

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型         | 项目名称                             | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点     |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |         |         |          |          |      |      |          |                       |         |          |          |         |        |        | 项目实施情况 |          |         |           |        |         |         |
|----|------|------|--------------|----------------------------------|---|------------------|--|------|------------|------|--------|--------------|----------|-------------------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|-----------------------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------|--------|---------|---------|
|    |      |      |              |                                  |   |                  |  |      |            |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |         |         |          |          |      |      |          | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |         |          |          |         |        |        |        | 项目已完工（√） |         | 项目建设进度（%） |        |         |         |
|    |      |      |              |                                  |   |                  |  |      |            |      |        |              |          | 中央                |         | 省级      |          | 市级       |      | 县级   |          | 合计                    | 中央      |          | 省级       |         | 县级回收资金 |        | 合计     |          | 已竣工且验收  |           | 已竣工未验收 |         |         |
|    |      |      |              |                                  |   |                  |  |      | 小计         |      |        |              |          | 小计                |         | 巩固衔接    |          | 巩固衔接     |      | 中央   |          |                       | 省级      |          | 县级回收资金   |         | 合计     |        |        |          |         |           |        |         |         |
|    |      |      |              |                                  |   |                  |  |      | 安排资金       | 支出资金 |        |              |          | 安排资金              | 支出资金    | 安排资金    | 支出资金     | 安排资金     | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金     |                       | 安排资金    | 支出资金     | 安排资金     | 支出资金    | 安排资金   | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     |         |           |        |         |         |
|    |      |      |              |                                  |   |                  |  |      |            |      |        |              |          | 总 计               |         |         |          |          | 271  |      |          |                       |         | 36222.99 | 33513.17 | 17947   | 17947  | 5158   | 5158   | 875      | 875     | 1070      | 1070   | 25050   | 25050   |
|    |      |      | 一、产业发展       |                                  |   |                  |  | 155  |            |      |        |              | 17167.27 | 16710.77          | 11077.7 | 11077.7 | 3124     | 3124     | 94   | 94   |          |                       | 14295.7 | 14295.7  | 1299.57  | 1069.57 | 1572   | 1345.5 |        |          | 2871.57 | 2415.07   | 151    | 3       | 97.34%  |
|    |      |      | （一）生产项目      |                                  |   |                  |  | 98   |            |      |        |              | 9220.47  | 8990.47           | 6552    | 6552    | 1535.67  | 1535.67  | 94   | 94   |          |                       | 8181.67 | 8181.67  | 1038.8   | 808.8   |        |        |        |          | 1038.8  | 808.8     | 96     | 1       | 97.51%  |
|    |      |      | 1.种植业基地(种植业) |                                  |   |                  |  | 79   |            |      |        |              | 6863.67  | 6863.67           | 5464    | 5464    | 1305.67  | 1305.67  | 94   | 94   |          |                       | 6863.67 | 6863.67  |          |         |        |        |        |          |         |           | 78     |         | 100.00% |
| 1  | 巩固衔接 | 到户类  |              | ①2025年镇巴县防返贫监测户种养殖产业直补到户项目       | 发展中药材大黄500亩、天麻5500窝、种植猪苓1500窝、种植乌药192.6亩、种植白芨28亩、种植药菊250亩；种植魔芋5430亩、蔬菜420亩、蚕桑480亩、食用菌5900架；种植天字辣椒100亩。香菇1870架、椴木木耳1656架。养猪2632头、养牛115头、养羊1538只、养蜂751桶、养鸡15152只。 | 2025年1月—2025年12月 | 产业资金直补到户，1464户监测户均增收1000元以上。   | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 县农业农村局 | 各镇（街道）       | 245.6726 | 245.6726          |         |         | 245.6726 | 245.6726 |      |      | 245.6726 | 245.6726              |         |          |          |         |        |        |        |          |         | 1         |        | 100.00% |         |
|    |      |      |              | ②茶产业发展项目                         |   |                  |  | 18   |            |      |        |              | 1651     | 1651              | 1557    | 1557    |          |          | 94   | 94   |          |                       | 1651    | 1651     |          |         |        |        |        |          |         |           | 17     |         | 100.00% |
| 2  | 巩固衔接 | 产业类  |              | 2025年镇巴县盐场镇响洞村君茗茶业茶产业发展项目        | 1.建设100立方保鲜库一个；2.茶叶色选机一台；3.茶叶包装设备（克袋包装机、塑封机等5台）。4.茶园管理机械4台。   | 2025年2月—2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县君茗茶业有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县君茗茶业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动38户农户（其中脱贫户及监测户19户）增收，连续带动三年以上，户均年增收510元以上。            | 1    | 盐场镇        | 响洞村  | 县农业农村局 | 盐场镇响洞村经济合作社  | 75       | 75                | 75      | 75      |          |          |      |      | 75       | 75                    |         |          |          |         |        |        |        |          |         |           | 1      |         | 100.00% |
| 3  | 巩固衔接 | 产业类  |              | 2025年镇巴县盐场镇响洞村南乡春茶园管护与茶叶加工建设项目   | 购置茶园管理机械，单人修剪机、双人修剪机、茶园微耕机、开沟机、采茶机等30台。茶叶加工产能提升（80动态烘干机、80电热杀青机、55#揉捻机组1台、120#炒干机2台、提香机1台、发酵机1台，50#曲毫机1台、11槽多功能理条机2台、3-5克包装机、100立方鲜叶保鲜库一座）                      | 2025年2月—2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县南乡春茶业科技有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县南乡春茶业科技有限公司租赁经营，通过产品收购、收益分红、劳务用工等方式带动38户农户（其中脱贫户及监测户19户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 盐场镇        | 响洞村  | 县农业农村局 | 盐场镇响洞村经济合作社  | 75       | 75                | 75      | 75      |          |          |      |      | 75       | 75                    |         |          |          |         |        |        |        |          |         |           | 1      |         | 100.00% |
| 4  | 巩固衔接 | 产业类  |              | 2025年镇巴县盐场镇天井社区秦南茶业茶园提质增效示范点建设项目 | 购置茶园管理机械，单人修剪机5台，双人修剪机3台，购置茶园微耕机2台。购置茶叶精加工包装设备（三色板色选机一台、50-250g全自动包装机一台、3g-50g全自动包装机一台、全自动覆膜机一台）。   | 2025年2月—2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县秦南茶业有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县秦南茶业有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动50户农户（其中脱贫户及监测户25户）增收，连续带动三年以上，户均年增收540元以上。               | 1    | 盐场镇        | 天井社区 | 县农业农村局 | 盐场镇天井社区经济合作社 | 100      | 100               | 100     | 100     |          |          |      |      | 100      | 100                   |         |          |          |         |        |        |        |          |         |           | 1      |         | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模                    | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位           | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |        |        |         |
|----|------|------|------|------|------------------------------|------------------|---|------|--------|------|--------|------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|--------|--------|---------|
|    |      |      |      |      |                              |                  |   |      |        |      |        |                  | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |        |        |         |
|    |      |      |      |      |                              |                  |   |      |        |      |        |                  |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           | 已竣工且验收 | 已竣工未验收 |         |
|    |      |      |      |      |                              |                  |   |      |        |      |        |                  |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |        |        |         |
|    |      |      |      |      |                              |                  |   |      |        |      |        |                  |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |        |        |         |
|    |      |      |      |      |                              |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |        |                  | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 |           |        |        | 支出资金    |
| 5  |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县仁村镇洋鱼塘村寨湾坡茶叶加工厂房建设项目 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县寨湾坡农牧有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县寨湾坡农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户55户（其中脱贫户及监测户28户）增收，持续带动三年以上户均年增收400元以上。 | 1    | 仁村镇    | 洋鱼塘村 | 县农业农村局 | 仁村镇洋鱼塘村经济合作社     | 140      | 140               | 140  | 140  |      |      |      |      |      |                       | 140  | 140  |      |      |      |        |        |          |      |           | 1      |        | 100.00% |
| 6  |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县碾子镇纳溪社区绿农生态茶产业提质增效项目 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县绿农生态农业有限责任公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户25户（其中脱贫户及监测户12户）增收，持续带动三年以上户均年增收450元以上。           | 1    | 碾子镇    | 纳溪社区 | 县农业农村局 | 碾子镇纳溪社区经济合作社     | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      |      |                       | 50   | 50   |      |      |      |        |        |          |      |           | 1      |        | 100.00% |
| 7  |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县碾子镇后河村经济合作社茶产业建设项目   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.95万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均增收450元以上。                       | 1    | 碾子镇    | 后河村  | 县农业农村局 | 碾子镇后河村经济合作社      | 59       | 59                | 59   | 59   |      |      |      |      |      |                       | 59   | 59   |      |      |      |        |        |          |      |           | 1      |        | 100.00% |
| 8  |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办七里沟村绿源春茶产业发展项目  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。镇巴县绿源春农牧有限责任公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动23户农户（其中脱贫户及监测户12户）增收，连续带动三年以上，户均年增收450元以上。           | 1    | 泾洋街道办  | 七里沟村 | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处七里沟村经济合作社 | 45       | 45                | 45   | 45   |      |      |      |      |      |                       | 45   | 45   |      |      |      |        |        |          |      |           | 1      |        | 100.00% |
| 9  |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办七里沟村碧丰春茶产业发展项目  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。陕西碧丰春茶业有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动24户农户（其中脱贫户及监测户12户）增收，连续带动三年以上，户均年增收450元以上。               | 1    | 泾洋街道办  | 七里沟村 | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处七里沟村经济合作社 | 48       | 48                | 48   | 48   |      |      |      |      |      |                       | 48   | 48   |      |      |      |        |        |          |      |           | 1      |        | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                              | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位        | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |
|----|------|------|------|-----------------------------------|---|------------------|---|------|--------|------|--------|---------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
|    |      |      |      |                                   |   |                  |   |      |        |      |        |               | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|    |      |      |      |                                   |   |                  |   |      |        |      |        |               |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           |
|    |      |      |      |                                   |   |                  |   |      | 小计     |      |        |               |          | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      | 中央   |      |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |          |        |           |
|    |      |      |      |                                   |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |        |               | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      |
| 10 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县泾洋街道办泾洋村远健茶产业发展项目         | 购置单层茶叶烘干机、曲毫机、提香机、饼茶制茶机、全自动小袋泡茶分装机、小袋泡茶包装机、发酵机、热风杀青机、圆筛机、切茶机、上料机、小型烘干机各1台，电滚筒2台。                    | 2025年3月-2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和汉中远健农业综合开发有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中远健农业综合开发有限公司租赁经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户50户（其中脱贫户及监测户25户）增收，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 泾洋街道办  | 泾洋村  | 县农业农村局 | 泾洋街道办泾洋村经济合作社 | 100      | 100               | 100  | 100  |      |      |      |      | 100  | 100                   |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 11 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴庙镇马头岭村经济合作社溪岭春茶场配套设施建设项目 | ①建茶叶储存保鲜冷库70立方米；②红茶加工设备一套，鲜叶萎调床2台，红茶揉捻机35#一拖二1台，红茶发酵机1台，红茶烘干机1台；③包装机机械设备3台；④茶叶包装车间30平方米，及水电等附属工程建设。 | 2025年2月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归马头岭村集体所有，由马头岭村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.65万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。项目建成后由村集体直接经营，通过劳务用工、茶叶收购、等方式带动农户30户农户增收，其中脱贫户15户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 巴庙镇    | 马头岭村 | 县农业农村局 | 巴庙镇马头岭村经济合作社  | 53       | 53                | 53   | 53   |      |      |      |      | 53   | 53                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 12 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县简池镇简池社区春茗园茶叶加工厂厂房建设项目     | 建设400平米钢结构茶叶加工厂一座。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由汉中春茗园茶业科技有限公司和村集体共同负责资产后续管护运维。所形成资产归简池社区持有。达产达效年村集体年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中春茗园茶业科技有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户（其中脱贫户10户）增收，持续带动三年以上，户均年增收490元以上。                                     | 1    | 简池镇    | 简池社区 | 县农业农村局 | 简池镇简池社区经济合作社  | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 13 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇楮河村观云山白茶加工厂建设项目        | 新建两层钢结构白茶加工厂厂房1座2层，建筑面积2000平方米。   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归楮河村、田家坝村、星子河村集体共同所有，其中楮河村、田家坝村2个村各占资产80万元、星子河村资产40万元，共计价值200万元。由3个村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加10万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托陕西观云山雪茗文旅文化有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户100户（其中脱贫户及监测户50户）增收，持续带动三年以上户均年增收550元以上。 | 1    | 观音镇    | 楮河村  | 县农业农村局 | 观音镇人民政府       | 200      | 200               | 200  | 200  |      |      |      |      | 200  | 200                   |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                        | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |         |        |
|----|------|------|------|-----------------------------|--|------------------|--|------|--------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|---------|--------|
|    |      |      |      |                             |  |                  |  |      |        |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |        |
|    |      |      |      |                             |  |                  |  |      |        |      |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           | 已竣工且验收  | 已竣工未验收 |
|    |      |      |      |                             |  |                  |  |      |        |      |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |         |        |
|    |      |      |      |                             |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      |         |        |
| 14 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县兴隆镇大河村蹇古道茶产业发展项目    | 购置加工设备20台/套（含：双锅曲毫机6CCG-60一台、全自动包装机DL-DZX6C-18一台、双称整形包装机DL-DZK-2S-818A 一台、全自动覆膜机450L一台、茶叶摇青机DL-6CYQT-YA90-3.0T一台、多功能揉条炒茶机CC-120二台、理条机6CMD/12二台、风选机DL-6CFX-F30-3一台、鲜叶摊晾床一台、揉捻机组6CR-40二套、一拖二烘焙机二套、10平方链板烘干机6CHBZ-10一套、摊凉平台3㎡平台4套）。 | 2025年2月-2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体委托汉中市蹇古道茶业开发有限公司经营，通过劳务用工、收益分红、原材料收购等方式带动农户25户（其中脱贫户及监测户12户）增收，持续带动三年以上户均年增收530元以上。 | 1    | 兴隆镇    | 大河村  | 县农业农村局 | 兴隆镇大河村经济合作社  | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      | 50   | 50                    |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |         |        |
| 15 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县简池镇杨家营村茶业加工厂房建设项目   | 新建钢结构茶叶加工厂房两层共1600平方米。   | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加9.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由云雾轩茶业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户96户增收，其中脱贫户48户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                  | 1    | 简池镇    | 杨家营村 | 县农业农村局 | 简池镇人民政府      | 192      | 192               | 192  | 192  |      |      |      |      | 192  | 192                   |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 16 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县简池镇简池社区茶叶加工产能提升建设项目 | 1.购置红茶加工设备：萎凋槽2台、发酵机1台、提香机1台、茶叶摊凉平台2台、茶叶风选机1台；2.购置绿茶加工设备55型揉捻机1组、60型电热杀青机1台、12槽理条机2台、110型电热炒干机2台、单层式烘干机1台、茶叶包装机1台、全自动塑膜机1台；3.建100立方米茶叶储藏冷库1座。  | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由天芽茶业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户25户农户（其中脱贫户及监测户13户）增收，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。             | 1    | 简池镇    | 简池社区 | 县农业农村局 | 简池镇简池社区经济合作社 | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      | 50   | 50                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 17 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县简池镇李塘村茶园灌溉设施建设项目    | 新建茶园灌溉水池210立方米1个（材质钢筋混凝土，长10米、宽7米、高3米），建设茶园喷灌100亩（PE40管道2千米，PE20管道7千米，喷头2500个）。  | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由军秋茶叶有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户带动20户农户（其中脱贫户及监测户10户）增收，连续带动三年以上，户均年增收490元以上。             | 1    | 简池镇    | 李塘村  | 县农业农村局 | 简池镇李塘村经济合作社  | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 18 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县平安镇平安社区茶园机械化管理建设项目  | 购置茶园管理机械：修剪机14台、采茶机4台、深耕机2台、打边机2台、分叶机1台、机动喷雾器4台、深耕机和开沟机配件2件、机械堆放架4台。新建100立方米现浇混凝土结构蓄水池1个,新建100亩茶园喷灌系统。   | 2025年6月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2万元，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由村集体自主经营，通过劳务用工、订单收购等方式带动20户农户(其中脱贫户及监测户10户)，户均年增收增收500元，连续带动三年以上。                         | 1    | 平安镇    | 平安社区 | 县农业农村局 | 平安镇平安社区经济合作社 | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                            | 项目内容及建设规模                            | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位        | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      | 项目实施情况 |          |      |           |    |  |         |
|----|------|------|------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------|--------|-------|--------|---------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|------|------|--------|----------|------|-----------|----|--|---------|
|    |      |      |      |                                 |                                      |                  |  |      |        |       |        |               | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |      |      |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |    |  |         |
|    |      |      |      |                                 |                                      |                  |  |      |        |       |        |               |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计   | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      | 已竣工且验收 | 已竣工未验收   |      |           |    |  |         |
|    |      |      |      |                                 |                                      |                  |  |      |        |       |        |               |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      |        |          |      |           |    |  |         |
|    |      |      |      |                                 |                                      |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金  |        |               | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      |    |  |         |
| 19 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县杨家河镇现代农业园区建设项目（二期）      | 新建钢结构茶叶等农副产品加工厂1700平方米，并完成水电等配套设施建设。 | 2025年6月-2025年12月 | 财政衔接资金投入形成经营性资产归贺家山村、王家河村、杨家河社区3个村集体共同所有，贺家山村、王家河村每个村衔接资金资产130万元，杨家河社区衔接资金资产34万元。由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入共计增加14.7万元以上，所得收益由贺家山村、王家河村、杨家河社区3个村按照资产占比共同分配。每村所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中森禾海农牧科技有限公司租赁运营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户156户增收，其中脱贫户80户，持续带动三年以上，户均年增收520元以上。 | 1    | 杨家河镇   | 杨家河社区 | 县农业农村局 | 杨家河镇人民政府      | 294      | 294               | 200  | 200  |      |      | 94   | 94   |      |      | 294  | 294                   |      |      |        |      |      |      |        |          |      |           |    |  | 100.00% |
|    |      |      |      | ③中药材产业发展项目                      |                                      |                  |  | 13   |        |       |        |               | 1126     | 1126              | 1126 | 1126 |      |      |      |      |      |      | 1126 | 1126                  |      |      |        |      |      |      |        |          |      |           | 13 |  | 100.00% |
| 20 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县永乐镇核桃树社区集体经济合作社乌药产业发展项目 | 新建乌药种植基地80亩，改建砖木结构中药材加工厂房120平方米。     | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动25户农户（其中脱贫户及监测户12户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 永乐镇    | 核桃树社区 | 县农业农村局 | 永乐镇核桃树社区经济合作社 | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      |      |      | 50   | 50                    |      |      |        |      |      |      |        |          |      |           | 1  |  | 100.00% |
| 21 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县盐场镇龙溪村经济合作社淫羊藿种植项目      | 150亩淫羊藿标准化林下种植。                      | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和陕西中耘富里农业有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户56户增收，其中脱贫户28户，持续带动三年以上，户均年增收600元以上。   | 1    | 盐场镇    | 龙溪村   | 县农业农村局 | 盐场镇龙溪村经济合作社   | 112      | 112               | 112  | 112  |      |      |      |      |      |      | 112  | 112                   |      |      |        |      |      |      |        |          |      |           | 1  |  | 100.00% |
| 22 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县盐场镇源滩村经济合作社淫羊藿种植项目      | 150亩淫羊藿标准化林下种植。                      | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和陕西中耘富里农业有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户56户增收，其中脱贫户28户，持续带动三年以上，户均年增收610元以上。   | 1    | 盐场镇    | 源滩村   | 县农业农村局 | 盐场镇源滩村经济合作社   | 112      | 112               | 112  | 112  |      |      |      |      |      |      | 112  | 112                   |      |      |        |      |      |      |        |          |      |           | 1  |  | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                             | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门  | 项目实施单位 | 资金投入（万元）        |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |      |  |         |
|----|------|------|------|----------------------------------|--|------------------|--|------|--------|-------|---------|--------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|------|--|---------|
|    |      |      |      |                                  |  |                  |  |      |        |       |         |        | 合计              | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |      |  |         |
|    |      |      |      |                                  |  |                  |  |      |        |       |         |        |                 | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |      |  |         |
|    |      |      |      |                                  |  |                  |  |      |        |       |         |        |                 | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |        |      |  |         |
|    |      |      |      |                                  |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金  |         |        | 安排资金            | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金 |  |         |
| 23 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县盐场镇柳家河村经济合作社淫羊藿种植项目      | 200亩淫羊藿标准化林下种植。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加7.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和陕西中耘富里农业有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户75户增收，其中脱贫户38户，持续带动三年以上，户均年增收620元以上。                      | 1    |        | 盐场镇   | 柳家河村    | 县农业农村局 | 盐场镇柳家河村经济合作社    | 150               | 150  | 150  | 150  |      |      |      |      |                       |      |      |      | 150  | 150    |      |        |          |        |           |        | 1    |  | 100.00% |
| 24 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县盐场镇南沟村经济合作社中药材育苗大棚建设项目   | 新建中药材钢架结构连体育苗大棚3360平米及配套设施。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和陕西中耘富里农业有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户43户增收，其中脱贫户22户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                     | 1    |        | 盐场镇   | 南沟村     | 县农业农村局 | 盐场镇南沟村经济合作社     | 85                | 85   | 85   | 85   |      |      |      |      |                       |      |      |      | 85   | 85     |      |        |          |        |           |        | 1    |  | 100.00% |
| 25 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区经济合作社中药材种植项目     | 种植乌药70亩。   | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和陕西盛裕新美农林科技有限公司共同管护运维。达产达效村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。通过劳务用工、利润分成等方式据实带动30农户增收，其中，脱贫户及监测户15户，持续带动三年以上。户均年增收500元以上。                           | 1    |        | 大池镇   | 大池坝社区   | 县农业农村局 | 大池镇大池坝社区经济合作社   | 30                | 30   | 30   | 30   |      |      |      |      |                       |      |      |      | 30   | 30     |      |        |          |        |           |        | 1    |  | 100.00% |
| 26 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县泾洋街道办草坝村经济合作社中药材基地合作共建项目 | 新建药用大黄种植基地300亩。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成资产归属村集体所有，由村集体和镇巴县秦汉源中药材种植专业合作社负责资产后续管护。达产达效村集体年收入增加5.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和镇巴县秦汉源中药材种植专业合作社联合运营，通过劳务务工、产品收购等方式连续带动3年以上，带动农户53户，（其中脱贫户、监测户27户）每户年增收550元以上。 | 1    |        | 泾洋街道办 | 草坝村     | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处草坝村经济合作社 | 105               | 105  | 105  | 105  |      |      |      |      |                       |      |      |      | 105  | 105    |      |        |          |        |           |        | 1    |  | 100.00% |
| 27 |      | 巩固衔接 | 到户类  | 2025年镇巴县小洋镇中药材种植到户奖补项目           | 支持小洋镇杨家坝村、白河村等脱贫户、监测户种植大黄100亩，建设大黄种植示范村。支持小洋镇毛垭村、鲁家坝村等脱贫户、监测户种植天麻185亩，建设天麻种植示范村。 | 2025年1月-2025年11月 | 支持50户以上脱贫户、监测户种植大黄增收（其中：脱贫户、监测户户均增收500元）；支持30户以上脱贫户、监测户种植天麻增收（其中：脱贫户、监测户户均增收500元）。   | 1    |        | 小洋镇   | 小洋镇毛垭村等 | 县农业农村局 | 小洋镇人民政府         | 47                | 47   | 47   | 47   |      |      |      |      |                       |      |      |      | 47   | 47     |      |        |          |        |           |        | 1    |  | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                            | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |                   | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |         |        |
|----|------|------|------|---------------------------------|--|------------------|---|------|--------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|---------|--------|
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |                   |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |        |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |                   |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           | 已竣工且验收  | 已竣工未验收 |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |                   |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |         |        |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金              |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      | 安排资金    | 支出资金   |
| 28 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县三元镇狮儿坝村中药材种植基地建设项目      | 1. 种植药用大黄基地300亩；2. 修建路基宽3.5米的大黄基地砂石路面产业道路3公里。          | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加7万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动70户农户（其中：脱贫户及监测户35户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 三元镇    | 狮儿坝村              | 县农业农村局 | 三元镇狮儿坝村经济合作社 | 140      | 140               | 140  | 140  |      |      |      |      |      |                       | 140  | 140  |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 29 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县长岭镇村企合作共建淫羊藿基地建设项目      | 新建钢结构中药材育苗大棚5个2500平方米,在九阵坝村联青村、中坝村、松树梁村林下规范化种植淫羊藿200亩。 | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由中坝村集体负责资产后续管护运维，所形成资产由中坝村持有资产价值80万元，九阵坝村、联青村、松树梁村资产价值每村均为40万元，共计200万元；形成资产达产达效年村集体每年增收10万元，各村按资产占比分配收益。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。陕西金慧方中药科技有限公司合作共建，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户100户增收，（其中脱贫户及监测户50户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村、联青村、中坝村、松树梁村 | 县农业农村局 | 长岭镇人民政府      | 200      | 200               | 200  | 200  |      |      |      |      |      |                       | 200  | 200  |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 30 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县青水镇古路村大黄种植基地项目          | 新建药用大黄种植基地100亩。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动18户农户增收（其中脱贫户、监测户9户），连续带动三年以上，户均年增收520元以上。  | 1    | 青水镇    | 古路村               | 县农业农村局 | 青水镇人民政府      | 35       | 35                | 35   | 35   |      |      |      |      |      |                       | 35   | 35   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 31 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县观音镇八角庙村经济合作社淫羊藿种植产业建设项目 | 新建基地40亩，购买淫羊藿苗10万株。                                    | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。村集体自主经营，通过土地流转、务工、合作种植三种方式带动农户增收，带15户46人，其中：脱贫户、监测户8户20人，户均年增收500元以上，连续带动三年以上。   | 1    | 观音镇    | 八角庙村              | 县农业农村局 | 观音镇八角庙村经济合作社 | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      |      |                       | 30   | 30   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 32 | 巩固衔接 | 到户类  |      | 2025年镇巴县观音镇大黄种植到户奖补项目           | 支持观音镇小里沟村、马家营村等村脱贫户、监测户种植大黄300亩，建设大黄种植示范村。             | 2025年6月—2025年12月 | 支持250户脱贫户、监测户种植大黄增收（其中：脱贫户户均增收1000元、监测户户均增收1500元）   | 1    | 观音镇    | 小里沟村、马家营村等        | 县农业农村局 | 观音镇人民政府      | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      |      |                       | 30   | 30   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
|    |      |      |      | ④魔芋产业发展项目                       |  |                  |   | 2    |        |                   |        |              | 205      | 205               | 55   | 55   | 150  | 150  |      |      |      |                       | 205  | 205  |      |      |      |        |        |          | 2    |           | 100.00% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                          | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |           | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |
|----|------|------|------|-------------------------------|---|------------------|--|------|--------|-----------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|
|    |      |      |      |                               |   |                  |  |      |        |           |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |
|    |      |      |      |                               |   |                  |  |      |        |           |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |
|    |      |      |      |                               |   |                  |  |      |        |           |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |        |
|    |      |      |      |                               |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金      |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   |
| 33 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县仁村镇庄房村魔芋产业发展项目        | 新建钢结构种芋储藏库300平方米及水电配套设施，魔芋种芋晾晒场400平方米。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县勇超中药材专业合作社负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县勇超中药材专业合作社租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户28户（其中脱贫户及监测户14户）增收，持续带动三年以上户均年增收500元以上。   | 1    | 仁村镇    | 庄房村       | 县农业农村局 | 仁村镇庄房村经济合作社  | 55       | 55                | 55   | 55   |      |      |      |      | 55   | 55                    |      |      |      |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |
| 34 |      | 巩固衔接 | 到户类  | 2025年镇巴县兴隆镇魔芋种植项目             | 种植魔芋1500亩（大深沟村120亩、黑水塘村133.3亩、水田坝社区351亩、火焰溪村77亩、茅坪村82.5亩、青狮村55.2亩、黄河村82.5亩、健全村104亩、大河村159.5亩、灵济村31亩、竹园村304亩）。 | 2025年2月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由各村集体负责资产后续管护运维，形成资产分别由大深沟村持有12万元、黑水塘村13.33万元、水田坝社区35.1万元、火焰溪村7.7万元、茅坪村8.25万元、青狮村5.52万元、黄河村8.25万元、健全村10.4万元、大河村15.95万元、灵济村3.1万元、竹园村30.4万元，资产价值共计150万元。达产达效年村集体年收入增加7.5万元以上，各村按资产占比分配收益。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、合作共建、产品回收、收益分红等方式带动农户75户增收，其中脱贫户和监测户38户，户均年增收500元以上。 | 1    | 兴隆镇    | 兴隆镇10村1社区 | 县农业农村局 | 兴隆镇人民政府      | 150      | 150               | 150  | 150  |      |      |      |      | 150  | 150                   |      |      |      |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |
|    |      |      |      | ⑤食用菌产业发展项目                    |   |                  |  | 13   |        |           |        |              | 1085     | 1085              | 945  | 945  | 140  | 140  |      |      |      |                       | 1085 | 1085 |      |      |        |      |        | 13       |        | 100.00%   |        |
| 35 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县长岭镇联村共建食用菌出菇棚建设项目     | 新建食用菌出菇棚3200㎡；改建13个食用菌出菇棚4200㎡；安装出菇层架6000㎡，并同步建设排水沟1040米（30cm×15cm）及其配套水电等建设。满足30万袋食用菌出菇能力。                   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由花园社区集体负责资产后续管护运维，所形成资产由花园社区、张家岭村、小长岭村、碗厂沟村、中坝村、松树梁村、新房坪村共同持有，资产价值每村均为23万元，共计161万元；形成资产达产达效年村集体年增收8.05万元以上，各村按资产占比分配收益。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县治民分方农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户81户增收，其中脱贫户40户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。   | 1    | 长岭镇    | 花园社区      | 县农业农村局 | 长岭镇人民政府      | 161      | 161               | 161  | 161  |      |      |      |      | 161  | 161                   |      |      |      |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |
| 36 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县杨家河镇三湾村经济合作社大棚食用菌栽培项目 | 增设喷灌设施12套，安装遮阳网6000平方米，新建混凝土蓄水池1个20立方米，栽培椴木食用菌1000架。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户35户增收，其中脱贫户18户，持续带动三年以上，户均年增收600元以上。   | 1    | 杨家河镇   | 三湾村       | 县农业农村局 | 杨家河镇三湾村经济合作社 | 70       | 70                | 70   | 70   |      |      |      |      | 70   | 70                    |      |      |      |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |



镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                            | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位           | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |         |
|----|------|------|------|---------------------------------|--|------------------|---|------|--------|-------|--------|------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |       |        |                  | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |         |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |       |        |                  |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |         |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      |        |       |        |                  |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |        |         |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金  |        |                  | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金    |
| 37 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县仁村镇庄房村椴木香菇生产基地建设项目      | 建设钢架结构香菇遮阴棚2000平方米，智能烘干设备一套，喷淋设施一套，种植椴木食用菌500架。            | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县伟强农牧专业合作社负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县伟强农牧专业合作社租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户18户（其中脱贫户及监测户9户）增收，持续带动三年以上，户均年增收450元以上。                                  | 1    | 仁村镇    | 庄房村   | 县农业农村局 | 仁村镇庄房村经济合作社      | 35       | 35                | 35   | 35   |      |      |      |      |      |                       |      |      | 35   | 35   |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 38 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县赤南镇月日坪村集体经济合作社食用菌大棚改建项目 | 修复大棚钢架130根（6米/根）；购置4.5kw食用菌烘干机1台。种植羊肚菌3亩；袋料木耳3万袋。          | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加0.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动农户15户（其中脱贫户及监测户10户）增收，连续带动三年以上，户均年增收400元以上。  | 1    | 赤南镇    | 月日坪村  | 县农业农村局 | 赤南镇月日坪村经济合作社     | 15       | 15                | 15   | 15   |      |      |      |      |      |                       |      |      | 15   | 15   |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 39 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县大池镇联村共建食用菌大棚建设项目        | 建设食用菌层架大棚15个面积3420平方米及水电配套设施。                              | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县应礼民源农业有限公司共同管护运维。（胡家坪村50万元、大池坝社区40万元），达产达效年村集体年收入增加4.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县应礼民源农业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户45户增收，其中脱贫户23户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                    | 1    | 大池镇    | 大池坝社区 | 县农业农村局 | 大池镇人民政府          | 90       | 90                | 90   | 90   |      |      |      |      |      |                       |      |      | 90   | 90   |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 40 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办蒿坪子村经济合作社食用菌栽培项目   | 新栽培椴木木耳200架、香菇300架；改建砖木烘干房30平方米，购置烘干机一台。                   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、原材料收购等方式带动20户农户（其中脱贫户及监测户10户）增收，连续带动三年以上，户均年增收600元以上。   | 1    | 泾洋街道办  | 蒿坪子村  | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处蒿坪子村经济合作社 | 35       | 35                | 35   | 35   |      |      |      |      |      |                       |      |      | 35   | 35   |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 41 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县平安镇老庄坪村经济合作社羊肚菌生产大棚建设项目 | 新建钢架结构羊肚菌菌种生产大棚245平方米，建设100立方米冷藏库1个，购置高压灭菌柜1个，安装水电等配套附属设备。 | 2025年1月-2025年9月  | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由平安镇桑园坝村、老庄坪村村共同持有，其中桑园坝资产为64万，老庄坪村资产为10万，村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.7万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。项目建成投产后租赁给镇巴县迈顺农牧专业合作社经营使用，通过劳务用工、收益分红、产品收购等方式带动37户农户（其中脱贫户及监测户18户）增收，户均年增收450元以上。 | 1    | 平安镇    | 老庄坪村  | 县农业农村局 | 平安镇人民政府          | 74       | 74                | 74   | 74   |      |      |      |      |      |                       |      |      | 74   | 74   |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                             | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位        | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |         |        |
|----|------|------|------|----------------------------------|---|------------------|---|------|--------|-------|--------|---------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|---------|--------|
|    |      |      |      |                                  |   |                  |   |      |        |       |        |               | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |        |
|    |      |      |      |                                  |   |                  |   |      |        |       |        |               |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           | 已竣工且验收  | 已竣工未验收 |
|    |      |      |      |                                  |   |                  |   |      |        |       |        |               |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |         |        |
|    |      |      |      |                                  |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金  |        |               | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 |           |         |        |
| 42 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴庙镇联村共建食用菌基地建设项目         | 1、建设钢结构食用菌仓储用房1400平方米及水电路等附属工程。2、购置食用菌加工机械1套（袋料装袋机1套；拌料机1套；高温杀菌设备2套；自动接种机1台；烘干设备1套；其他配套附属设施设备）。 | 2025年3月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归刘家湾村、石院子村2个村集体共同所有，其中刘家湾村、石院子村各占135万资产。项目由刘家湾村、石院子村共同运营，由2个村集体负责资产后续管护运维。达产达效年石院子、刘家湾村集体年收入共增加13.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。项目建成后由村集体直接经营，通过劳务务工、原料收购、收益分红等方式带动114户增收，其中脱贫户57户，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 巴庙镇    | 刘家湾村  | 县农业农村局 | 巴庙镇人民政府       | 270      | 270               | 270  | 270  |      |      |      |      | 270  | 270                   |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 43 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县黎坝镇春生社区经济合作社羊肚菌菌种厂建设项目   | 建设羊肚菌自动化烘干设备1套，羊肚菌菌种培育设备1套，培养室50平方米，并完成水电等配套设施建设。   | 2025年2月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托汉中秦福康农业有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户48户增收，其中脱贫户24户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。  | 1    | 黎坝镇    | 春生社区  | 县农业农村局 | 黎坝镇春生社区经济合作社  | 95       | 95                | 95   | 95   |      |      |      |      | 95   | 95                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 44 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县三元镇后湾村椴木香菇栽培建设项目         | 1.建设椴木基地1处，栽培椴木香菇800架、2.烘干房40平方米、烘干设备2套，菌棒自动化钻孔设备3套。  | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红、林地流转等方式带动农户30户增收，其中脱贫户和监测户15户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 三元镇    | 后湾村   | 县农业农村局 | 三元镇后湾村经济合作社   | 60       | 60                | 60   | 60   |      |      |      |      | 60   | 60                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 45 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区食用菌种植冷库建设项目      | 新建食用菌冷库200立方米。  | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县应礼民源农业有限公司共同管护运维。达产达效村集体年收入增加1万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。镇巴县应礼民源农业有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户10户增收，其中脱贫户5户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 大池镇    | 大池坝社区 | 县农业农村局 | 大池镇大池坝社区经济合作社 | 20       | 20                |      | 20   | 20   |      |      |      |      | 20                    | 20   |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 46 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县杨家河镇口泉河村经济合作社椴木香菇种植基地建设项 | 增设喷灌设施10套，安装遮阳棚网2000平方米，购买烘干设备3套，购置抽水泵1台，栽培椴木香菇500架。  | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体平均年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户增收，其中脱贫户10户，持续带动三年以上，户均年增收520元以上。  | 1    | 杨家河镇   | 口泉河村  | 县农业农村局 | 杨家河镇人民政府      | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                               | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)  | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位        | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      | 项目实施情况 |          |      |           |         |
|----|------|------|------|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------|--------|---------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|------|------|--------|----------|------|-----------|---------|
|    |      |      |      |                                    |   |   |      |      |        |       |        |               | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |      |      |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |
|    |      |      |      |                                    |   |   |      |      |        |       |        |               |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计   | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      | 已竣工且验收 | 已竣工未验收   |      |           |         |
|    |      |      |      |                                    |   |   |      |      |        |       |        |               |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      |        |          |      |           |         |
|    |      |      |      |                                    |   |   |      |      | 安排资金   | 支出资金  |        |               | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      |         |
| 47 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县兴隆镇水田坝社区经济合作社香菇标准化种植基地建设项目 | 1. 新建标准化钢结构出菇棚3000平方米；2. 购置100立方米保鲜库一座；3. 改造出菇棚14座（主要包括出菇架和棚内通道火砖铺设）。<br><br>2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由各村集体负责资产后续管护运维，形成资产分别由黑水塘村持有30万元、水田坝社区90万元，资产价值共计120万元。达产达效年村集体年收入增加6万元以上，各村按资产占比分配收益。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户60户增收，其中脱贫户30户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    |      | 兴隆镇    | 水田坝社区 | 县农业农村局 | 兴隆镇水田坝社区经济合作社 | 120      | 120               |      |      |      |      |      |      | 120  | 120  |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |      | 100.00%   |         |
|    |      |      |      | ⑥果蔬产业发展项目                          |   |   |      | 18   |        |       |        |               | 1804     | 1804              | 1214 | 1214 | 590  | 590  |      |      |      |      | 1804 | 1804                  |      |      |        |      |      |      |        |          | 18   |           | 100.00% |
| 48 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县长岭镇联青村经济合作社设施蔬菜大棚建设项目      | 建设钢架设施蔬菜大棚4个（2000平方米），同步完成水电等配套设施。<br><br>2025年1月—2025年11月                                    | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体租赁给镇巴县盛农鑫农牧有限公司经营，通过劳务用工、收益分红产品回收等方式带动农户18户增收，其中脱贫户9户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                                   | 1    |      | 长岭镇    | 联青村   | 县农业农村局 | 长岭镇联青村经济合作社   | 35       | 35                | 35   | 35   |      |      |      |      |      |      | 35   | 35                    |      |      |        |      |      |      |        |          | 1    |           | 100.00% |
| 49 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县盐场镇响洞村经济合作社新建蔬菜大棚基地项目      | 新建钢管结构蔬菜大棚基地8000平方米及水电配套设施。<br><br>2025年1月—2025年8月  | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和镇巴县野椿利康农牧有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户40户增收，其中脱贫户20户，持续带动三年以上，户均年增收450元以上。  | 1    |      | 盐场镇    | 响洞村   | 县农业农村局 | 盐场镇响洞村经济合作社   | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |      | 80   | 80                    |      |      |        |      |      |      |        |          | 1    |           | 100.00% |
| 50 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 镇巴县盐场镇大田坝村蔬菜种植大棚建设项目               | 新建钢管结构蔬菜大棚基地11200平方米及水电配套设施。<br><br>2025年1月—2025年8月   | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体和汉中春归来农业有限公司联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户56户增收，其中脱贫户28户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                                       | 1    |      | 盐场镇    | 大田坝村  | 县农业农村局 | 盐场镇大田坝村经济合作社  | 112      | 112               | 112  | 112  |      |      |      |      |      |      | 112  | 112                   |      |      |        |      |      |      |        |          | 1    |           | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |                     | 行业主管部门 | 项目实施单位          | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |         |           |        |
|----|------|------|------|--------------------------------|---|------------------|--|------|--------|---------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|---------|-----------|--------|
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |                     |        |                 | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |         | 项目建设进度（%） |        |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |                     |        |                 |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收  |           | 已竣工未验收 |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |                     |        |                 |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |         |           |        |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金                |        |                 | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金    | 支出资金      | 安排资金   |
| 51 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县仁村镇洋鱼塘村果蔬产业园建设项目       | 1. 建设花椒园运输轨道1500米，运输机头1个； 2. 建设果园运输轨道1000米，运输机头1个。                    | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县伟强农牧专业合作社、镇巴县金星丰茂农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动20户（其中脱贫户继续监测户10户）农户增收连续带动三年以上，户均年增收400元以上。  | 1    | 仁村镇    | 洋鱼塘村                | 县农业农村局 | 仁村镇洋鱼塘村经济合作社    | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |        |
| 52 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县大池镇黄花草种植项目             | 种植猛子6号黄花草200亩；种植台东6号黄花草120亩。  | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体或农户负责资产后续管护运维。达产达效年（3年后盛产期）村集体年收入增加7.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由陕西盛裕新美农林科技有限公司与村集体联合经营，通过直接获得收益等方式据实带动73户农户增收，其中脱贫户及监测户37户，持续带动三年以上。户均年增收500元以上。  | 1    | 大池镇    | 胡家坪村、大池坝社区，瓦石村、迎春村等 | 县农业农村局 | 大池镇人民政府         | 145      | 145               | 145  | 145  |      |      |      |      | 145  | 145                   |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |        |
| 53 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇联村共建设施农业果蔬日光温室建设项目  | 新建果蔬日光温室3000平方米、生产仓储车间240平方米，水肥灌溉系统一套，涵盖3000平方米，完成给排水、电、水肥一体化等附属设施设备。 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村大市川村、司溪河村、继丰村、桥沟村集体共同所有，其中大市川村资产100万元，司溪河村、继丰村、桥沟村3个村分别占资产各60万元，共计价值280万元。由4个村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加14万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托北京中农金润农业科技有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户116户增收，其中脱贫户58户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。 | 1    | 观音镇    | 大市川村                | 县农业农村局 | 观音镇人民政府         | 280      | 280               | 280  | 280  |      |      |      |      | 280  | 280                   |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |        |
| 54 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇田家坝村经济合作社青花椒加工厂建设项目 | 新建砖混结构青花椒加工厂房120平方米，保鲜库100立方米。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村田家坝村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2万元以上。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。租赁给汉中汇思康农牧科技有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户增收，其中脱贫户10户，持续带动三年以上，户均年增收510元以上。  | 1    | 观音镇    | 田家坝                 | 县农业农村局 | 镇巴县观音镇田家坝村经济合作社 | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                            | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位         | 资金投入（万元）          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |     |    |  |    |  |        |  |    |  | 项目实施情况   |        |           |
|----|------|------|------|---------------------------------|--|------------------|--|------|--------|-------|--------|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----|----|--|----|--|--------|--|----|--|----------|--------|-----------|
|    |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |        |                | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |     |    |  |    |  |        |  |    |  | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |  |      | 合计     |       |        |                | 中央                |      |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |     | 中央 |  | 省级 |  | 县级回收资金 |  | 合计 |  | 已竣工且验收   | 已竣工未验收 |           |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |        |                | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                       |     |    |  |    |  |        |  |    |  |          |        |           |
|    |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |        |                | 安排资金              | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       |     |    |  |    |  |        |  |    |  |          |        |           |
| 55 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇马家营村经济合作社蔬菜大棚建设项目    | 新建钢管结构蔬菜大棚3800平方米及配套设施，改建仓储用房160平方米，新建保鲜库150立方米。 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村马家营村集体所有，由马家营村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加4万元。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托北京中农金润农业科技有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户40户增收，其中脱贫户20户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。 | 1    | 观音镇    | 马家营村  | 县农业农村局 | 观音镇马家营村经济合作社   | 80                | 80   |      |      | 80   | 80   |      |      |      |      | 80                    | 80  |    |  |    |  |        |  |    |  | 1        |        | 100.00%   |
| 56 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县泾洋街道办事处拉溪塘村经济合作社树花菜种植项目 | 新建200亩树花菜密植丰产种植基地。                               | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动农户35户增收，其中脱贫户18户，持续带动三年以上，户均年增收520元以上。               | 1    | 泾洋街道办  | 拉溪塘村  | 县农业农村局 | 泾洋街道办拉溪塘村经济合作社 | 70                | 70   | 70   | 70   |      |      |      |      |      |      | 70                    | 70  |    |  |    |  |        |  |    |  | 1        |        | 100.00%   |
| 57 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县泾洋街道办事处联村共建蔬菜分拣中心（三期）项目 | 新建蔬菜分拣中心砖混结构厂房680平方米，配套建设水电等设施。                  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加11万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务薪酬、收益分红、订单收购等方式带动104户农户（其中脱贫户及监测户52户）增收，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。     | 1    | 泾洋街道办  | 鹿子坝社区 | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处        | 220               | 220  | 220  | 220  |      |      |      |      |      |      | 220                   | 220 |    |  |    |  |        |  |    |  | 1        |        | 100.00%   |
| 58 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县简池镇黄花菜种植项目              | 种植黄花菜 550 亩（其中反季节黄花150亩）。                        | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加9万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户90户增收（劳务用工30人），其中脱贫户和监测户45户，持续带动三年以上，户均年增收300元以上。    | 1    | 简池镇    | 7村2社区 | 县农业农村局 | 简池镇人民政府        | 180               | 180  | 180  | 180  |      |      |      |      |      |      | 180                   | 180 |    |  |    |  |        |  |    |  | 1        |        | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模                                     | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |                               | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |      |         |
|----|------|------|------|--------------------------------|---|------------------|---|------|--------|-------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|------|---------|
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      |        |                               |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |      |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      |        |                               |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |      |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      |        |                               |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |        |      |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金                          |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金 |         |
| 59 |      | 巩固衔接 |      | 2025年镇巴县黎坝镇联村共建黄花种植基地建设项目      | 建设黄花种植基地400亩。                                 | 2025年2月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归春生社区、关门村、坪垭村、柳营村、长柏村、王家坪村、杨坪村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加4.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体自营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户45户增收，其中脱贫户23户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。 | 1    | 黎坝镇    | 春生社区、关门村、坪垭村、柳营村、长柏村、王家坪村、杨坪村 | 县农业农村局 | 黎坝镇人民政府      | 90       | 90                | 90   | 90   |      |      |      |      |      |                       | 90   | 90   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 60 |      | 巩固衔接 |      | 2025年镇巴县黎坝镇春生社区经济合作社蓝莓种植基地建设项目 | 建设蓝莓种植基地10亩，维修生产步道1000米，水泥混凝土或砂石路面，宽0.6-1.2米。 | 2025年2月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.45万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体自主经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户15户增收，其中脱贫户8户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。                            | 1    | 黎坝镇    | 春生社区                          | 县农业农村局 | 黎坝镇春生社区经济合作社 | 29       | 29                | 29   | 29   |      |      |      |      |      |                       | 29   | 29   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 61 |      | 巩固衔接 |      | 2025年镇巴县小洋镇毛垭村经济合作社蔬菜大棚建设项目    | 新建蔬菜大棚6000平方米，建设喷淋、灌溉设施系统一套，完善电力等附属设施设备。      | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中春归来农业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户30户增收（其中脱贫户及监测户15户），持续带动三年以上，户均年增收510元以上。                 | 1    | 小洋镇    | 毛垭村                           | 县农业农村局 | 小洋镇毛垭村经济合作社  | 60       | 60                | 60   | 60   |      |      |      |      |      |                       | 60   | 60   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 62 |      | 巩固衔接 |      | 2025年镇巴县长岭镇九阵坝村设施农业发展项目        | 用于荷兰温室种植配套，购置分体式打药机1台、起垄机、开沟机各1台，建设冷库200立方米。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.65万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由北京中农金润农业科技有限公司企业租赁，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户17户增收，其中脱贫户9户，持续带动三年以上。户均年增收500元以上。                | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村                          | 县农业农村局 | 长岭镇人民政府      | 33       | 33                | 33   | 33   |      |      |      |      |      |                       | 33   | 33   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模   | 建设期限（起止时间）       | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位          | 资金投入（万元） |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 项目实施情况   |        |           |
|----|------|------|------|------------------------------|---|------------------|---|------|--------|-------|--------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|
|    |      |      |      |                              |   |                  |   |      |        |       |        |                 | 合计       |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|    |      |      |      |                              |   |                  |   |      |        |       |        |                 |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        |           |
|    |      |      |      |                              |   |                  |   |      |        |       |        |                 |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        |           |
|    |      |      |      |                              |   |                  |   |      | 镇      | 村     |        |                 | 安排资金     | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 已竣工且验收   | 已竣工未验收 |           |
| 63 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 镇巴县仁村镇兴隆村鑫隆聚远果园套种植产业建设项目     | 1. 果园种苗补植300亩（含：补植改良李子、甜柿、桃子、杏子等果树）。2. 购置割草机5台，电动喷雾器20台。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和汉中鑫隆聚远农牧有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中鑫隆聚远农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户30户（其中脱贫户及监测户15户）增收，持续带动三年以上户均年增收400元以上。                 | 1    | 仁村镇    | 兴隆村   | 县农业农村局 | 镇巴县仁村镇兴隆村经济合作社  | 60       | 60   | 60   | 60   |      |      |      |      | 60                    | 60   |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 64 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办鱼泉村经济合作社树花菜加工项目 | 购置和建设树花菜加工设备和设施：1. 购置往复式枕式全自动包装机1台；2. 购置不锈钢晾晒设备（冷风机2台，不锈钢金属钢架50平方米）；3. 购置不锈钢漂洗池5个；4. 建设低温智能冷库90立方米。 | 2025年6月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产所形成的资产由村集体所有，由鱼泉村集体和镇巴县有水同舟农牧有限公司负责资产后续管护。达产达效年村集体年收入共计增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体和镇巴县有水同舟农牧有限公司联合运营，通过劳务用工、产品收购等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户以上）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 泾洋街道办  | 鱼泉村   | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处鱼泉村经济合作社 | 60       | 60   | 60   | 60   |      |      |      |      | 60                    | 60   |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 65 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县渔渡镇渔渡坝社区蔬菜育苗大棚建设项目   | 1. 新建标准阳光板蔬菜设施大棚2200平方米（含育苗功能）；2. 水肥一体化设备一套；3. 新建蔬菜分拣产品包装车间200平方米。                                  | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由康盛天池农牧业公司租赁运营，村集体与康盛天池农牧业公司共同负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加9.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由康盛天池农牧业公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户95户增收（其中脱贫户及监测户48户）增收，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。   | 1    | 渔渡镇    | 渔渡坝社区 | 县农业农村局 | 渔渡镇渔渡坝社区经济合作社   | 190      | 190  |      | 190  |      |      |      |      | 190                   | 190  |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|    |      |      |      | ⑦蚕桑产业发展项目                    |   |                  |   | 14   |        |       |        |                 | 747      | 747  | 567  | 567  | 180  | 180  |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 14       |        | 100.00%   |
| 66 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县蚕桑产业发展项目             | 支持农户（脱贫户监测户）和经营主体养殖优质蚕8000张以上。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归属养蚕农户（脱贫户监测户）和经营主体。项目达产达效年预计总产值达1600万元以上。养蚕经营主体通过劳务用工、技术服务、产品收购、代养代管等方式带动2000户以上农户从事桑园种植和养蚕生产增收，其中带动户均年增收2000元以上农户180户（脱贫户及监测户90户），连续带动三年以上。  | 1    | 镇巴县    |       | 县农业农村局 | 县蚕桑技术指导站        | 180      | 180  |      | 180  |      |      |      |      | 180                   | 180  |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位 | 资金投入（万元）     |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|----|------|------|------|--------------------------------|---|------------------|--|------|--------|------|--------|--------|--------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |      |        |        | 合计           | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |      |        |        |              | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      |        |      |        |        |              | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |        | 安排资金         | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   |           | 支出资金    |
| 67 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区经济合作社桑园运输轨道建设项目 | 新建桑园物料运输轨道2.5公里。  | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.75万元以上，所得收益按照村集体经济分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由陕西鑫辉沃丰农业科技有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    |        | 赤南镇  | 长滩社区   | 县农业农村局 | 赤南镇长滩社区经济合作社 | 55                | 55   | 55   | 55   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 68 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴山镇鹿池村经济合作社蚕桑产业发展项目    | 1. 建设密植桑园100亩；2. 购置木板方格簇1000片。3. 改建蚕室500平方米。                      | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户22户增收（劳务用工11人），其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。      | 1    |        | 巴山镇  | 鹿池村    | 县农业农村局 | 巴山镇鹿池村经济合作社  | 44                | 44   | 44   | 44   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 69 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴山镇宝山村经济合作社蚕桑产业建设项目    | 1. 建设密植桑园100亩；2. 购置木板方格簇1000片。                                    | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.9万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户20户增收（劳务用工10人），其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。      | 1    |        | 巴山镇  | 宝山村    | 县农业农村局 | 巴山镇宝山村经济合作社  | 38                | 38   | 38   | 38   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 70 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴山镇栗子垭村经济合作社蚕桑产业建设项目   | 1. 建设密植桑园100亩；2. 购置木板方格簇1000片。                                    | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.9万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户20户增收（劳务用工10人），其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收560元以上。      | 1    |        | 巴山镇  | 栗子垭村   | 县农业农村局 | 巴山镇栗子垭村经济合作社 | 38                | 38   | 38   | 38   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 71 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县渔渡镇花果村蚕桑产业发展项目         | 1. 新建桑园单轨车道1000米；2. 新建桑叶气调库300立方米；3. 升降式蚕台800平方米；4. 购置木板方格簇5000片。 | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中祈丰园农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户33户增收，其中脱贫户17户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。          | 1    |        | 渔渡镇  | 花果村    | 县农业农村局 | 渔渡镇花果村经济合作社  | 65                | 65   | 65   | 65   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |



镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模                        | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |      |         |
|----|------|------|------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--|------|--------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|------|---------|
|    |      |      |      |                                |                                  |                  |  |      |        |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |      |         |
|    |      |      |      |                                |                                  |                  |  |      |        |      |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |      |         |
|    |      |      |      |                                |                                  |                  |  |      |        |      |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |        |      |         |
|    |      |      |      |                                |                                  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金 |         |
| 72 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县三元镇刘家沟村蚕桑养殖自动化恒温设施建设项目 | 1. 采购木板方格簇3500片；2. 新建自动上蔴设施设备5套。 | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后租赁续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫监测户倾斜。由三合裕农牧公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户增收，其中脱贫户10户，持续带动三年以上，户均年增收520元以上。          | 1    | 三元镇    | 刘家沟村 | 县农业农村局 | 三元镇刘家沟村经济合作社 | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      |      |                       | 30   | 30   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 73 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县三元镇凉桥村蚕桑养殖自动化恒温设施建设项目  | 1. 采购木板方格簇3000片；2. 购置烘干设备一套。     | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫监测户倾斜。由洪艳兴农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户增收，其中脱贫户10户，持续带动三年以上，户均年增收510元以上。          | 1    | 三元镇    | 凉桥村  | 县农业农村局 | 三元镇凉桥村经济合作社  | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      |      |                       | 30   | 30   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 74 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县大池镇茶园河村建华桑蚕合作社厂房扩建项目   | 扩建砖混结构养蚕室750平方米，完善水电配套及养蚕设施用具建设。 | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责管护运维，达产达效年村集体年收入增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县大池镇建华桑蚕养殖专业合作社和村集体联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户30户增收，其中脱贫户15户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 大池镇    | 茶园河村 | 县农业农村局 | 大池镇茶园河村经济合作社 | 60       | 60                | 60   | 60   |      |      |      |      |      |                       | 60   | 60   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 75 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县巴山镇松树村学堂堡农牧蚕桑产业发展项目    | 建设密植桑园100亩。                      | 2025年1月至2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户20户增收（劳务用工10人），其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。 | 1    | 巴山镇    | 松树村  | 县农业农村局 | 巴山镇松树村经济合作社  | 35       | 35                | 35   | 35   |      |      |      |      |      |                       | 35   | 35   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |
| 76 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县巴山镇白腊园村经济合作社蚕桑产业发展项目   | 1. 密植桑园100亩；2. 购买方格簇1000片。       | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.9万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户19户增收（其中脱贫户和监测户10户），持续带动三年以上，户均年增收550元以上。          | 1    | 巴山镇    | 白腊园村 | 县农业农村局 | 巴山镇白腊园村经济合作社 | 38       | 38                | 38   | 38   |      |      |      |      |      |                       | 38   | 38   |      |      |        |      |        |          |        |           | 1      |      | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型          | 项目名称                         | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元）          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |     |        |       |    |  | 项目实施情况   |  |           |       |    |        |         |         |
|----|------|------|---------------|------------------------------|--|------------------|--|------|--------|------|--------|--------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----|--------|-------|----|--|----------|--|-----------|-------|----|--------|---------|---------|
|    |      |      |               |                              |  |                  |  |      |        |      |        |              | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |        |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |     |        |       |    |  | 项目已完工（√） |  | 项目建设进度（%） |       |    |        |         |         |
|    |      |      |               |                              |  |                  |  |      | 合计     |      |        |              | 中央                |        |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |     | 中央     |       | 省级 |  | 县级回收资金   |  |           | 合计    |    | 已竣工且验收 | 已竣工未验收  |         |
|    |      |      |               |                              |  |                  |  |      |        |      |        |              | 小计                |        | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                       |     |        |       |    |  |          |  |           |       |    |        |         |         |
|    |      |      |               |                              |  |                  |  |      |        |      |        |              | 安排资金              | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       |     |        |       |    |  |          |  |           |       |    |        |         | 安排资金    |
| 77 |      | 巩固衔接 | 产业类           | 2025年镇巴县观音镇星子河村经济合作社蚕桑发展建设项目 | 新建钢结构养蚕室1栋，建筑面积350平方米，层数1层，完成水电相关配套附属设施；消毒池15立方；制作蚕架蚕台300平方米，购置蚕布蚕网300平方米、消毒机1个、切桑机1台。   | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归星子河村集体所有。由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入分别增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县锦桑园生态农业有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户25户增收，其中脱贫户12户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。            | 1    | 观音镇    | 星子河村 | 县农业农村局 | 观音镇星子河村经济合作社 | 50                | 50     | 50   | 50   |      |      |      |      |      |      | 50                    | 50  |        |       |    |  |          |  |           |       | 1  |        | 100.00% |         |
| 78 |      | 巩固衔接 | 产业类           | 2025年镇巴县盐场镇源滩村蚕桑产业发展项目       | 1. 新建桑园100亩；2. 建设养蚕室200平方米，桑叶储气调库150立方；3. 改建中蚕室60平方米，购置温控设备2台，配套建设中蚕养殖蚕台用具100平方米；4. 建设省力化大蚕蚕台900平方米，购置木板方格簇1000片。                          | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3.4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县龙源农牧专业合作社运营，通过劳务用工、带动生产、帮助产销对接、收益分红等方式带动34户农户（其中：脱贫户及监测户17户）增收，户均年增收500元以上，连续带动三年以上。 | 1    | 盐场镇    | 源滩村  | 县农业农村局 | 盐场镇源滩村经济合作社  | 68                | 68     | 68   | 68   |      |      |      |      |      |      | 68                    | 68  |        |       |    |  |          |  |           |       |    | 1      |         | 100.00% |
| 79 |      | 巩固衔接 | 产业类           | 2025年镇巴县盐场镇紫坪村经济合作社蚕桑产业项目    | 1. 建设省力化蚕台用具300平方米，购买木板方格簇500片，建设方格簇架100平方米；2. 建设养蚕房80平方米。   | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加0.8万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县紫坪万鑫农牧专业合作社运营，通过劳务用工、带动生产、收益分红等方式带动8户农户（其中：脱贫户及监测户4户）增收，户均年增收500元以上，连续带动三年以上。        | 1    | 盐场镇    | 紫坪村  | 县农业农村局 | 盐场镇紫坪村经济合作社  | 16                | 16     | 16   | 16   |      |      |      |      |      |      | 16                    | 16  |        |       |    |  |          |  |           |       |    | 1      |         | 100.00% |
|    |      |      | 2. 养殖业基地（养殖业） |                              |  |                  |  | 14   |        |      |        |              | 1951.8            | 1721.8 | 913  | 913  |      |      |      |      |      |      | 913                   | 913 | 1038.8 | 808.8 |    |  |          |  | 1038.8    | 808.8 | 13 | 1      | 88.22%  |         |
| 80 |      | 巩固衔接 | 产业类           | 2025年镇巴县仁村镇兴隆村经济合作社肉牛养殖项目    | 建设兽医防疫室15平方米，购置饲料饲草加工机械1套，购置物料升降机1部，清粪手推车2台，3立方水桶2个，拦水坝2座共8m³，过滤池1座2m³，建设蓄水池20立方米，安装DN32PE引水管550米，晾晒场硬化120平方米，建设干粪堆积池一处25m²，M7.5浆砌石护坎73m³。 | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户（其中脱贫户及监测户10户）增收，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                              | 1    | 仁村镇    | 兴隆村  | 县农业农村局 | 仁村镇兴隆村经济合作社  | 25                | 25     | 25   | 25   |      |      |      |      |      |      | 25                    | 25  |        |       |    |  |          |  |           |       |    | 1      |         | 100.00% |
| 81 |      | 巩固衔接 | 产业类           | 2025年镇巴县仁村镇东院社区土鸡养殖项目        | 新建钢结构鸡舍3个共计240平方米，围栏2000米，建设轨道500米，PE材质25口径水管500米，抽水泵1台，3个2吨铝合金蓄水桶。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县山台兄土鸡养殖场负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县山台兄土鸡养殖场租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户12户（其中脱贫户及监测户6户）增收，持续带动三年以上，户均年增收400元以上。  | 1    | 仁村镇    | 东院社区 | 县农业农村局 | 仁村镇东院社区经济合作社 | 25                | 25     | 25   | 25   |      |      |      |      |      |      | 25                    | 25  |        |       |    |  |          |  |           |       |    | 1      |         | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                              | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |
|----|------|------|------|-----------------------------------|--|------------------|---|------|--------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|
|    |      |      |      |                                   |  |                  |   |      |        |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |
|    |      |      |      |                                   |  |                  |   |      |        |      |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           |
|    |      |      |      |                                   |  |                  |   |      | 小计     |      |        |              |          | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |
|    |      |      |      |                                   |  |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      |
| 82 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县赤南镇姚家坝村集体经济合作社肉牛养殖场建设项目   | 1. 新建钢结构肉牛牛养殖场580平方米，防疫室20平方米，饲草料加工及库房120㎡，护基挡墙300㎡，场地硬化650㎡；2. 购置饲料及草料加工机组各1套、2吨饲料搅拌机1套、防疫设备1套（含疫苗冰箱、电动消毒喷雾器）；3. 建设蓄水池50㎡、青储池100㎡、三级粪污沉淀池50㎡、干粪堆积池100㎡、32PE管3000米。4. 引进能繁母牛20头。 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加7.5万元以上，所得收益按照村集体经济分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购方式带动农户75户（其中脱贫户及监测户38户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。                              | 1    | 赤南镇    | 姚家坝村 | 县农业农村局 | 赤南镇姚家坝村经济合作社 | 150      | 150               | 150  | 150  |      |      |      |      | 150  | 150                   |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |
| 83 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县大池镇迎春村经济合作社联村共建肉牛养殖厂房建设项目 | 1. 新建砖混结构肉牛牛养殖圈800㎡；2. 砖混钢架结构母牛产房200平方米。3. 砖混钢架结构饲料酒糟堆积棚240㎡；4. 干粪堆积棚220平方米；5. 青储池230㎡；6. 混凝土结构沉淀池200㎡；7. 引进能繁母牛15头。   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有（瓦石村90万元、迎春村90万元），由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加9万元以上。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体租赁给镇巴县秦巴南乡农业有限公司运营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户90户增收，其中脱贫户45户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 大池镇    | 迎春村  | 县农业农村局 | 大池镇人民政府      | 180      | 180               | 180  | 180  |      |      |      |      | 180  | 180                   |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |
| 84 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县泾洋街道办事处大桷村经济合作社肉牛养殖设施建设项目 | 新建钢架结构饲草秸秆储存库房450平方米，购置移动式秸秆加工机1台。   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由汉中市鼎盛康农牧有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动26户农户（其中脱贫户及监测户13户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。                   | 1    | 泾洋街道办  | 大桷村  | 县农业农村局 | 泾洋街道办大桷经济合作社 | 52       | 52                | 52   | 52   |      |      |      |      | 52   | 52                    |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |
| 85 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县三元镇后湾村乌鸡养殖扩建项目            | 1. 购置3吨鸡粪发酵罐1个、颗粒饲料机1套；2. 硬化原材料堆放场及鸡场通道450平方米；3. 建设投料轨道1公里(含轨道运输车1辆)；4. 新建20立方米蓄水池，安装管道1200米（PE32管）；5. 购乌鸡苗12000只。   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红、林地流转等方式带动农户40户增收，其中脱贫户和监测户20户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                           | 1    | 三元镇    | 后湾村  | 县农业农村局 | 三元镇后湾村经济合作社  | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      | 80   | 80                    |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |
| 86 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县三元镇双河村中蜂产业发展项目            | 购置中蜂250箱，购置摇蜜机2台，灌装机1台。  | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.05万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县名杨启航开发公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户20户增收，其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                     | 1    | 三元镇    | 双河村  | 县农业农村局 | 三元镇双河村经济合作社  | 21       | 21                | 21   | 21   |      |      |      |      | 21   | 21                    |      |      |      |      |      |        |        | 1        |      | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位 | 资金投入（万元）     |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |         |
|----|------|------|------|--------------------------------|---|------------------|---|------|--------|------|--------|--------|--------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      |        |      |        |        | 合计           | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      |        |      |        |        |              | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      | 小计     |      |        |        |              | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      | 中央   |      |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |          |        |           |        |         |
|    |      |      |      |                                |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |        |        | 安排资金         | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金    |
| 87 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年度镇巴县平安镇钢厂坪村经济合作社山羊养殖场建设项目 | 新建钢架结构山羊养殖圈舍250㎡，钢架结构青储加工储存区50㎡，同步建设污水沉淀池40㎡干粪收集堆积池40㎡，M7.5浆砌石挡墙240㎡，排水渠长30米，宽0.8米，深度1.0米。  | 2025年1月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体项目建设完成后承包给镇巴县嘉满丰农牧有限公司经营，通过建设圈舍、后期生产、牧草收购带动17户农户（其中脱贫户及监测户9户），持续带动三年以上，户均年增收450元以上。 | 1    |        | 平安镇  | 钢厂坪村   | 县农业农村局 | 平安镇钢厂坪村经济合作社 | 35                | 35   | 35   | 35   |      |      |      |      |                       |      | 35   | 35     |      |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 88 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇田家坝村经济合作社生猪养殖厂建设项目  | 1、新建生猪养殖厂房180平方米；2、新建化粪池100立方米；3、新建蓄水池1座15立方米。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。租赁给镇巴县翔腾农牧有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户13户增收，其中脱贫户7户，持续带动三年以上，户均年增收520元以上。                  | 1    |        | 观音镇  | 田家坝村   | 县农业农村局 | 观音镇田家坝村经济合作社 | 25                | 25   | 25   | 25   |      |      |      |      |                       |      | 25   | 25     |      |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 89 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县巴山镇钟家营村经济合作社生猪产业发展项目   | 1.购置生猪产床5组；2.安装漏粪板200平方米；3.购置限位栏30位；4.购置保育床3组；5.购置高压风机2台；6.安装32#PE引水管道500米，新建C30混凝土浇筑蓄水池50立方米；7.新建砖木结构母猪圈舍120平方米；8.配套建设砖木结构饲料储存及加工厂房60平方。 | 2025年6月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过收益分红、劳务用工等方式带动农户18户增收），其中脱贫户和监测户10户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。                    | 1    |        | 巴山镇  | 钟家营村   | 县农业农村局 | 巴山镇钟家营村经济合作社 | 35                | 35   | 35   | 35   |      |      |      |      |                       |      | 35   | 35     |      |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 90 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区肉兔养殖及繁育基地建设项目   | 1.新建轻钢结构肉兔养殖厂500㎡、饲料等储存仓库100㎡、三格式化粪池30㎡、干粪堆积池100㎡、32PE引水管200m；2.购置肉兔养殖兔笼200组，2吨储水罐3个，自动清粪机1套；3.购买种兔500只。                                  | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。租赁给汉中秦巴吴运农牧有限公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户34户增收，其中脱贫户监测户17户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。             | 1    |        | 赤南镇  | 长滩社区   | 县农业农村局 | 赤南镇长滩社区经济合作社 | 75                | 75   | 75   | 75   |      |      |      |      |                       |      | 75   | 75     |      |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |
| 91 |      | 巩固衔接 | 产业类  | 2025年镇巴县观音镇桃树湾村经济合作社生猪养殖建设项目   | 1.新建砖混钢架结构水泡粪式养殖圈舍450㎡（漏粪板150平方米，泡粪池300立方米），完善水电等配套设施；2、新建干粪堆积池100立方米，三级沉淀池200立方米。  | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归桃树湾村村集体所有。由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入分别增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县财德农民专业合作社经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户47户141人增收，其中脱贫户监测户24户72人，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。    | 1    |        | 观音镇  | 桃树湾村   | 县农业农村局 | 观音镇桃树湾村经济合作社 | 80                | 80   | 80   | 80   |      |      |      |      |                       |      | 80   | 80     |      |        |      |        |          |        | 1         |        | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号 | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型       | 项目名称                           | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点     |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                       |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|----|------|------|------------|--------------------------------|---|------------------|--|------|------------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|    |      |      |            |                                |   |                  |  |      |            |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|    |      |      |            |                                |   |                  |  |      |            |      |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计   | 中央     |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|    |      |      |            |                                |   |                  |  |      |            |      |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      | 中央     |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |         |
|    |      |      |            |                                |   |                  |  |      | 安排资金       | 支出资金 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   |           | 支出资金    |
| 92 | 巩固衔接 | 产业类  |            | 2025年镇巴县长岭镇松树梁村经济合作社生猪养殖项目     | 新建育肥舍792.4平方米，改造提升育肥舍4栋1958平方米（镀锌钢管栅栏785米），改建提升化粪池1500立方米，建设搅拌池120立方米，建设水泥漏粪板180平方米，泡粪槽152立方米，地面硬化500平方米，配套购置料线3套，环控3套（304不锈钢箱体），装猪台2套及其配套风机3台、湿帘150平方米。                  | 2025年6月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加6.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体租赁给镇巴县放马坪生态农牧科技有限公司经营，通过劳务用工、农产品收购、收益分红等方式带动农户65户增收，其中脱贫户33户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                   | 1    | 长岭镇        | 松树梁村 | 农业农村局  | 长岭镇松树梁村经济合作社 | 130      | 130               | 130  | 130  |      |      |      |      |      |      | 130    | 130                   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 93 |      | 产业类  |            | 2025年镇巴县畜牧产业发展项目               | 1. 对全县所有产犊母牛养殖场（户）进行差异化补贴，补贴标准为本交不超过1200元/头，人工授精不超过1500元/头，促进全县能繁母牛扩群提质到12000头以上。2. 对能繁母猪存栏50头以上规模养殖场的良种能繁母猪予以补贴，补贴标准为不超过64元/头。   | 2025年1月—2025年11月 | 1. 通过对全县产犊母牛直补，提升我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐，直接受益养殖场（户）2000户以上，户均年增收1200元以上。2. 对能繁母猪存栏50头以上生猪规模养殖场予以补贴，提高我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪品种改良进程，促进我县生猪产业健康高质量发展。通过技术服务提升、产品收购等方式带动120户农户（其中脱贫户监测户60户）增收，户均年增收1200元以上。 | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 农业农村局  | 县畜牧兽医站       | 1038.8   | 808.8             |      |      |      |      |      |      |      |      | 1038.8 | 808.8                 |      |      |        |      | 1038.8 | 808.8    |        | 1         | 77.86%  |
|    |      |      | 3. 水产养殖业发展 |                                |   |                  |  | 4    |            |      |        |              | 175      | 175               | 175  | 175  |      |      |      |      |      |      | 175    | 175                   |      |      |        |      |        |          | 4      |           | 100.00% |
| 94 | 巩固衔接 | 产业类  |            | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区经济合作社水产养殖基地建设项目 | 新建C20混凝土沉沙坝一座长12米高3米均宽1.5米；放水闸10座；修复片石混凝土溢洪道20米；新建50cm厚C20混凝土护坡200立方米。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加2.25万元以上，所得收益按照村集体经济分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动农户23户（其中脱贫户及监测户12户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。                                    | 1    | 赤南镇        | 长滩社区 | 县农业农村局 | 赤南镇长滩社区经济合作社 | 45       | 45                | 45   | 45   |      |      |      |      |      |      | 45     | 45                    |      |      |        |      |        |          |        | 1         | 100.00% |
| 95 | 巩固衔接 | 产业类  |            | 2025年镇巴县观音镇八角庙村经济合作社冷水鱼养殖建设项目  | 新购镀锌板鱼池20个1350立方米，铺设200PVC排水管网180米；新建长12米宽2米高2米片石混凝土引水坝一座，铺设315PE材质引水管道360米；新建M7.5浆砌石护坎800立方米；购置制氧机械2套，饲料加工机械1台；新建三级沉淀池48立方米，安装防护网240米；新建集装箱式仓库和饲料加工车间18平方米，配套水电等设施。      | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县丰乐年农业开发有限责任公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户40户增收，其中脱贫户20户，持续带动三年以上，户均年增收510元以上。                               | 1    | 观音镇        | 八角庙村 | 县农业农村局 | 观音镇八角庙村经济合作社 | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |      | 80     | 80                    |      |      |        |      |        |          |        | 1         | 100.00% |
| 96 | 巩固衔接 | 产业类  |            | 2025年镇巴县简池镇李塘村经济合作社高密度特色水产养殖项目 | 1. 圆形硅胶池9个(直径7米，高1.8米);2. 购置20厘米PPR排水管道300米;3. 购置7.5厘米PE供水管道300米;4. 建50立方米蓄水池一座(包含混凝土基础平台);5. 室内混凝土破沟300米;6. 制作硅胶池底座9座;7. 新建机井1个(直径2米，高4.0米);8. 建20平方米泵房个;9. 购置20千瓦抽水泵1台。 | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县上善农牧专业合作社租赁经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动农户20户增收（劳务用工5人），其中脱贫户和监测户11户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。                    | 1    | 简池镇        | 李塘村  | 县农业农村局 | 简池镇李塘村经济合作社  | 32       | 32                | 32   | 32   |      |      |      |      |      |      | 32     | 32                    |      |      |        |      |        |          |        | 1         | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型              | 项目名称                            | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位        | 资金投入（万元） |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 项目实施情况   |        |           |
|-----|------|------|-------------------|---------------------------------|---|------------------|--|------|--------|-------|--------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|
|     |      |      |                   |                                 |   |                  |  |      |        |       |        |               | 合计       |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|     |      |      |                   |                                 |   |                  |  |      |        |       |        |               |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        |           |
|     |      |      |                   |                                 |   |                  |  |      |        |       |        |               |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        |           |
|     |      |      |                   |                                 |   |                  |  |      | 镇      | 村     |        |               | 安排资金     | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 已竣工且验收   | 已竣工未验收 |           |
| 97  | 巩固衔接 | 产业类  |                   | 2025年镇巴县大池镇瓦石村冷水鱼养殖建设项目         | 鱼塘硬化1400平方米、加装安全防护300米，完善水电等相关配套设施建设。                   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加0.9万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户18户增收，其中脱贫户9户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。               | 1    | 大池镇    | 瓦石村   | 县农业农村局 | 大池镇瓦石村经济合作社   | 18       | 18   | 18   | 18   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |      | 4.林草基地建设          |                                 |   |                  |  |      |        |       |        |               |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        | #DIV/0!   |
|     |      |      |                   |                                 |   |                  |  |      |        |       |        |               |          |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |          |        | #DIV/0!   |
|     |      |      | 5.休闲农业与乡村旅游       |                                 |   |                  |  | 1    |        |       |        |               | 230      | 230  |      |      | 230  | 230  |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 98  | 巩固衔接 | 产业类  |                   | 镇巴县碾子镇碾子村乡村旅游建设项目               | 改造民宿1处13间，建筑面积800平方米，并完成给排水管网铺设约1400米、铺设电缆约380米等配套设施建设。 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加11.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购、收益分红等方式带动106户农户（其中脱贫户及监测户53户）增收，连续带动三年以上，户均增收300元以上。   | 1    | 碾子镇    | 碾子村   | 县文旅局   | 碾子镇碾子村经济合作社   | 230      | 230  |      |      | 230  | 230  |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |      | （二）加工流通项目         |                                 |   |                  |  | 25   |        |       |        |               | 2500     | 2500 | 1625 | 1625 | 875  | 875  |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 25       |        | 100.00%   |
|     |      |      | 1.农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |                                 |   |                  |  | 2    |        |       |        |               | 100      | 100  | 100  | 100  |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 2        |        | 100.00%   |
| 99  | 巩固衔接 | 产业类  |                   | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区农产品仓储建设项目       | 新建钢架结构农产品仓库80平方米；建设农产品晾晒场850平方米；购置农产品烘干、周转设备1套。         | 2025年2月-2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加3.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县康汉鑫丰农业有限责任公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户35户增收，其中脱贫户18户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 大池镇    | 大池坝社区 | 县农业农村局 | 大池镇大池坝社区经济合作社 | 70       | 70   | 70   | 70   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 100 | 巩固衔接 | 产业类  |                   | 2025年镇巴县小洋镇三岔河村经济合作社蔬菜保鲜储藏库建设项目 | 建设保鲜储藏库180立方米，新建钢架结构厂房60平方米，配套建设水、电等设施。                 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户16户增收，（其中脱贫户及监测户8户），持续带动三年以上，户均年增收510元以上。         | 1    | 小洋镇    | 三岔河村  | 县农业农村局 | 小洋镇三岔河村经济合作社  | 30       | 30   | 30   | 30   |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |      | 2.加工业             |                                 |   |                  |  | 23   |        |       |        |               | 2400     | 2400 | 1525 | 1525 | 875  | 875  |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      | 23       |        | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                            | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门   | 项目实施单位          | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |          |      |           |         |        |
|-----|------|------|------|---------------------------------|--|------------------|--|------|--------|-------|----------|-----------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|-----------|---------|--------|
|     |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |          |                 | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |        |
|     |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |          |                 |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计       |      |           | 已竣工且验收  | 已竣工未验收 |
|     |      |      |      |                                 |  |                  |  |      |        |       |          |                 |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |          |      |           |         |        |
|     |      |      |      |                                 |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金  |          |                 | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金      | 安排资金    | 支出资金   |
| 101 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县长岭镇联青村经济合作社腊肉加工厂建设项目    | 新建钢架结构厂房400平方米，新建砖混结构腊肉熏房100方米，冷库100立方米，及水电配套设施。   | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体租赁给镇巴县盛农鑫农牧有限公司经营，通过劳务用工、收益分红、原材料收购等方式带动农户50户增收，其中脱贫户25户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。                    | 1    | 长岭镇    | 联青村   | 县市场监督管理局 | 长岭镇联青村经济合作社     | 100      | 100               | 100  | 100  |      |      |      |      |      |                       | 100  | 100  |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 102 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 镇巴县碾子镇三官村集体经济合作社生态菜籽油加工项目       | 1、购置菜籽油压榨及精炼设备各一套；不锈钢储罐2台，灌装机1台；2、建设钢架结构生产车间200平方米，配套建设水电等附属设施。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均增收450元以上。                                   | 1    | 碾子镇    | 三官村   | 县农业农村局   | 碾子镇三官村经济合作社     | 60       | 60                | 60   | 60   |      |      |      |      |      |                       | 60   | 60   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 103 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县青水镇古路村中药材加工项目           | 新建钢架结构中药材加工厂房380㎡，购置清洗机1台、切片机1台、烘干设备2台，配套建设M7.5浆砌片石50㎡，U型排水沟25米。   | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加6万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县荣飞农牧专业合作社负责经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动60户农户（其中脱贫户及监测户30户）增收，连续带动三年以上，户均增收450元以上。                         | 1    | 青水镇    | 古路村   | 县农业农村局   | 青水镇人民政府         | 120      | 120               | 120  | 120  |      |      |      |      |      |                       | 120  | 120  |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 104 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县青水镇朱家岭村苗族非遗手工制品加工作坊建设项目 | 购置木制染缸3个，蜡染工具2套，融蜡器1套，蜡染画板1套，蜂蜡、画布等配套辅材1套，银饰加工工具2套，银饰压机1台，银饰模具机1台，篆刻篆刻花工具手镯首饰模具1套，封闭切割机1台，购置加工基本辅材1套。                        | 2025年1月—2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加1.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县随芒随芥昂非遗文化传播有限公司负责经营，通过劳务用工、产品收购等方式带动20户农户（其中脱贫户及监测户10户）增收，连续带动三年以上，户均增收450元以上。                | 1    | 青水镇    | 朱家岭村  | 县文旅局     | 青水镇朱家岭村经济合作社    | 25       | 25                | 25   | 25   |      |      |      |      |      |                       | 25   | 25   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 105 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县观音镇联村共建农副产品加工厂改建项目      | 改建钢架结构厂房300平方米，购置土豆等农产品加工生产线一条（含去皮机、分拣机、切片机、气泡清洗机、漂烫机、冷却机、震动沥水机、翻转风干机、真空包装机、高效粉碎机各一套），热泵智能烘房40立方米，冷库100立方米，并完成水电、给排水等相关配套设施。 | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归小南海社区、桃树湾村集体所有，（小南海社区、桃树湾村各40万元）由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。委托镇巴县欣来旺农业开发有限责任公司经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户40户增收，其中脱贫户20户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 观音镇    | 小南海社区 | 县农业农村局   | 观音镇人民政府         | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |                       | 80   | 80   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |
| 106 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办草坝村百花谷中药材产业发展项目    | 新建钢结构中药材加工厂房300平方米，采购安装中药材加工及烘干设备5台，采购504轮式微耕机一台。  | 2025年1月—2025年11月 | 财政投资形成资产归属村集体所有，由村集体和镇巴县镇巴县百花谷现代农牧开发有限公司负责资产后续管护。达产达效年村集体年收入增加4万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县百花谷现代农牧开发有限公司租赁运营，通过劳务工、产品收购等方式带动农户40户，（其中脱贫户、监测户20户），连续带动三年以上，每户年增收550元以上。      | 1    | 泾洋街道办  | 草坝村   | 县农业农村局   | 泾洋街道办事处草坝村经济合作社 | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |                       | 80   | 80   |      |      |      |        |        |          | 1    |           | 100.00% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模                         | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位 | 资金投入（万元）         |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |
|-----|------|------|------|------|-----------------------------------|------------------|--|------|--------|-------|--------|--------|------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
|     |      |      |      |      |                                   |                  |  |      |        |       |        |        | 合计               | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|     |      |      |      |      |                                   |                  |  |      |        |       |        |        |                  | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           |
|     |      |      |      |      |                                   |                  |  |      | 小计     |       |        |        |                  | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      | 中央   |      |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |          |        |           |
|     |      |      |      |      |                                   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金  |        |        | 安排资金             | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      |
| 107 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办拉溪塘村经济合作社魔芋食品加工项目    | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县臻美食品加工有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购，订单生产等方式带动农户25户增收，其中脱贫户及监测户13户，持续带动三年以上，户均年增收450元以上。                           | 1    |        | 泾洋街道办 | 拉溪塘村   | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处拉溪塘村经济合作社 | 50                | 50   | 50   | 50   |      |      |      |      | 50                    | 50   |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 108 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县泾洋街道办七里沟村经济合作社农产品加工项目     | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加5.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县芳悦菁林商贸有限公司经营，通过劳务用工、产品回收等方式带动55户农户（其中脱贫户及监测户28户）增收，连续带动三年以上，户均年增收550元以上。                                 | 1    |        | 泾洋街道办 | 七里沟村   | 县农业农村局 | 泾洋街道办事处七里沟村经济合作社 | 110               | 110  | 110  | 110  |      |      |      |      | 110                   | 110  |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 109 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县简池镇杨家营村农产品综合加工厂二期建设项目     | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加12.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由陕西盛裕新美农林科技有限公司租赁经营，通过劳务用工、产品收购、带动生产等方式带动110户农户（其中脱贫户及监测户55户）增收，连续带动三年以上，户均年增收450元以上。                        | 1    |        | 简池镇   | 杨家营村   | 县农业农村局 | 简池镇人民政府          | 250               | 250  | 250  | 250  |      |      |      |      | 250                   | 250  |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 110 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县平安镇联村共建山野菜加工厂及生产线包装车间建设项目 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。项目建成投产后租赁给湖北省鸿望农业有限责任公司经营使用，通过劳务用工、产品收购、收益分红等方式带动25户农户（其中脱贫户及监测户13户）增收，连续带动三年以上户均年增收450元以上。                   | 1    |        | 平安镇   | 老庄坪村   | 县农业农村局 | 平安镇老庄坪村经济合作社     | 50                | 50   | 50   | 50   |      |      |      |      | 50                    | 50   |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 111 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县平安镇钢厂坪村经济合作社中药材加工建设项目     | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由平安镇桑园坝村、钢厂坪村共同持有，其中桑园坝资产为66万，钢厂坪村资产为19万，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加4.2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配。项目建成投产后租赁给汉中楮河平美农牧有限公司经营使用，通过劳务用工、产品收购、收益分红等方式带动43户农户（其中脱贫户及监测户22户）增收，连续带动三年以上，户均年增收450元以上。 | 1    |        | 平安镇   | 钢厂坪村   | 县农业农村局 | 平安镇人民政府          | 85                | 85   | 85   | 85   |      |      |      |      | 85                    | 85   |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |
| 112 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县巴庙镇小河口村经济合作社油茶加工建设项目      | 2025年2月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归小河口村集体所有，由小河口村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加13万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。项目建成后由村集体直接经营，通过劳务用工、原料收购、收益分红等方式带动农户106户增收，（其中脱贫户及监测户53户），连续带动三年以上，户均年增收500元以上。                        | 1    |        | 巴庙镇   | 小河口村   | 县农业农村局 | 巴庙镇小河口村经济合作社     | 260               | 260  | 260  | 260  |      |      |      |      | 260                   | 260  |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |



镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门   | 项目实施单位       | 资金投入（万元）          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |     |    |  |    |  | 项目实施情况   |  |           |    |   |        |         |         |
|-----|------|------|------|------------------------------|---|------------------|--|------|--------|-------|----------|--------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----|----|--|----|--|----------|--|-----------|----|---|--------|---------|---------|
|     |      |      |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |              | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |     |    |  |    |  | 项目已完工（√） |  | 项目建设进度（%） |    |   |        |         |         |
|     |      |      |      |                              |   |                  |  |      | 合计     |       |          |              | 中央                |      |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |     | 中央 |  | 省级 |  | 县级回收资金   |  |           | 合计 |   | 已竣工且验收 | 已竣工未验收  |         |
|     |      |      |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |              | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                       |     |    |  |    |  |          |  |           |    |   |        |         |         |
|     |      |      |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |              | 安排资金              | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       |     |    |  |    |  |          |  |           |    |   |        |         | 安排资金    |
| 113 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 镇巴县兴隆镇茅坪村腊肉加工厂建设项目           | 新建钢结构厂房350平方米，砖木结构腊肉烘房120平方米，砖混结构库房200平方米，冷库120立方米，构建清洗、切割、包装生产线一条。   | 2025年2月-2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加7.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体委托汉中秦南甄选农业科技有限公司经营，通过劳务用工、收益分红、原材料收购等方式带动农户75户增收，其中脱贫户38户，连续带动三年以上，户均年增收510元以上。                                       | 1    | 兴隆镇    | 茅坪村   | 县市场监督管理局 | 兴隆镇茅坪村经济合作社  | 150               | 150  |      |      |      |      |      |      | 150  | 150  |                       |     |    |  |    |  |          |  |           |    | 1 |        | 100.00% |         |
| 114 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县海名汇腊肉加工附属设施建设项目      | 改建腊肉生产许可规范化车间750平方米，新建污水处理管网50米、净化处理池100立方米，新建冷库120立方米，新建腊肉加工生产线1条（购置真空机1台、切骨机1台、切肉机1台、灌肠机1台、喷码机1台、封口机1台，降温设备1套），完成水电等配套设施建设。   | 2025年2月-2025年10月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加7.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体委托镇巴县海名汇食品有限公司经营，通过劳务用工、收益分红、原材料收购等方式带动农户75户增收，其中脱贫户38户，连续带动三年以上，户均年增收520元以上。   | 1    | 兴隆镇    | 青狮村   | 县市场监督管理局 | 兴隆镇健全村经济合作社  | 150               | 150  | 150  | 150  |      |      |      |      |      |      | 150                   | 150 |    |  |    |  |          |  |           |    |   | 1      |         | 100.00% |
| 115 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县渔渡镇九家榜村蜂蜜深加工生产线建设项目  | 1.改建钢结构厂房800平方米；2、建设蜂蜜水生产线一条（含吹瓶机、灌蜜机、灌水瓶、搓盖机、贴标机、喷码机、包装机等）；3、改建产品储藏恒温仓库400平方米。   | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加10万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由秦南牧业公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户100户增收，其中脱贫户50户，持续带动三年以上，户均年增收450元以上。  | 1    | 渔渡镇    | 九家榜   | 县农业农村局   | 渔渡镇九家榜村经济合作社 | 200               | 200  |      |      | 200  | 200  |      |      |      |      | 200                   | 200 |    |  |    |  |          |  |           |    |   | 1      |         | 100.00% |
| 116 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县三元镇三元坝社区农产品加工项目      | 改建果品及农产品加工车间200平方米；建设冷库100立方。购置原料处理设备（去污清洗机1台、物料提升机组一套、过滤设备1套、真空减压浓缩机组1套、混合机组2台、切片机1台、食品包装机1套、去壳机组1台；果酒加工设备：果汁原料储罐1台、1T碟式离心机1套、1T杀菌机组1套、发酵罐5台、储罐2台、灌装机1台、蒸馏机组1套、离心泵3台；输送带1套、打码机4台、贴标机2套）。 | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。形成资产中135万元归属为三元坝社区，130万元归属柳坝村。达产达效村集体年收入增加13.25万元以上，收益由三元坝社区和柳坝村按资产占比分配。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县竹海聚盛农牧业有限公司租赁经营，通过劳务用工、原料收购等方式带动农户113户增收，其中脱贫户50户增收550元，户均增收486元。 | 1    | 三元镇    | 三元坝社区 | 县农业农村局   | 三元镇人民政府      | 265               | 265  |      |      | 265  | 265  |      |      |      |      | 265                   | 265 |    |  |    |  |          |  |           |    |   | 1      |         | 100.00% |
| 117 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区数据线来料加工厂房改造项目 | 数据线来料加工钢结构厂房改造1100平方米，同步配套建设电力等设施。  | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加2.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。租赁给第三方经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户50户增收，其中脱贫户25户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 赤南镇    | 长滩社区  | 县经贸局     | 赤南镇长滩社区经济合作社 | 45                | 45   | 45   | 45   |      |      |      |      |      |      | 45                    | 45  |    |  |    |  |          |  |           |    |   | 1      |         | 100.00% |
| 118 | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县平安镇老庄坪村机制木炭生产线项目(三)  | 购置218型综合式木材破碎机（含进出料传送系统）1台，600型锯末粉碎机（包含前后端匹配物料输送系统）1套。25000风量/h湿式静电除烟除尘设备1套，25000风量/h304不锈钢喷淋塔1套，10000风量/h脉冲布袋除尘器2套，等附属设施。  | 2025年6月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县椿源丰裕农牧有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加3.75万元，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。租赁给镇巴县椿源丰裕农牧有限公司经营，通过设施建设吸纳周边群众务工就业、订单收购等方式带动农户35户（其中脱贫户及监测户18户）增收500，连续带动3年以上。                             | 1    | 平安镇    | 老庄坪村  | 县林业局     | 平安镇老庄坪经济合作社  | 75                | 75   | 75   | 75   |      |      |      |      |      |      | 75                    | 75  |    |  |    |  |          |  |           |    |   | 1      |         | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型         | 项目名称                        | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        | 项目实施情况 |              |      |               |         |        |
|-----|------|------|--------------|-----------------------------|---|------------------|--|------|--------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------------|------|---------------|---------|--------|
|     |      |      |              |                             |   |                  |  |      |        |      |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |        |        | 项目已完工<br>(√) |      | 项目建设进度<br>(%) |         |        |
|     |      |      |              |                             |   |                  |  |      |        |      |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |        | 合计           |      |               | 已竣工且验收  | 已竣工未验收 |
|     |      |      |              |                             |   |                  |  |      |        |      |        |              |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |              |      |               |         |        |
|     |      |      |              |                             |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金         | 安排资金 | 支出资金          | 安排资金    | 支出资金   |
| 119 |      | 巩固衔接 | 产业类          | 2025年镇巴县三元镇伍家垭村竹木加工建设项目     | 改建砖混结构竹木加工厂200平方米，新建钢架结构车间150平方米；购置竹木加工带锯1台、电脑数控洗床一台、组装夜压机一台、电刨子5个、修边机4个、油锯2个、斧头5个、手推刨子5个、圆盘锯2台，喷漆工具1套。 | 2025年6月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体收入增加2.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户25户（其中脱贫户及监测户13户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。      | 1    | 三元镇    | 伍家垭村 | 县林业局   | 三元镇伍家垭村经济合作社 | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      | 50   | 50                    |      |      |      |      |      |        |        |              | 1    |               | 100.00% |        |
| 120 |      | 巩固衔接 | 产业类          | 2025年镇巴县永乐镇红花村农副产品加工项目      | 购置土豆清洗机、去皮机、切片机各1台，脱水蒸煮设备1套，箱式烘干机1台，原料运输工具1台，摊凉架20个及相关配套设施。配套建设水电等设施。                                   | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体共同所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体收入增加2万元以上，村集体收益按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体自主经营，通过劳务用工、农产品回收、收益分红等方式带动农户20户增收（其中脱贫户及监测户10户），持续带动三年以上，户均年增收500元以上。              | 1    | 永乐镇    | 红花村  | 县农业农村局 | 永乐镇红花村经济合作社  | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |      |        |        |              | 1    |               | 100.00% |        |
| 121 |      | 巩固衔接 | 产业类          | 2025年镇巴县黎坝镇春生社区传统工艺酿酒工坊建设项目 | 改造砖混结构厂房400平方米，包含发酵区20平方米、蒸馏生产区50平方米、原料存储区50平方米、成品酒窖50平方米。购置蒸馏设备1套，废水处理系统1套，同步完善水电等配套设施。                | 2025年7月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加4.25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由村集体自主经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户43户增收，其中脱贫户监测户22户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。     | 1    | 黎坝镇    | 春生社区 | 县农业农村局 | 黎坝镇春生社区经济合作社 | 85       | 85                | 85   | 85   |      |      |      |      | 85   | 85                    |      |      |      |      |      |        |        |              | 1    |               | 100.00% |        |
| 122 |      | 巩固衔接 | 产业类          | 2025年镇巴县黎坝镇关门村手工榨油坊建设项目     | 改造砖混结构榨油生产车间200平方米，包含原料存放区、压榨区、过滤区、成品储存区；购置榨油等相关设备1套（包括小型榨油机、炒料机、滤油机、检测机等）、精炼设备一套，完成水电等配套设施建设。          | 2025年7月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红、合作共建等方式带动农户30户增收，其中脱贫户（含监测户）15户，持续带动三年以上，户均年增收550元以上。 | 1    | 黎坝镇    | 关门村  | 县农业农村局 | 黎坝镇关门村经济合作社  | 40       | 40                | 40   | 40   |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |      |        |        |              | 1    |               | 100.00% |        |
| 123 |      | 巩固衔接 | 产业类          | 2025年镇巴县小洋镇白河村经济合作社农产品加工项目  | 购置农副产品加工生产线1条（清洗、切片、提升、漂烫、漂洗等设备），烘干机相关配件（排气管1个、排水管15米、动力电缆200米、电闸1个、空开1个、排气扇1个），完善设备运行排水设施，及相关水电配套设施。   | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效村集体年收入增加1.5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户15户增收，（其中脱贫户及监测户8户），持续带动三年以上，户均年增收400元以上。     | 1    | 小洋镇    | 白河村  | 县农业农村局 | 小洋镇白河村经济合作社  | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      | 30   | 30                    |      |      |      |      |      |        |        |              | 1    |               | 100.00% |        |
|     |      |      | 3. 市场建设和农村物流 |                             |   |                  |  |      |        |      |        |              |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |              |      |               | #DIV/0! |        |
|     |      |      | 4. 品牌打造和展销平台 |                             |   |                  |  |      |        |      |        |              |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |        |        |              |      |               | #DIV/0! |        |
|     |      |      | （三）配套设施项目    |                             |   |                  |  | 19   |        |      |        |              | 1318     | 1318              | 1208 | 1208 | 110  | 110  |      |      |      |                       | 1318 | 1318 |      |      |      |        |        |              | 19   |               | 100.00% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型                 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位  | 资金投入（万元） |      |      |      |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |      |      |      | 项目实施情况                |      |      |      |         |      |      |      |          |  |           |
|-----|------|------|----------------------|------------------------------|--|------------------|--|------|--------|------|--------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|---------|------|------|------|----------|--|-----------|
|     |      |      |                      |                              |  |                  |  |      |        |      |        |         | 合计       |      |      |      |      |      |      |      | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |         |      |      |      | 项目已完工（√） |  | 项目建设进度（%） |
|     |      |      |                      |                              |  |                  |  |      |        |      |        |         |          |      |      |      |      |      |      |      | 中央                |      |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级                    |      | 合计   |      | 中央      |      | 省级   |      | 县级回收资金   |  |           |
|     |      |      |                      |                              |  |                  |  |      | 小计     |      |        |         | 小计       |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |         |      |      |      |          |  |           |
|     |      |      |                      |                              |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |         | 安排资金     | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金              | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金    | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |          |  |           |
|     |      |      | 1. 小型农田水利设施及产业配套设施建设 |                              |  |                  |  | 19   |        |      |        |         | 1318     | 1318 | 1208 | 1208 | 110  | 110  |      |      |                   |      |      |      | 1318 | 1318 |      |      |                       |      | 19   |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 124 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县长岭镇九阵坝村农业园区排灌渠系建设项目  | 该园区为市五个农业建设示范园区。本次主要安装 ISG40-160(I) 单级单吸离心泵 3套，3寸自动反冲洗叠片过滤器 2台，3寸全自动砂石过滤器 2台，灌溉工程：安装 φ110PE管 (0.8MPa)、φ63PE管 (0.8MPa) 等各类型号管道 2950米，2L/h φ16滴灌管 7411米，穿路套管 5座，闸阀井 5座等。 | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后全面解决 112.5亩示范园灌溉排水问题，推动示范园产业发展，受益农户 55户农户，其中脱贫户 25户，助力农业产业持续稳定发展。 | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村 | 县农业农村局 | 长岭镇人民政府 | 147      | 147  | 147  | 147  |      |      |      |      |                   |      | 147  | 147  |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 125 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县长岭镇降东河村水毁灌溉堰渠修复项目    | 修复水毁灌溉堰渠 2公里，其中采用 M7.5 浆砌堰渠 800米（宽 40cm、深 40cm）；300mm 钢筋砼圆管 300米；100mm 钢筋砼圆管 900米。   | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善 45户 136人生产生活条件，助力农业产业持续稳定发展。                                 | 1    | 长岭镇    | 降东河村 | 县农业农村局 | 长岭镇人民政府 | 44       | 44   | 44   | 44   |      |      |      |      |                   |      | 44   | 44   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 126 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县永乐镇光辉村碗厂坝小组灌溉堰渠建设项目  | 新建浆砌片石灌溉堰渠 500米，宽 0.4米，深 0.4米，渠壁 0.2米厚，对灌溉堰渠源头进行治理。  | 2025年1月—2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后解决 80亩农田灌溉问题，提升 58户 191人生产生活水平，助力产业持续稳定发展。                        | 1    | 永乐镇    | 光辉村  | 县农业农村局 | 永乐镇人民政府 | 19       | 19   | 19   | 19   |      |      |      |      |                   |      | 19   | 19   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 127 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县碾子镇三官村汤祠组水毁堰渠修复项目    | 1. 修复水毁灌溉渠道 500米（钢筋混凝土浇筑），堰渠深 0.65米，宽 0.8米。2. 修复水毁取水工程 1座（坝心埋石混凝土浇筑，坝面钢筋混凝土），长 25米，顶宽 1.5米，底宽 3米，高 2米。   | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体所有，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升全村 120户 441人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                              | 1    | 碾子镇    | 三官村  | 县农业农村局 | 碾子镇人民政府 | 70       | 70   | 70   | 70   |      |      |      |      |                   |      | 70   | 70   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 128 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县碾子镇莲花村水毁堰渠修复建设项目     | 1. 建取水工程两处，长度共计 20米。2. 修复灌溉堰渠 300米，堰渠深 0.4米，底宽 0.4米。3. 修复堰渠基础护坎 120米，高 2米。4. 铺设灌溉 φ16管道 600米。  | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体所有，由村集体进行后续管护。项目建成后改善全村 84户 241人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                                 | 1    | 碾子镇    | 莲花村  | 县农业农村局 | 碾子镇人民政府 | 64       | 64   | 64   | 64   |      |      |      |      |                   |      | 64   | 64   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 129 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县赤南镇梅坡村李子产业园建设项目      | 维修、加固灌溉蓄水池 2800立方米、安装 170米安全防护网；建设灌溉 φ63PE管道 2500米。  | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后改善梅坡村 34户 125人生产条件，助力产业持续稳定发展。                                    | 1    | 赤南镇    | 梅坡村  | 县农业农村局 | 赤南镇人民政府 | 130      | 130  | 130  | 130  |      |      |      |      |                   |      | 130  | 130  |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 130 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区灌溉堰渠修复工程      | 清理、修复 C20混凝土堰渠 1210米；50cm厚 C20混凝土护坡 83立方米；新建泄水闸门 6座；新建 30厘米镀锌钢管引水管 110米。   | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后可改善 21户 70人生产生活水平，助力产业持续稳定发展。                                     | 1    | 赤南镇    | 长滩社区 | 县农业农村局 | 赤南镇人民政府 | 85       | 85   | 85   | 85   |      |      |      |      |                   |      | 85   | 85   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 131 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县赤南镇袁家坝村南干渠水毁灌溉堰渠修复工程 | 清理、修复 C20混凝土堰渠 1330米；新建 C20混凝土取水工程一座长 4米高 2米；新建 C20现浇混凝土水渠（40*40cm）300米。   | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升 18户 62人生产生活水平，助力产业持续稳定发展。                                    | 1    | 赤南镇    | 袁家坝村 | 县农业农村局 | 赤南镇人民政府 | 55       | 55   | 55   | 55   |      |      |      |      |                   |      | 55   | 55   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |
| 132 | 巩固衔接 | 产业类  |                      | 2025年镇巴县简池镇大垭村农副产品加工厂护坎工程    | 建设重力式挡土墙 2段，共计 133米；建设厂区排水设施 220米，其中 C25 现浇混凝土 0.3*0.4m排洪沟 170米；DN400 双壁波纹管 50米。   | 2025年1月—2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升 45户 150人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                                 | 1    | 简池镇    | 大垭村  | 县农业农村局 | 简池镇人民政府 | 61       | 61   | 61   | 61   |      |      |      |      |                   |      | 61   | 61   |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位      | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|-----|------|-------|------|--------------------------------|--|------------------|---|------|--------|-------|--------|-------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|     |      |       |      |                                |  |                  |   |      |        |       |        |             | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|     |      |       |      |                                |  |                  |   |      |        |       |        |             |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|     |      |       |      |                                |  |                  |   |      |        |       |        |             |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |         |
|     |      |       |      |                                |  |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金  |        |             | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金    |
| 133 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县巴庙镇黄坝村农田灌溉水渠建设项目       | 新建大庄子及陈家庄混凝土矩形灌溉水渠1600米（宽30厘米、深40厘米），建设PE30引水管道580米及附属配套工程。  | 2025年2月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效解决120亩农田灌溉等问题，改善30户116人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。    | 1    | 巴庙镇    | 黄坝村   | 县农业农村局 | 巴庙镇黄坝村经济合作社 | 60       | 60                | 60   | 60   |      |      |      |      |      |                       | 60   | 60   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 134 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县黎坝镇长柏村桃园产业基地配套基础设施建设项目 | 建设桃园产业基地抗旱灌溉蓄水池200立方米（长12.5米、宽8米、高2米M7.5浆砌石）；安装防护网61米；引水管1000米（ppr25）；沙石路修复300米，宽3.5米；铺设水泥涵管3处管径分别是1米、0.8米、0.6米，分别长6米。 | 2025年2月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效解决桃园灌溉等问题，改善25户98人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。         | 1    | 黎坝镇    | 长柏村   | 县农业农村局 | 黎坝镇长柏村经济合作社 | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      |      |                       | 30   | 30   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 135 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县平安镇老庄坪村水产养殖引水灌溉渠建设项目   | 新建水产养殖基地M7.5浆砌石引水灌溉渠1500米（宽0.4米，深0.3米，长1500米），配套建设M7.5浆砌石护坡护坎护堤1800立方米（护坎护堤顶宽0.4M，底宽1M，高2米，长1280米）                     | 2025年2月-2025年12月 | 该项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体负责后续管护。项目建成后有效改善周边20户56人 and 水产企业的生产生活条件，助力产业持续稳定发展。      | 1    | 平安镇    | 老庄坪村  | 县农业农村局 | 平安镇人民政府     | 140      | 140               | 140  | 140  |      |      |      |      |      |                       | 140  | 140  |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 136 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县仁村镇回龙村水毁农田护坎建设项目       | 建设M7.5浆砌石农田护坎3处83米，建设C25混凝土护基41米。  | 2025年3月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善32户125人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                | 1    | 仁村镇    | 回龙村   | 县农业农村局 | 仁村镇人民政府     | 29       | 29                | 29   | 29   |      |      |      |      |      |                       | 29   | 29   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 137 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县简池镇李塘村农田灌溉建设工程         | 新建灌溉DU30渠道1600米（宽55CM、高30CM），建取水工程一处，长30米。   | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升20户60人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                | 1    | 简池镇    | 李塘村   | 县农业农村局 | 简池镇人民政府     | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |                       | 80   | 80   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 138 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县盐场镇天井社区农田灌溉堰渠建设工程      | 建设堰口河至中堰沟农田灌溉堰渠1010米（新建110米渠首，混凝土结构，截面尺寸为宽1米、深1.2米，取水口1处；维修灌溉堰渠900米）。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体所有，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善1000亩水田灌溉条件，提升178户364人生产生活水平，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 盐场镇    | 天井社区  | 县农业农村局 | 盐场镇人民政府     | 62       | 62                | 62   | 62   |      |      |      |      |      |                       | 62   | 62   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 139 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县碾子镇纳溪社区水毁堰渠建设项目        | 新建取水工程一处，坝长21米，C25埋石混凝土结构。浆砌石挡墙长26米，顶宽0.8米，迎水面坡比1:0.35，高度4米。渠道810米，c25混凝土结构，净空0.4*0.4米。                                | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体所有，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升全村154户451人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。             | 1    | 碾子镇    | 纳溪社区  | 县农业农村局 | 碾子镇人民政府     | 70       | 70                | 70   | 70   |      |      |      |      |      |                       | 70   | 70   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 140 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区抗旱灌溉深水井建设项目    | 新建深水井1眼，直径300mm，深度300米；配套电力线路200米、水泵1台，机房3平方米、160#PE输水管道90米等设施。  | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升55户155人生产生活用水条件，助力产业持续稳定发展。             | 1    | 大池镇    | 大池坝社区 | 县水利局   | 大池镇人民政府     | 42       | 42                | 12   | 12   | 30   | 30   |      |      |      |                       | 42   | 42   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 141 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县三元镇茶和村农村人居环境整治项目       | 修建雨水明渠3.9公里（含整治清淤、部分盖板修建等，宽40厘米、深60厘米，材质C20水泥石）；栽植本地树种180株；建农村公厕砖混结构一座30平方米，购置垃圾桶260个，建设垃圾收集分类设施10套。                   | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后改善31户124人生产生活条件，助力乡村振兴。                        | 1    | 三元镇    | 茶和村   | 县农业农村局 | 三元镇人民政府     | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      |                       | 80   | 80   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 142 | 巩固衔接 | 产业类   |      | 2025年镇巴县长岭镇花园社区农田灌溉设施建设项目      | 铺设DN90PE灌溉管道1500米，DN63PE灌溉管道1500米；采用C20混凝土硬化生产便道2500米、宽0.8米；采用浆砌片石修建长1.5米和2.5米拦水坝各一座，共计2座。                             | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。有效改善和提升50户160人，群众生产生活条件，助力产业发展。                     | 1    | 长岭镇    | 花园社区  | 农业农村局  | 长岭镇人民政府     | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      |      |                       | 50   | 50   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型        | 项目名称                         | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点             |                   | 行业主管部门 | 项目实施单位       | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |         |         |        |         | 项目实施情况 |          |          |           |          |         |
|-----|------|------|-------------|------------------------------|--|------------------|---|------|--------------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|     |      |      |             |                              |  |                  |   |      |                    |                   |        |              | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |         |         |        |         |        | 项目已完工（√） |          | 项目建设进度（%） |          |         |
|     |      |      |             |                              |  |                  |   |      |                    |                   |        |              |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级      |         | 县级回收资金 |         | 合计     |          | 已竣工且验收   |           | 已竣工未验收   |         |
|     |      |      |             |                              |  |                  |   |      | 安排资金               | 支出资金              |        |              |          | 安排资金              | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金    | 支出资金    | 安排资金   | 支出资金    |        |          |          |           |          |         |
|     |      |      |             |                              |  |                  |   |      | 镇                  | 村                 |        |              | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金    | 支出资金    | 安排资金   | 支出资金    | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金     | 支出资金      |          |         |
|     |      |      | 2. 产业园（区）   |                              |  |                  |   |      |                    |                   |        |              |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |         |         |        |         |        |          |          | #DIV/0!   |          |         |
|     |      |      | （四）产业服务支撑项目 |                              |  |                  |   | 10   |                    |                   |        |              | 2187. 77 | 1961. 27          | 195  | 195  | 160  | 160  |      |      |      |                       | 355  | 355  | 260. 77 | 260. 77 | 1572   | 1345. 5 |        | 1832. 77 | 1606. 27 | 8         | 2        | 89. 65% |
|     |      |      | 1. 智慧农业     |                              |  |                  |   |      |                    |                   |        |              |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |         |         |        |         |        |          |          | #DIV/0!   |          |         |
|     |      |      | 2. 科技服务     |                              |  |                  |   | 1    |                    |                   |        |              | 25       | 25                |      |      | 25   | 25   |      |      |      |                       | 25   | 25   |         |         |        |         |        |          | 1        |           | 100. 00% |         |
| 143 | 巩固衔接 | 产业类  |             | 2025年镇巴县畜牧业技能提升项目            | 1. 组织开展养殖业技术培训200人次，提升养殖技能；2. 购买技术服务1项，开展畜禽养殖、疫病防控等方面培训。   | 2025年1月-2025年12月 | 培训200人次以上，其中脱贫户不低于50人，参培人员掌握1-2项养殖技术，熟悉动物疫病免疫及疫病防治技术，提高养殖效益。  | 1    | 泾洋、三元、小洋、兴隆、渔渡等镇（街 | 大垭、白家营、红星、水田坝渔渡等村 | 县农业农村局 | 县畜牧兽医工作站     | 25       | 25                |      | 25   | 25   |      |      |      |      | 25                    | 25   |      |         |         |        |         |        | 1        |          | 100. 00%  |          |         |
|     |      |      | 3. 人才培养     |                              |  |                  |   | 2    |                    |                   |        |              | 80       | 80                |      |      | 80   | 80   |      |      |      |                       | 80   | 80   |         |         |        |         |        |          | 2        |           | 100. 00% |         |
| 144 | 巩固衔接 | 产业类  |             | 2025年镇巴县致富带头人培训项目            | 通过开展农业实用技能培训，培训致富带头人500名。  | 2025年1月-2025年12月 | 按照每个脱贫村至少培育3名致富带头人要求，年内全部参加培训。通过开展致富带头人农业实用技能培训，提升500人带动产业发展综合能力。   | 1    | 镇巴县                |                   | 县农业农村局 | 县农培中心        | 60       | 60                |      | 60   | 60   |      |      |      |      | 60                    | 60   |      |         |         |        |         |        | 1        |          | 100. 00%  |          |         |
| 145 | 巩固衔接 | 产业类  |             | 2025年镇巴县蚕桑技术人才培训项目           | 1. 科技特派团成员通过集中课堂培训、现场实训培训本土蚕桑人才100人次，并通过桑园管理、养蚕量、产茧量、优质方格簇质量对于培训成效进行考核评比。2. 培训桑树品种改良技术50人次。            | 2025年1月-2025年11月 | 通过科技特派团成员集中课堂培训、现场实训培训本土蚕桑人才。提升蚕桑从业人员技术操作能力，提高蚕茧产量和质量，转变生产模式，提升农户增收能力。通过产业发展带动20户农户（其中脱贫户及监测户10户）增收。  | 1    | 镇巴县                |                   | 县农业农村局 | 县蚕桑技术指导站     | 20       | 20                |      | 20   | 20   |      |      |      |      | 20                    | 20   |      |         |         |        |         |        | 1        |          | 100. 00%  |          |         |
|     |      |      | 4. 农业社会化服务  |                              |  |                  |   | 7    |                    |                   |        |              | 2082. 77 | 1856. 27          | 195  | 195  | 55   | 55   |      |      |      |                       | 250  | 250  | 260. 77 | 260. 77 | 1572   | 1345. 5 |        | 1832. 77 | 1606. 27 | 5         | 2        | 89. 13% |
| 146 | 巩固衔接 | 产业类  |             | 2025年镇巴县永乐镇核桃树社区农事服务中心建设项目   | 1. 购置耕种管收等农机具一批（拖拉机1台，加挂旋耕耙1台，微耕机3台，除草机1台，小型油菜收割机1台，脱粒机1台，秸秆粉碎机、打包设备2套）。2. 新建配套农业机械库棚、维修车间150平方米及配套设施。 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体进行后续管护运维。项目建成后有效改善和提升农业生产条件，助力产业持续稳定发展。通过租赁或代耕代种为村集体年增收2. 25万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户23户增收，其中脱贫户12户，持续带动三年以上，户均年增收500元以上。 | 1    | 永乐镇                | 核桃树社区             | 县农业农村局 | 永乐镇人民政府      | 45       | 45                | 45   | 45   |      |      |      |      |      | 45                    | 45   |      |         |         |        |         |        | 1        |          | 100. 00%  |          |         |
| 147 | 巩固衔接 | 产业类  |             | 2025年镇巴县杨家河镇构园村经济合作社小型农场建设项目 | 新建单轨运输轨道3公里，购置5台背扶式除草机、2台松土机，188风冷柴油12马力微耕机3台。   | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2. 5万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由镇巴县盛世家园农牧专业合作社租赁经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户25户增收，其中脱贫户20户，持续带动三年以上，户均年增收490元以上。                     | 1    | 杨家河镇               | 构园村               | 县农业农村局 | 杨家河镇构园村经济合作社 | 50       | 50                | 50   | 50   |      |      |      |      |      | 50                    | 50   |      |         |         |        |         |        | 1        |          | 100. 00%  |          |         |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模                       | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |     | 行业主管部门 | 项目实施单位      | 资金投入（万元）          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |       |        |      |    |  | 项目实施情况   |  |           |       |   |        |         |
|-----|------|------|------|------|---------------------------------|------------------|--|------|--------|-----|--------|-------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|--------|------|----|--|----------|--|-----------|-------|---|--------|---------|
|     |      |      |      |      |                                 |                  |  |      |        |     |        |             | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |       |      |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |       |        |      |    |  | 项目已完工（√） |  | 项目建设进度（%） |       |   |        |         |
|     |      |      |      |      |                                 |                  |  |      | 合计     |     |        |             | 中央                |       |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |       | 中央     |      | 省级 |  | 县级回收资金   |  |           | 合计    |   | 已竣工且验收 | 已竣工未验收  |
|     |      |      |      |      |                                 |                  |  |      |        |     |        |             | 小计                |       | 小计   |      | 巩固衔接 | 巩固衔接 |      |      |      |      |                       |       |        |      |    |  |          |  |           |       |   |        |         |
|     |      |      |      |      |                                 |                  |  |      |        |     |        |             | 安排资金              | 支出资金  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       |       |        |      |    |  |          |  |           |       |   |        |         |
| 148 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县仁村镇回龙村农事服务中心建设项目        | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性性资产，所有权归村集体，由村集体进行后续管护运维。项目建成后有效改善和提升农业生产条件，助力产业持续稳定发展。通过租赁或代耕代种为村集体年增收3万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户30户增收，其中脱贫户15户，持续带动三年以上，户均年增收400元以上。   | 1    | 仁村镇    | 回龙村 | 县农业农村局 | 仁村镇回龙村经济合作社 | 60                | 60    | 60   | 60   |      |      |      |      |      |      | 60                    | 60    |        |      |    |  |          |  |           |       | 1 |        | 100.00% |
| 149 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县碾子镇莲花村集体经济合作社农事服务中心建设项目 | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加2万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。由莲花村集体经济合作社进行运营，通过劳务用工、收益分红等方式带动20户农户（其中脱贫户及监测户10户），户均年增收500元以上，连续带动三年以上。  | 1    | 碾子镇    | 莲花村 | 县农业农村局 | 碾子镇莲花村经济合作社 | 40                | 40    | 40   | 40   |      |      |      |      |      |      | 40                    | 40    |        |      |    |  |          |  |           |       | 1 |        | 100.00% |
| 150 |      | 巩固衔接 | 产业类  |      | 2025年镇巴县三元镇凉桥村农事综合服务中心建设项目      | 2025年6月-2025年12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体收入增加2.75万元以上，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点向脱贫户和监测户倾斜。村集体直接经营，通过劳务用工、收益分红等方式带动农户30户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均年增收500元以上。  | 1    | 三元镇    | 凉桥村 | 县农业农村局 | 三元镇凉桥村经济合作社 | 55                | 55    | 55   | 55   |      |      |      |      |      |      | 55                    | 55    |        |      |    |  |          |  |           |       | 1 |        | 100.00% |
| 151 |      |      | 产业类  |      | 2025年镇巴县农业生态资源保护与秸秆综合利用项目       | 2025年1月-2025年11月 | 在盐场、赤南、小洋、平安、兴隆、观音、长岭、简池、大池九个镇实施农作物秸秆综合利用重点县项目，秸丰干综合利用率达到94%以上，形成经营性资产归项目所在村集体，由村集体负责后续管护和运营；在项目实施9个镇建设农作物秸秆加工车间操作场所及储存室3920平方米，购置农作物秸秆综合利用机械设备87台（套），形成经营性资产归项目所在村集体，由村集体负责后续管护和运营；在项目实施9个镇各建设1个农作物秸秆综合利用示范点形成经营性资产归项目所在村集体，由村集体负责后续管护和运营。通过劳务用工、合作共建、农产品采购、收益分红等方式带动40户农户（其中脱贫户监测户20户）增收，持续带动三年以上。 | 1    |        | 镇巴县 | 县农业农村局 | 县农业农村局各站所   | 61.27             | 61.27 |      |      |      |      |      |      |      |      | 15.77                 | 15.77 | 45.5   | 45.5 |    |  |          |  | 61.27     | 61.27 |   | 1      | 100.00% |
| 152 |      |      | 产业类  |      | 2025年镇巴县农业产业发展及保障体系建设项目         | 2025年1月-2025年11月 | 财政投资形成经营性资产归项目所在村集体，由村集体和经营主体负责资产后续管护和运维。支持示范家庭农场改善生产、加工、运输条件，应用先进技术和装备，开展产地初加工；实现年生产代料香菇100万袋，年产新鲜代料香菇900吨。带动村集体4个和农民就业30人增收。通过实施农业产业发展项目和保障体系，有效提升农业生产发展及管理水平，提升农民生产技能。同时通过劳务用工、合作共建、农产品采购、收益分红等方式带动50户农户（其中脱贫户监测户25户）增收，持续带动三年以上。   | 1    |        | 镇巴县 | 县农业农村局 | 县农业农村局各站所   | 1772              | 1545  |      |      |      |      |      |      |      |      | 245                   | 245   | 1526.5 | 1300 |    |  |          |  | 1771.5    | 1545  |   | 1      | 87.21%  |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型             | 项目名称                              | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点     |          | 行业主管部门 | 项目实施单位    | 资金投入（万元）  |                   |           |           |          |          |      |      |          |                       |           |           |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|-----|------|------|------------------|-----------------------------------|---|------------------|--|------|------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|     |      |      |                  |                                   |   |                  |  |      |            |          |        |           | 合计        | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |           |           |          |          |      |      |          | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |           |           |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|     |      |      |                  |                                   |   |                  |  |      |            |          |        |           |           | 中央                |           | 省级        |          | 市级       |      | 县级   |          | 合计                    | 中央        |           | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|     |      |      |                  |                                   |   |                  |  |      |            |          |        |           |           | 小计                |           | 小计        |          | 巩固衔接     |      | 巩固衔接 |          |                       | 中央        |           | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |         |
|     |      |      |                  |                                   |   |                  |  |      | 安排资金       | 支出资金     |        |           | 安排资金      | 支出资金              | 安排资金      | 支出资金      | 安排资金     | 支出资金     | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金     | 支出资金                  | 安排资金      | 支出资金      | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金    |
|     |      |      | （五）金融配套项目        |                                   |   |                  |  | 3    |            |          |        |           | 1941.0274 | 1941.0274         | 1497.7    | 1497.7    | 443.3274 | 443.3274 |      |      |          |                       | 1941.0274 | 1941.0274 |      |      |        |      |        |          | 3      |           | 100.00% |
| 153 | 巩固衔接 | 到户类  |                  | 2025年镇巴县小额信贷贴息项目                  | 小额信贷贴息7153户，贴息1779.4751万元。  | 2025年1月-2025年12月 | 解决7153户脱贫户（监测户）产业发展资金缺乏问题，户均增收1000元以上。   | 1    | 全县20个镇（街道） |          | 县农业农村局 | 各镇（街道）    | 1779.4751 | 1779.4751         | 1397.5549 | 1397.5549 | 381.9202 | 381.9202 |      |      |          |                       | 1779.4751 | 1779.4751 |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 154 | 巩固衔接 | 产业类  |                  | 2025年镇巴县农业龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目      | 经营主体贷款贴息100.1451万元，带动253户脱贫户增收。   | 2025年1月-2025年12月 | 按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体贷款、还本付息、联农带农等验收合格并进行公示后，对经营主体进行贴息。经营主体通过劳务用工、产品收购等方式带动253户脱贫户增收，户均年增收2000元以上。 | 1    | 全县20个镇（街道） |          | 县农业农村局 | 各镇（街道）    | 100.1451  | 100.1451          | 100.1451  | 100.1451  |          |          |      |      | 100.1451 | 100.1451              |           |           |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 155 | 巩固衔接 | 到户类  |                  | 2025年镇巴县互助资金占用费补助项目               | 为20个镇（街道）101个互助资金协会754户脱贫户会员在协会借款缴纳的占用费进行全额补助。  | 2025年1月-2025年12月 | 解决754户脱贫发展产业增收资金短缺问题，同时为754户脱贫户在互助资金协会借款全额补助占用费。   | 1    | 全县20个镇（街道） |          | 县农业农村局 | 各镇（街道）    | 61.4072   | 61.4072           |           |           | 61.4072  | 61.4072  |      |      |          |                       | 61.4072   | 61.4072   |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
|     |      |      | 二、就业项目           |                                   |   |                  |  | 5    |            |          |        |           | 1971.08   | 1971.08           | 1851.08   | 1851.08   | 120      | 120      |      |      |          |                       | 1971.08   | 1971.08   |      |      |        |      |        |          | 5      |           | 100.00% |
|     |      |      | （一）务工补助          |                                   |   |                  |  | 2    |            |          |        |           | 885.4     | 885.4             | 795.4     | 795.4     | 90       | 90       |      |      |          |                       | 885.4     | 885.4     |      |      |        |      |        |          | 2      |           | 100.00% |
|     |      |      | 1.交通费补助          |                                   |   |                  |  | 1    |            |          |        |           | 795.4     | 795.4             | 795.4     | 795.4     |          |          |      |      | 795.4    | 795.4                 |           |           |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 156 | 巩固衔接 | 到户类  |                  | 2025年镇巴县脱贫户（含监测户）劳动力外出务工一次性交通补助项目 | 脱贫户（含监测户）外出务工一次性交通补助跨省15908人，补助900万元。补助标准：省外500元/人·年。   | 2025年1月-2025年12月 | 脱贫户（含监测户）外出务工一次性交通费补助（跨省）15908人。   | 1    | 全县20个镇（街道） |          | 县农业农村局 | 各镇办       | 795.4     | 795.4             | 795.4     | 795.4     |          |          |      |      | 795.4    | 795.4                 |           |           |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
|     |      |      | 2.生产奖补、劳务补助等     |                                   |   |                  |  | 1    |            |          |        |           | 90        | 90                |           |           | 90       | 90       |      |      |          |                       | 90        | 90        |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 157 | 巩固衔接 | 其他类  |                  | 2025年镇巴县社区工厂吸纳就业奖补项目              | 社区工厂吸纳劳动力就业500人（其中吸纳脱贫劳动力就业200人以上）。被认定的社区工厂，用工人数分别达到10人以上30人(含)以下、30人以上60人（含）以下、60人以上100人（含）以下,吸纳脱贫人口（含监测对象）和城乡低收入家庭人口达到总用工人数30%及以上，年内正常就业达到6个月并签订劳务协议，就业人员收入 | 2025年1月-2025年12月 | 吸纳当地就业人数达到500人左右，其中脱贫人数（含监测人数）达到200人以上，人均增收1万元以上。  | 1    | 各镇（街道）     | 各相关村（社区） | 县人社局   | 县就业创业服务中心 | 90        | 90                |           |           | 90       | 90       |      |      |          |                       | 90        | 90        |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
|     |      |      | （二）就业            |                                   |   |                  |  | 2    |            |          |        |           | 70        | 70                | 40        | 40        | 30       | 30       |      |      |          |                       | 70        | 70        |      |      |        |      |        |          | 2      |           | 100.00% |
|     |      |      | 1.帮扶车间（特色手工基地）建设 |                                   |   |                  |  |      |            |          |        |           |           |                   |           |           |          |          |      |      |          |                       |           |           |      |      |        |      |        |          |        |           |         |
|     |      |      | 2.技能培训           |                                   |   |                  |  | 2    |            |          |        |           | 70        | 70                | 40        | 40        | 30       | 30       |      |      |          |                       | 70        | 70        |      |      |        |      |        |          | 2      |           | 100.00% |
| 158 | 巩固衔接 | 其他类  |                  | 2025年镇巴县职业农民培训项目                  | 结合各镇产业发展实际，培训职业农民1000人。   | 2025年1月-2025年12月 | 确保培训人员掌握至少1项实用技术，增强就地就近就业能力。   | 1    | 20个镇（街道）   |          | 县人社局   | 县就业创业服务中心 | 30        | 30                |           |           | 30       | 30       |      |      |          |                       | 30        | 30        |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向   | 项目类别  | 项目类型                 | 项目名称                       | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点    |          | 行业主管部门 | 项目实施单位                 | 资金投入（万元）  |                   |         |         |      |      |      |      |        |                       |         |         |      |      |        |      | 项目实施情况   |              |          |               |        |      |         |         |
|-----|--------|-------|----------------------|----------------------------|---|------------------|--|------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|-------------------|---------|---------|------|------|------|------|--------|-----------------------|---------|---------|------|------|--------|------|----------|--------------|----------|---------------|--------|------|---------|---------|
|     |        |       |                      |                            |   |                  |  |      |           |          |        |                        | 合计        | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |         |         |      |      |      |      |        | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |         |         |      |      |        |      |          | 项目已完工<br>(√) |          | 项目建设进度<br>(%) |        |      |         |         |
|     |        |       |                      |                            |   |                  |  |      |           |          |        |                        |           | 中央                |         | 省级      |      | 市级   |      | 县级   |        | 合计                    | 中央      |         | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计       |              | 已竣工且验收   |               | 已竣工未验收 |      |         |         |
|     |        |       |                      |                            |   |                  |  |      |           |          |        |                        |           | 小计                |         | 小计      |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |        |                       | 中央      |         | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计       |              |          |               |        |      |         |         |
|     |        |       |                      |                            |   |                  |  |      | 安排资金      | 支出资金     |        |                        | 安排资金      | 支出资金              | 安排资金    | 支出资金    | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金                  | 安排资金    | 支出资金    | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金     | 支出资金         | 安排资金     | 支出资金          | 安排资金   | 支出资金 |         |         |
| 159 | 少数民族发展 | 产业类   |                      | 2025年镇巴县苗绣培训项目             | 开展苗绣技能培训教学活动，培养绣娘，计划开展开展培训6期400人次。  | 2025年1月-2025年11月 | 培养绣娘50人，其中：泾洋村30人，朱家岭村20人。帮助绣娘人均年增收2000元以上。                        | 1    | 泾洋街道办、青水镇 | 泾洋村、朱家岭村 | 县民政局   | 泾洋街道办泾洋村经济合作社、青水镇朱家岭村经 | 40        | 40                | 40      | 40      |      |      |      |      |        |                       | 40      | 40      |      |      |        |      |          |              |          |               | 1      |      | 100.00% |         |
|     |        |       | (三)公益性岗位             |                            |   |                  |  | 1    |           |          |        |                        | 1015.68   | 1015.68           | 1015.68 | 1015.68 |      |      |      |      |        |                       | 1015.68 | 1015.68 |      |      |        |      |          |              |          |               | 1      |      | 100.00% |         |
| 160 | 巩固衔接   | 到户类   |                      | 2025年镇巴县乡村特设公益岗补助项目        | 在全县各镇村对有就业意愿、有劳动能力“无法离乡、无业可扶、无稳定收入来源”的脱贫家庭人口和监测家庭人口积极开发就业帮扶乡村公益性岗位，计划开发规模1058人。 | 2025年1月-2025年12月 | 解决1058人就业困难人员稳定就业，人均年收入达到9600元。                                    | 1    | 20个镇（街道）  |          | 县人社局   | 县就业创业服务中心              | 1015.68   | 1015.68           | 1015.68 | 1015.68 |      |      |      |      |        |                       | 1015.68 | 1015.68 |      |      |        |      |          |              |          |               | 1      |      | 100.00% |         |
|     |        |       | 三、乡村建设行动             |                            |   |                  |  | 98   |           |          |        |                        | 11836.979 | 10501.03          | 4421.32 | 4421.32 | 1870 | 1870 | 772  | 772  | 693.21 | 693.21                | 7756.53 | 7756.53 | 1587 | 817  | 1248   | 954  | 1245.449 | 973.5        | 4080.449 | 2744.5        | 84     | 9    | 88.71%  |         |
|     |        |       | (一)农村基础设施（含产业配套基础设施） |                            |   |                  |  | 87   |           |          |        |                        | 10519.979 | 9184.03           | 4421.32 | 4421.32 | 1332 | 1332 | 772  | 772  | 93.21  | 93.21                 | 6618.53 | 6618.53 | 1587 | 817  | 1248   | 954  | 1066.449 | 794.5        | 3901.449 | 2565.5        | 73     | 9    | 87.30%  |         |
|     |        |       | 1.村庄规划编制（含修编）        |                            |   |                  |  | 1    |           |          |        |                        | 250       | 250               |         |         |      |      |      |      |        |                       |         |         |      |      |        |      | 250      | 250          | 250      | 250           | 1      |      | 100.00% |         |
| 161 |        |       |                      | 2025年镇巴县巩固衔接乡村振兴村庄规划编制项目   | 38个行政村村庄规划编制  | 2025年11月-2025年12 | 合理布局村庄空间、产业发展、农田保护等基础设施配置，实现村庄布局优化完善、村庄整治整齐有序。                     | 1    |           | 38个村     | 县自然资源局 | 县自然资源局                 | 250       | 250               |         |         |      |      |      |      |        |                       |         |         |      |      |        |      | 250      | 250          | 250      | 250           | 1      |      | 100.00% |         |
|     |        |       | 2.农村道路建设（通组路、小型桥梁等）  |                            |   |                  |  | 45   |           |          |        |                        | 3902.03   | 3902.03           | 2995.32 | 2995.32 | 38   | 38   | 412  | 412  | 3.21   | 3.21                  | 3448.53 | 3448.53 |      |      |        |      |          | 453.5        | 453.5    | 453.5         | 453.5  | 36   | 9       | 100.00% |
|     |        |       | ①通组路                 |                            |   |                  |  | 19   |           |          |        |                        | 2375.53   | 2375.53           | 1982.32 | 1982.32 | 38   | 38   | 352  | 352  | 3.21   | 3.21                  | 2375.53 | 2375.53 |      |      |        |      |          |              |          |               |        | 19   |         | 100.00% |
| 162 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                      | 2025年镇巴县三元镇茶和村何家沟小组通组路建设项目 | 新建通组道路1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。               | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升395户1278人道路通行及生产生活条件。 | 1    | 三元镇       | 茶和村      | 县交通运输局 | 三元镇人民政府                | 60        | 60                | 60      | 60      |      |      |      |      |        |                       | 60      | 60      |      |      |        |      |          |              |          |               |        | 1    |         | 100.00% |
| 163 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                      | 2025年镇巴县巴庙镇马头岭村马头岭组通组路建设项目 | 改建道路0.672公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。             | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升243户741人道路通行及生产生活条件。  | 1    | 巴庙镇       | 马头岭村     | 县交通运输局 | 巴庙镇人民政府                | 40.32     | 40.32             | 40.32   | 40.32   |      |      |      |      |        |                       | 40.32   | 40.32   |      |      |        |      |          |              |          |               |        | 1    |         | 100.00% |
| 164 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                      | 2025年镇巴县巴庙镇老庄梁村丰相元组通组路建设项目 | 改建道路1.9公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。               | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升269户857人道路通行及生产生活条件。  | 1    | 巴庙镇       | 老庄梁村     | 县交通运输局 | 巴庙镇人民政府                | 114       | 114               | 114     | 114     |      |      |      |      |        |                       | 114     | 114     |      |      |        |      |          |              |          |               |        | 1    |         | 100.00% |



镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门   | 项目实施单位  | 资金投入（万元） |        |      |      |      |      |      |      |                   |        |      |      |      |      |      |      | 项目实施情况                |      |      |      |         |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
|-----|------|-------|------|------------------------------|---|------------------|--|------|--------|-------|----------|---------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|---------|------|------|------|----------|--|-----------|----|--|--------|--------|
|     |      |       |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |         | 合计       |        |      |      |      |      |      |      | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |        |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |         |      |      |      | 项目已完工（√） |  | 项目建设进度（%） |    |  |        |        |
|     |      |       |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |         |          |        |      |      |      |      |      |      | 中央                |        |      |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级                    |      | 合计   |      | 中央      |      | 省级   |      | 县级回收资金   |  |           | 合计 |  | 已竣工且验收 | 已竣工未验收 |
|     |      |       |      |                              |   |                  |  |      |        |       |          |         |          |        |      |      |      |      |      |      | 小计                |        |      |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接                  |      |      |      |         |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
|     |      |       |      |                              |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金  |          |         | 安排资金     | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金              | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金    | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |          |  |           |    |  |        |        |
| 165 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县巴庙镇双河村徐家扁组通组路建设项目    | 改建道路1.4公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。       | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升371户1321人道路通行及生产生活条件。             | 1    | 巴庙镇    | 双河村   | 县交通运输局   | 巴庙镇人民政府 | 84       | 84     | 84   | 84   |      |      |      |      | 84                | 84     |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 166 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县兴隆镇大深沟村刘家河通组路建设项目    | 新建道路2.9公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。       | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升242户758人道路通行及生产生活条件。              | 1    | 兴隆镇    | 大深沟村  | 县交通运输局   | 兴隆镇人民政府 | 174      | 174    | 174  | 174  |      |      |      |      | 174               | 174    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 167 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县观音镇小南海社区菌扒湾组通组路建设项目  | 新建通组道路4公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。       | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升302户956人道路通行及生产生活条件。              | 1    | 观音镇    | 小南海社区 | 县交通运输局   | 观音镇人民政府 | 240      | 240    | 240  | 240  |      |      |      |      | 240               | 240    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 168 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县泾洋街道办大桧村秦家湾组通组路建设项目  | 新建道路2公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。         | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升170户583人道路通行及生产生活条件。              | 1    | 泾洋街道办  | 大桧村   | 县交通运输局   | 泾洋街道办事处 | 120      | 120    | 120  | 120  |      |      |      |      | 120               | 120    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 169 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县兴隆镇青狮村大茅坡通组路建设项目     | 新建道路1.8公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。       | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升312户1164人道路通行及生产生活条件。             | 1    | 兴隆镇    | 青狮村   | 县交通运输局   | 兴隆镇人民政府 | 108      | 108    | 108  | 108  |      |      |      |      | 108               | 108    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 170 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县长岭镇碗厂沟村椒园组通组路建设项目    | 新建通组道路2.6公里，路基宽度4.5米，路面宽3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。      | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升长岭镇碗厂沟村96户301人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 长岭镇    | 碗厂沟村  | 县交通运输局   | 长岭镇人民政府 | 158      | 158    | 158  | 158  |      |      |      |      | 158               | 158    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 171 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县碾子镇新庙村阳山组通组路建设项目          | 新建通村通组道路1.4公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。   | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升71户210人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。      | 1    | 碾子镇    | 新庙村   | 县交通运输局   | 碾子镇人民政府 | 91       | 91     | 91   | 91   |      |      |      |      | 91                | 91     |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 172 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县泾洋街道办事处拉溪塘村马道子通组路（二期续建）项目 | 改建道路2.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。并完善配套工程。       | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升99户400人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。        | 1    | 泾洋街道办  | 拉溪塘村  | 县交通运输局   | 泾洋街道办事处 | 140      | 140    | 140  | 140  |      |      |      |      | 140               | 140    |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |
| 173 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县三元镇伍家垭村伍家垭组通组路建设项目   | 改建硬化通组道路3公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。 | 2025年5月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升38户171人道路通行及生产生活条件。               | 1    | 三元镇    | 伍家垭村  | 镇巴县交通运输局 | 三元镇     | 183.21   | 183.21 |      |      | 180  | 180  | 3.21 | 3.21 | 183.21            | 183.21 |      |      |      |      |      |      |                       |      | 1    |      | 100.00% |      |      |      |          |  |           |    |  |        |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型    | 项目名称  | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门   | 项目实施单位  | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |       | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|-----|------|-------|---------|---|---|------------------|---|------|--------|------|----------|---------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|     |      |       |         |   |   |                  |   |      |        |      |          |         | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |       |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|     |      |       |         |   |   |                  |   |      |        |      |          |         |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |       | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|     |      |       |         |   |   |                  |   |      |        |      |          |         |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |       | 合计     |          |        |           |         |
|     |      |       |         |   |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |          |         | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金  | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      |         |
| 174 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县长岭镇中坝村秋树梁组通组路建设项目   | 改建硬化通组路1.3公里，道路路基宽4.5米、路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                  | 2025年5月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后承担着中坝村沿途46户210余人口的道路通行及生产生活条件。   | 1    | 长岭镇    | 中坝村  | 镇巴县交通运输局 | 长岭镇     | 80       | 80                |      |      | 80   | 80   |      |      | 80   | 80                    |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 175 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县泾洋街道办梨子园村王家沟组通组路建设项目  | 改建道路1.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                       | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升40户129人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 泾洋街道办  | 梨子园村 | 县交通运输局   | 泾洋街道办事处 | 66       | 66                | 28   | 28   | 38   | 38   |      |      | 66   | 66                    |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 176 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县观音镇褚河村王家坪通组路建设项目  | 改建硬化通组道路1.75公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                    | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升35户122人道路通行及生产生活条件。        | 1    | 观音镇    | 褚河村  | 县交通运输局   | 观音镇人民政府 | 123      | 123               | 123  | 123  |      |      |      |      | 123  | 123                   |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 177 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县大池镇茶园河村红岩组通组路建设项目   | 改建硬化道路1.837公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                   | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升50户155人道路通行及生产生活条件。        | 1    | 大池镇    | 茶园河村 | 县交通运输局   | 大池镇人民政府 | 112      | 112               | 112  | 112  |      |      |      |      | 112  | 112                   |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 178 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县兴隆镇黄河村六里组通组路建设项目  | 新建道路1.816公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                       | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升受益32户98人道路通行及生产生活条件。       | 1    | 兴隆镇    | 黄河村  | 县交通运输局   | 兴隆镇人民政府 | 110      | 110               | 110  | 110  |      |      |      |      | 110  | 110                   |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 179 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县泾洋街道办捞旗河村位子溪组通组路建设项目  | 新建道路2.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                       | 2025年7月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升受益32户78人道路通行及生产生活条件。       | 1    | 泾洋街道办  | 捞旗河村 | 县交通运输局   | 泾洋街道办事处 | 150      | 150               | 150  | 150  |      |      |      |      | 150  | 150                   |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 180 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县盐场镇柳家河村孙家坡至赵家田坝道路建设项目   | 改建硬化道路3.7公里，路基宽4.5米、硬化C30水泥砼路面宽3.5米、水泥厚18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                       | 2025年7月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升33户145人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 盐场镇    | 柳家河  | 县交通运输局   | 盐场镇人民政府 | 222      | 222               | 130  | 130  |      | 92   | 92   |      | 222  | 222                   |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
|     |      |       | ◎水毁道路修复 |   |   |                  |   | 21   |        |      |          |         | 1163.5   | 1163.5            | 710  | 710  |      |      |      |      | 710  | 710                   |      |      |      |      | 453.5  | 453.5 | 453.5  | 453.5    | 12     | 9         | 100.00% |
| 181 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县仁村镇东院社区水毁道路建设项目   | 建设道路护坎M7.5浆切片石9处918.59立方米；修复道路面板2处288平方米，C30水泥混凝土路面，厚度18cm；建设直径0.8米涵管3处12米，清运垮方500立方米。    | 2025年3月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善35户125人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。  | 1    | 仁村镇    | 东院社区 | 县交通运输局   | 仁村镇人民政府 | 46       | 46                | 46   | 46   |      |      |      |      | 46   | 46                    |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |
| 182 | 巩固衔接 | 基础设施类 |         | 2025年镇巴县仁村镇洋鱼塘村田坝龙王沟道路护坎3处92米，721.47立方米；建设18cm厚C30水泥混凝土路面1处170平方米，砂砾石路基回填291平方米，建设DN800管涵2处12米。 | 建设仁村镇洋鱼塘村田坝龙王沟道路护坎3处92米，721.47立方米；建设18cm厚C30水泥混凝土路面1处170平方米，砂砾石路基回填291平方米，建设DN800管涵2处12米。 | 2025年3月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升31户120人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 仁村镇    | 洋鱼塘村 | 县交通运输局   | 仁村镇人民政府 | 31       | 31                | 31   | 31   |      |      |      |      | 31   | 31                    |      |      |      |      |        |       |        | 1        |        | 100.00%   |         |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位  | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |        |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |
|-----|------|-------|------|--------------------------------|---|------------------|--|------|--------|------|--------|---------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|     |      |       |      |                                |   |                  |  |      |        |      |        |         | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |
|     |      |       |      |                                |   |                  |  |      |        |      |        |         |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |
|     |      |       |      |                                |   |                  |  |      | 小计     |      |        |         |          | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      | 中央   |      |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |          |        |           |         |
|     |      |       |      |                                |   |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |         | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      |         |
| 183 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县仁村镇洋鱼塘村水毁道路修复项目        | 建设洋鱼塘村18cm厚C30水泥混凝土路面3处294.75平方米，浆砌石路肩6处300立方米。   | 2025年3月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善35户130人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 仁村镇    | 洋鱼塘村 | 县交通运输局 | 仁镇人民政府  | 16       | 16                | 16   | 16   |      |      |      |      | 16   | 16                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 184 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县青水镇丁木坝村水毁道路修复项目        | 清理水毁破旧路面954.00平方米，铺设混凝土路面212米，修建C25混凝土路肩19.08立方米，浆砌M7.5片石仰斜式路肩墙370米、2101.25立方米，M7.5片石抗滑上挡墙155米、767.25立方米。 | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升139户400人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。 | 1    | 青水镇    | 丁木坝村 | 县交通运输局 | 青水镇人民政府 | 130      | 130               | 130  | 130  |      |      |      |      | 130  | 130                   |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 185 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县赤南镇袁家坝村水毁道路修复项目        | 修复18cm厚C30混凝土路面105平方米，砌筑M7.5浆砌块石路肩782.25立方米、C25片石砼基础327.75立方米。浆砌石挡墙300立方米。                                | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后承担着袁家坝村沿途139户530人的生产、生活、交通运输任务。   | 1    | 赤南镇    | 袁家坝村 | 县交通运输局 | 赤南镇人民政府 | 58       | 58                | 58   | 58   |      |      |      |      | 58   | 58                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 186 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县观音镇司溪河村观瓦路集镇段水毁修复工程    | 修复水毁路面2900平方米（C30水泥混凝土路面，厚度18cm），新建0.5m×0.25m浅碟形C25砼边沟580米，新建1-2.0米钢筋混凝土盖板涵1座。                            | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升153户542人道路通行及生产生活条件。        | 1    | 观音镇    | 司溪河村 | 县交通运输局 | 观音镇人民政府 | 61       | 61                | 61   | 61   |      |      |      |      | 61   | 61                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 187 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县黎坝镇关门村村城榜组产业道路修复工程     | 修复产业道路混凝土涵洞1处（长6米，净宽4米）；修复涵洞上下游M7.5浆砌片石导流堤226m³；修复路基边缺防护工程M7.5浆砌片石583立方米。                                 | 2025年2月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升371户1691人生产生活出行条件。          | 1    | 黎坝镇    | 关门村  | 县交通运输局 | 黎坝镇人民政府 | 46       | 46                | 46   | 46   |      |      |      |      | 46   | 46                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 188 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县兴隆镇火焰溪村兴李路水毁修复项目       | 修复路面面层9963平方米（C30水泥混凝土路面，厚度18cm）；更换混凝土圆管涵17道，102米；建设M7.5浆砌石挡墙88立方米。                                       | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升324户854人道路通行及生产生活条件。        | 1    | 兴隆镇    | 火焰溪村 | 县交通运输局 | 兴隆镇人民政府 | 124      | 124               | 124  | 124  |      |      |      |      | 124  | 124                   |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 189 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县渔渡镇九家榜村柴家沟水毁道路修复项目     | 修复道路300米（C30水泥混凝土路面，厚度18cm），宽3.5米；净跨2米板涵一座；修复排水沟95米。浆砌片石1320方，路基回填420方，300管涵3处20米。                        | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善九家榜村沿途37户69人生产生活、交通运输条件。      | 1    | 渔渡镇    | 九家榜村 | 县交通运输局 | 渔渡镇人民政府 | 80       | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      | 80   | 80                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 190 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县渔渡镇花果村陈家营至天观塘水毁道路修复工程  | 修复陈家营至天观塘道路350平方米，C30水泥混凝土硬化路面，厚度18厘米。清运滑坡土方3600立方米，建设道路浆砌石护坡挡墙600立方米                                     | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升40户150人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。  | 1    | 渔渡镇    | 花果村  | 县交通运输局 | 渔渡镇人民政府 | 65       | 65                | 65   | 65   |      |      |      |      | 65   | 65                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 191 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县小洋镇木桥社区郭家沟至唐家山水毁道路建设项目 | 修复水毁道路面板4处220平方米（C30混凝土，厚18厘米），M7.5浆砌片石挡墙460立方米。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升22户62人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 小洋镇    | 木桥社区 | 县交通运输局 | 小洋镇人民政府 | 23       | 23                | 23   | 23   |      |      |      |      | 23   | 23                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |
| 192 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县三元镇双河村马家坝道路排水渠建设项目     | 新建马家坝排水渠1000米，M7.5浆砌片石（宽60厘米，深180厘米）及配套设施建设。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后承担着双河村马家坝沿途51户235人居住安全及基本农田保护任务。  | 1    | 三元镇    | 双河村  | 县交通运输局 | 三元镇人民政府 | 30       | 30                | 30   | 30   |      |      |      |      | 30   | 30                    |      |      |        |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                        | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)    | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |       | 行业主管部门 | 项目实施单位   | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      | 项目实施情况 |          |         |           |
|-----|------|-------|------|-----------------------------|---|-------------------|--|------|--------|-------|--------|----------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|--------|------|------|--------|----------|---------|-----------|
|     |      |       |      |                             |   |                   |  |      |        |       |        |          | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |        |      |      |        | 项目已完工（√） |         | 项目建设进度（%） |
|     |      |       |      |                             |   |                   |  |      | 中央     |       |        |          |          | 省级                |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计   |      | 中央                    |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |        | 已竣工且验收   | 已竣工未验收  |           |
|     |      |       |      |                             |   |                   |  |      | 小计     |       |        |          |          | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        |          |         |           |
|     |      |       |      |                             |   |                   |  |      | 安排资金   | 支出资金  |        |          | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金    | 支出资金      |
| 193 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县小洋镇木桥社区水毁道路修复工程     | 修复道理面板380平方米；建设M7.5浆砌片石挡墙及护坎780立方米；新建涵洞1处，涵口直径1米；清除垮方540立方米。  | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升121户422人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 小洋镇    | 木桥社区  | 县交通运输局 | 小洋镇人民政府  | 34       | 34                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 194 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县杨家河镇构园村道路护坡挡墙建设项目   | 新建M7.5浆砌片石挡墙5段共计283米1275立方米，均高3.5米，顶宽1米；新建C25片石混凝土挡墙6.3米，高1.5米；新建1-1.0m园管涵1座，1-4.0*2.0m盖板涵1座；新建1.0*0.9mC25混凝土水沟 | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升118户337人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 杨家河镇   | 构园村   | 县交通运输局 | 杨家河镇人民政府 | 97       | 97                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 195 |      | 基础设施类 |      | 2025镇巴县永乐镇大竹村水毁道路修复工程项目     | 修复大竹村垭口里水毁道路挡墙长130米，高3米，M7.5浆砌片石630立方米；修复水毁路面400平方米；修复杨永路M7.5浆砌片石路肩墙100立方米。                                     | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效保障158户675人生产生活条件。                 | 1    | 永乐镇    | 大竹村   | 县交通运输局 | 永乐镇人民政府  | 35.2     | 35.2              |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 196 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区道路修复项目      | 对1条产业路进行修复，需建M7.5浆砌石道路护坎两处，750立方米；杨永路M7.5浆砌片石路肩墙231.17立方米；修复安防46米；新建1-8M圆管涵6米；对茶园路18CM路面修复450平方米；基层贫混凝土         | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升48户102人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。    | 1    | 大池镇    | 大池坝社区 | 县交通运输局 | 大池镇人民政府  | 53       | 53                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 197 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县巴庙镇巴庙社区巴尚路水毁道路修复工程  | 修复小关路，M7.5浆砌片石442.34立方米；C20片石253.3立方米；S318巴庙社区段垮方治理，安装防护网1000平方米。   | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升40户165人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。    | 1    | 巴庙镇    | 巴庙社区  | 县交通运输局 | 巴庙镇人民政府  | 52       | 52                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 198 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县杨家河镇构园村水毁道路修复项目     | 修复杨园至王家河道路，M7.5浆砌片石540立方米，修复道路面板50平方米；修复王马路，浆砌片石110立方米，C20片石砼80立方米。   | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升215户638人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 杨家河镇   | 构园村   | 县交通运输局 | 杨家河镇人民政府 | 30.8     | 30.8              |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 199 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县泾洋街道办晒旗坝村路堤修复项目     | 修复罗家河坝道路二里段长16米，高5.5米，浆砌片石88立方米。曾家山道路修复：点1长12米，高2米；点2长30米，高3米；点3长18米，高2米，需浆砌片石150立方米，修复道路面板24平方米。捞              | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升100户240人生产生活出行条件。            | 1    | 泾洋街道办  | 晒旗坝村  | 县交通运输局 | 泾洋街道办事处  | 53.5     | 53.5              |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 200 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县兴隆镇水田坝社区火石梁水毁道路修复项目 | 火椿路路段1修复面板225平方米，水稳基层2450平方米；修复路段2，挖土石方2720立方米，混凝土路面280平方米，水稳基层312平方米，混凝土边沟23.2平方。对湾三路危桥加固，C30混凝土               | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升32户163人道路通行及生产生活条件。           | 1    | 兴隆镇    | 水田坝村  | 县交通运输局 | 兴隆镇人民政府  | 64       | 64                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
| 201 |      | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县观音镇水毁道路修复项目         | 对318观音段道路进行修复，M7.5浆砌片石454.74立方米；C20片石砼挡土墙255.32立方米；安装防护网200平方米。   | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后承担着沿途1340户4300人的生产、生活、交通运输任务。       | 1    | 观音镇    | 田家坝   | 县交通运输局 | 观音镇人民政府  | 34       | 34                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |
|     |      |       | ⑩桥涵  |                             |   |                   |  | 5    |        |       |        |          | 363      | 363               | 303  | 303  |      |      | 60   | 60   |      |                       | 363  | 363  |      |        |      |      |        | 5        |         | 100.00%   |
| 202 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县观音镇八角庙村庙河坝水毁桥梁重建工程       | 建设桥梁一座，桥长23.04延米，预应力混凝土空心板，桥面宽度净4.5+2×0.5米，桥梁荷载公路Ⅱ级。  | 2025年2月-2025年11月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善八角庙村沿途约199户710余人口的生产、生活、交通运输条件。 | 1    | 观音镇    | 八角庙村  | 县交通运输局 | 观音镇人民政府  | 100      | 100               | 100  | 100  |      |      |      |      |      |                       | 100  | 100  |      |        |      |      |        | 1        | 100.00% |           |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向   | 项目类别  | 项目类型            | 项目名称                          | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位      | 资金投入（万元） |                   |      |      |       |       |      |      |       |                       |      |      |        |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |        |      |         |
|-----|--------|-------|-----------------|-------------------------------|---|------------------|---|------|--------|------|--------|-------------|----------|-------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-----------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|------|---------|
|     |        |       |                 |                               |   |                  |   |      |        |      |        |             | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |       |       |      |      |       | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |      |         |
|     |        |       |                 |                               |   |                  |   |      |        |      |        |             |          | 中央                |      | 省级   |       | 市级    |      | 县级   |       | 合计                    | 中央   |      | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |      |         |
|     |        |       |                 |                               |   |                  |   |      | 小计     |      |        |             |          | 小计                |      | 巩固衔接 |       | 巩固衔接  |      | 中央   |       |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |          |        |           |        |      |         |
|     |        |       |                 |                               |   |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金 |        |             | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金  | 支出资金  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金  | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金   | 支出资金 |         |
| 203 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县平安镇两河村水泥平板桥建设工程       | 新建两陈路起点段水泥平板一座28延米，宽6.5米，基础为C20片石混凝土扩大基础，桥台为C20片石混凝土重力式实体桥台，上部结构为C40钢筋混凝土空心板，现浇桥面层，安装钢筋混凝土防撞护栏，桥梁荷载20吨。 | 2025年2月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升两河村500户1500余人口的生产、生活、交通运输条件。                                   | 1    | 平安镇    | 两河村  | 县交通运输局 | 平安镇人民政府     | 106      | 106               | 106  | 106  |       |       |      |      | 106   | 106                   |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 204 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025镇巴县巴庙镇老河坝村二龙河坝水毁平板桥建设项目   | 新建水泥平板桥一座，长23延米，宽5.5米。汽车荷载等级：公路—Ⅱ级  | 2025年2月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升35户130人产业发展和生产生活条件。  | 1    | 巴庙镇    | 老河坝村 | 县交通运输局 | 巴庙镇人民政府     | 77       | 77                | 77   | 77   |       |       |      |      | 77    | 77                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 205 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县黎坝镇王家坪村便民桥建设项目        | 新建偏岩子水泥平板便民桥1座，桥长8延米，净宽3.5米。  | 2025年2月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升369户1662人生产生活出行条件。   | 1    | 黎坝镇    | 王家坪村 | 县交通运输局 | 黎坝镇人民政府     | 20       | 20                | 20   | 20   |       |       |      |      | 20    | 20                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 206 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县黎坝镇长柏村松林子小组生产便民桥建设项目  | 建设便民水泥平板桥一座，长30.5延米，宽3米。荷载10吨。  | 2025年7月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升87户362人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                                   | 1    | 黎坝镇    | 长柏村  | 县交通运输局 | 黎坝镇人民政府     | 60       | 60                |      |      | 60    | 60    |      |      | 60    | 60                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
|     |        |       | 3.产业路、资源路、旅游路建设 |                               |   |                  |   | 3    |        |      |        |             | 281      | 281               | 281  | 281  |       |       |      |      | 281   | 281                   |      |      |        |      |        |      |        | 3        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 207 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县赤南镇庙子坝村三花桥生产道路建设项目    | 新建砂砾机耕道路400米；M7.5浆砌石挡墙1837立方米；钢筋混凝土桥涵3座共计长24米。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升庙子坝村45户167人的生产、生活和交通运输条件。                                   | 1    | 赤南镇    | 庙子坝村 | 县交通运输局 | 赤南镇人民政府     | 81       | 81                | 81   | 81   |       |       |      |      | 81    | 81                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 208 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县渔渡镇花果村陈茶路生猪养殖基地道路硬化工程 | 硬化道路1.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。                              | 2025年7月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升25户87人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。                                    | 1    | 渔渡镇    | 花果村  | 县交通运输局 | 渔渡镇人民政府     | 80       | 80                | 80   | 80   |       |       |      |      | 80    | 80                    |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 209 | 少数民族发展 | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县青水镇仁和村乡村旅游产业道路建设项目    | 新建旅游石板道路2.0公里，路面宽1.5米，配套建设相应的附属设施。  | 2025年1月-2025年12月 | 该项目属于公益性资产，财政投资所形成资产归村集体所有，由村集体负责资产管护运维，有效提升78户225人交通出行条件及改善游客的安全出行条件。群众通过劳务工方式带动18户以上农户（其中脱贫户和监测户10户）增收。 | 1    | 青水镇    | 仁和村  | 县民宗局   | 青水镇人民政府     | 120      | 120               | 120  | 120  |       |       |      |      | 120   | 120                   |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
|     |        |       | 4.农村供水保障设施建设    |                               |   |                  |   | 22   |        |      |        |             | 1615     | 1615              |      |      | 954   | 954   | 360  | 360  |       |                       | 1314 | 1314 | 122    | 122  | 120    | 120  | 59     | 59       | 301    | 301       | 22     |      | 100.00% |
| 210 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县赤南镇集镇安全饮水巩固提升工程       | 新建水源1处，检查井1处，沉淀过滤池1座，水源、沉淀池防护网2处，共计160.3米，输配水管网6920米；DN50PE管3080米、DN63PE管3840米。                         | 2025年1月-2025年6月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障108户510人饮水安全。                                 | 1    | 赤南镇    | 长滩社区 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 92.58    | 92.58             |      |      | 92.58 | 92.58 |      |      | 92.58 | 92.58                 |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |
| 211 | 巩固衔接   | 基础设施类 |                 | 2025年镇巴县赤南镇长滩社区安全饮水巩固提升工程     | 新建水源1处，沉淀过滤池1座，水源、沉淀池防护网1处，126米，输配水管网DN63PE管3800米，水源维修1处  | 2025年1月-2025年6月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障860户3000人饮水安全。                                | 1    | 赤南镇    | 长滩社区 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 39.77    | 39.77             |      |      | 39.77 | 39.77 |      |      | 39.77 | 39.77                 |      |      |        |      |        |      |        | 1        |        | 100.00%   |        |      |         |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模   | 建设期限<br>(起止时间)  | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |      | 行业主管部门 | 项目实施单位      | 资金投入（万元） |                   |      |      |       |       |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      | 项目实施情况 |          |         |           |
|-----|------|-------|------|------------------------------|---|-----------------|--|------|--------|------|--------|-------------|----------|-------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|
|     |      |       |      |                              |   |                 |  |      |        |      |        |             | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |       |       |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |        |      |      |      |        | 项目已完工（√） |         | 项目建设进度（%） |
|     |      |       |      |                              |   |                 |  |      | 中央     |      |        |             |          | 省级                |      | 市级   |       | 县级    |      | 合计   | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      | 已竣工且验收 | 已竣工未验收   |         |           |
|     |      |       |      |                              |   |                 |  |      | 小计     |      |        |             |          | 小计                |      | 巩固衔接 |       | 巩固衔接  |      |      | 中央   |                       | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计   |      |        |          |         |           |
|     |      |       |      |                              |   |                 |  |      | 安排资金   | 支出资金 |        |             | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金  | 支出资金  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金    | 支出资金      |
| 212 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县赤南镇月日坪村安全饮水巩固提升工程    | 新建水源 2处，沉淀过滤池 1座，水源、沉淀池防护网5处，共计238.3米，输配水管网3638 米；其中DN63PE管875米、DN50PE管2763米，蓄水池10立方米2座，蓄水池防护网2处，共计44米，引水渠道维修                   | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障141户565人饮水安全。  | 1    | 赤南镇    | 月日坪村 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 61.5     | 61.5              |      |      | 61.5  | 61.5  |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      | 1      |          | 100.00% |           |
| 213 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县赤南镇姚家坝安全饮水巩固提升工程     | 新建水源3处，沉淀过滤池3座，水源、沉淀池防护网4处，共计242米，输配水管网6836米；其中DN50PE管4266米、DN40PE管2570米。   | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障274户900人饮水安全。  | 1    | 赤南镇    | 姚家坝村 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 63.84    | 63.84             |      |      | 63.84 | 63.84 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 214 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县赤南镇梅坡村安全饮水巩固提升水源重建工程 | 新建水源 4处，沉淀过滤池 7座，水源、沉淀池防护网6处，共计228.5米，输配水管网3870 米；其中DN63PE管65米、DN50PE管915米、DN40PE管1632米、DN32PE管1258米，DN32PE管道维修900米。            | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障90户380人饮水安全。   | 1    | 赤南镇    | 梅坡村  | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 84.18    | 84.18             |      |      | 84.18 | 84.18 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 215 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县仁村镇东院社区安全饮水巩固提升工程    | 新建水源工程2处，维修水源工程2处，新建20m3蓄水池1座，铺设输配水管道2600米（其中DN63PE管400米，DN50PE管740米，DN40PE管1300米，DN32PE管160米，安装防护网1处100米，防护栅栏2处35米。            | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障65户267人饮水安全。   | 1    | 仁村镇    | 东院社区 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 44.12    | 44.12             |      |      | 44.12 | 44.12 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 216 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县仁村镇洋鱼塘村安全饮水巩固提升工程    | 新建水源工程4处，维修水源工程1处，新建蓄水池50m3蓄水池1座，维修蓄水池1座，铺设输配水管道6900米（其中DN63PE管2700米，DN50PE管4200米），安装防护栅栏2处54米。                                 | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障268户1145人饮水安全。 | 1    | 仁村镇    | 洋鱼塘村 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 89.95    | 89.95             |      |      | 89.95 | 89.95 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 217 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年渔渡镇长滩河村安全饮水巩固提升工程       | 新建水源工程2处，50m3蓄水池1口，输配水管网2070m（其中DN50PE管道长780m，DN40PE管道长1050m，DN32PE管道长40m，DN25PE管道长200m）。                                       | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障66户265人饮水安全。   | 1    | 渔渡镇    | 长滩河村 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 36.18    | 36.18             |      |      | 36.18 | 36.18 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 218 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年渔渡镇小寨村安全饮水巩固提升工程        | 新建水源工程2处，新建DN40PE输配水管道长825m，维修DN50PE输配水管道长1850m。  | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障19户78人饮水安全。    | 1    | 渔渡镇    | 小寨村  | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 17.54    | 17.54             |      |      | 17.54 | 17.54 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 219 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年渔渡镇花果村安全饮水巩固提升工程        | 新建水源工程3处，20m3蓄水池3口，100m3蓄水池1口，抽水泵站1处，输配水管网6565m（其中DN160PE管道长70m，DN90PE管道长60m，DN63PE管道长90m，DN50PE管道长2510m，DN40PE管道长2130m，DN32PE管 | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障46户186人饮水安全。   | 1    | 渔渡镇    | 花果村  | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 92.06    | 92.06             |      |      | 92.06 | 92.06 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 220 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年渔渡镇永久村安全饮水巩固提升工程        | 水源工程4处，20m3蓄水池1口，输配水管网310m（其中DN63PE管道长110m，DN50PE管道长200m）。  | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障26户102人饮水安全。   | 1    | 渔渡镇    | 永久村  | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 23.75    | 23.75             |      |      | 23.75 | 23.75 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |
| 221 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年渔渡镇鱼池村安全饮水巩固提升工程        | 新建水源工程7处，维修水源工程3处，20m3蓄水池2口，输配水管网665m（其中DN160PE管道长30m，DN90PE管道长10m，DN63PE管道长60m，DN50PE管道长400m，DN40PE管道长60m，DN25PE管道长105m）。      | 2025年1月-2025年6月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障154户213人饮水安全。  | 1    | 渔渡镇    | 鱼池村  | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 54.53    | 54.53             |      |      | 54.53 | 54.53 |      |      |      |                       |      |      |        |      |      |      |        | 1        |         | 100.00%   |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型     | 项目名称                        | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)    | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点                     |                | 行业主管部门 | 项目实施单位      | 资金投入（万元）          |       |      |      |       |       |      |      |                       |       |       |       |       |       |       |       | 项目实施情况   |      |           |         |         |        |         |
|-----|------|-------|----------|-----------------------------|--|-------------------|---|------|----------------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|     |      |       |          |                             |  |                   |   |      |                            |                |        |             | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |       |      |      |       |       |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |       |       |       |       |       |       |       | 项目已完工（√） |      | 项目建设进度（%） |         |         |        |         |
|     |      |       |          |                             |  |                   |   |      |                            |                |        |             | 合计                |       | 中央   |      | 省级    |       | 市级   |      | 县级                    |       | 合计    |       | 中央    |       | 省级    |       | 县级回收资金   |      |           | 合计      |         | 已竣工且验收 | 已竣工未验收  |
|     |      |       |          |                             |  |                   |   |      |                            |                |        |             |                   |       | 小计   |      | 小计    |       | 巩固衔接 | 巩固衔接 |                       |       |       |       |       |       |       |       |          |      |           |         |         |        |         |
|     |      |       |          |                             |  |                   |   |      |                            |                |        |             |                   |       | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金  | 支出资金  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金  |       |       |       |       |       |       |          |      |           |         |         |        |         |
| 222 | 巩固衔接 | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县农村安全饮水维修养护项目        | 新建水源工程9处、引水渠道10米、抽水泵站4座、过滤池4座、100m³蓄水池2口、50m³蓄水池1口、20m³蓄水池1口、10m³蓄水池2口，维修水源工程1处、蓄水池1口，铺设输配水DN63PE管道1680米、DN50PE管道750米、DN40PE管道10000米、DN32PE管道9890米、3PE钢管400m，维修及更换输配水管道16620米，安装彩钢棚700m²、防护栅栏2处94米，砌筑M7.5浆砌石挡墙160m²。 | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障1564户6256人饮水安全。   | 1    | 兴隆镇、长岭镇、巴山镇、泾洋街道办、杨家河镇、观音镇 | 黑水塘村等15个村      | 镇巴县水利局 | 镇巴县城乡供水管理中心 | 360               | 360   |      |      |       |       | 360  | 360  |                       |       |       |       |       |       |       |       | 1        |      | 100.00%   |         |         |        |         |
| 223 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县农村饮水安全水质保障项目        | 对全县463处千人以下小型集中供水工程、1221处百人以下分散式供水工程进行检测；消毒药剂购买。   | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障56773户203332人饮水安全 | 1    | 全县20个镇（街道）办                | 全县181个行政村      | 镇巴县水利局 | 镇巴县城乡供水管理中心 | 122               | 122   |      |      |       |       | 122  | 122  |                       |       |       |       |       |       | 122   | 122   | 1        |      | 100.00%   |         |         |        |         |
| 224 | 巩固衔接 | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县泾洋街道办七里沟村蓄水池建设项目    | 新建水源工程1处，过滤池1座，20m³蓄水池1座，抽水站1座，输供水管道DN40PE管3000米。  | 2025年7月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障29户108人饮水安全。      | 1    | 泾洋街道办                      | 七里沟村           | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 33                | 33    |      |      | 33    | 33    |      |      |                       |       | 33    | 33    |       |       |       |       |          | 1    |           | 100.00% |         |        |         |
| 225 | 巩固衔接 | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县青水镇安全饮水巩固提升工程       | 新建水源工程3处、维修水源工程3处，安装DN32PE管道800米，维修3PE钢管1600米，安装消毒净化设备2套。  | 2025年7月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障148户573人饮水安全。     | 1    | 青水镇                        | 向家坪村、仁和村       | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 35                | 35    |      |      | 35    | 35    |      |      |                       |       | 35    | 35    |       |       |       |       |          | 1    |           | 100.00% |         |        |         |
| 226 | 巩固衔接 | 基础设施类 |          | 2025年永乐镇集中供水水源改造提升工程        | 维修水源1处、蓄水池维修1座，水源防护30米；新建100m³水塘1处、砖砌挡墙40米、M7.5浆砌石35m²、彩钢棚120m²。   | 2025年7月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障353户1295人饮水安全。    | 1    | 永乐镇                        | 核桃树社区、新时村      | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 35                | 35    |      |      | 35    | 35    |      |      |                       |       | 35    | 35    |       |       |       |       |          | 1    |           | 100.00% |         |        |         |
| 227 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县三元镇双河村片区安全饮水巩固提升工程  | 新建水源工程2处，新建蓄水池5座（50m³蓄水池1座、5m³蓄水池2座、2m³蓄水池3座），铺设DN40PE输水管道7330米，补助管道12400米（DN40PE6700米，DN32PE1200米，DN25PE2500  | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障250户938人饮水安全。     | 1    | 三元镇                        | 双河村、红鱼村、白果坝村、柏 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 63.81             | 63.81 |      |      |       |       |      |      | 63.81                 | 63.81 |       |       |       |       | 63.81 | 63.81 | 1        |      | 100.00%   |         |         |        |         |
| 228 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县三元镇狮儿坝村片区安全饮水巩固提升工程 | 新建水源工程3处，新建20m³蓄水池2座，5m³蓄水池1座，维修蓄水池2处，泵站2座，铺设输配水管道4500米（DN50PE1550米，DN32PE2550米，DN25PE400米）等。  | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障364户1314人饮水安全。    | 1    | 三元镇                        | 狮儿坝村、太平村、凉桥村   | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 59.76             | 59.76 |      |      |       |       |      |      | 56.19                 | 56.19 |       |       | 3.57  | 3.57  | 59.76 | 59.76 | 1        |      | 100.00%   |         |         |        |         |
| 229 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县三元镇茶和村片区安全饮水巩固提升工程  | 新建水源工程2处、蓄水池3座（100m³蓄水池1座、20m³蓄水池2座）过滤池1座，铺设输配水管道11390米（DN75PE输水管130m、DN63PE输水管140m、DN40PE输水管20m、DN32PE输配水管  | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障96户274人饮水安全。      | 1    | 三元镇                        | 茶和村、柳坝村        | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 92.45             | 92.45 |      |      | 92.45 | 92.45 |      |      |                       |       | 92.45 | 92.45 |       |       |       |       |          | 1    |           | 100.00% |         |        |         |
| 230 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县三元镇刘家沟村片区安全饮水巩固提升工程 | 新建水源工程2处，新建蓄水池2座（30m³蓄水池1座、10m³蓄水池1座），维修过滤池1座，铺设输配水管道2010米（DN75PE90m，DN63PE20m，DN50PE250m，DN40PE1400m，DN32PE   | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障148户592人饮水安全。     | 1    | 三元镇                        | 刘家沟村、三元坝社区、伍家坪 | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 51.44             | 51.44 |      |      |       |       |      |      |                       |       |       |       | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 1        |      | 100.00%   |         |         |        |         |
| 231 |      | 基础设施类 |          | 2025年镇巴县三元镇红星村安全饮水巩固提升工程    | 新建抽水泵站1座、30m³蓄水池2座、取水口2处、20m³蓄水池1座、维修蓄水池1座、铺设输配水管道8762m（DN40PE2090m，DN32PE245m，DN25PE4327m，DN63PE2100m）等。  | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在镇政府（属国有资产），由县水利局和镇村共同进行后续管护和运维。项目建成后有效保障17户55人饮水安全。       | 1    | 三元镇                        | 红星村            | 县水利局   | 镇巴县城乡供水管理中心 | 62.54             | 62.54 |      |      | 58.55 | 58.55 |      |      |                       |       | 58.55 | 58.55 |       |       | 3.99  | 3.99  | 3.99     | 3.99 | 1         |         | 100.00% |        |         |
|     |      |       | 5.小型水利设施 |                             |  |                   |   | 6    |                            |                |        |             | 499               | 499   | 467  | 467  |       |       |      |      |                       |       | 467   | 467   |       |       |       |       | 32       | 32   | 32        | 32      | 5       |        | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型      | 项目名称                     | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)    | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点         |                   | 行业主管部门 | 项目实施单位   | 资金投入（万元）   |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |         | 项目实施情况   |          |        |           |        |        |
|-----|------|-------|-----------|--------------------------|--|-------------------|---|------|----------------|-------------------|--------|----------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|     |      |       |           |                          |  |                   |   |      |                |                   |        |          | 合计         | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |         |          | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |        |
|     |      |       |           |                          |  |                   |   |      |                |                   |        |          |            | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |         | 合计       |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收 |        |
|     |      |       |           |                          |  |                   |   |      |                |                   |        |          |            | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |         | 合计       |          |        |           |        |        |
|     |      |       |           |                          |  |                   |   |      | 安排资金           | 支出资金              |        |          | 安排资金       | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金    | 安排资金     | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      |        |        |
| 232 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县永乐镇红花村罗家河堤建设项目   | 新建河堤1350米，底宽1.2m、顶宽1m，高2m，M7.5浆砌片石2970立方米。清理河道500米。  | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善红花村36户120人的生产生活条件。   | 1    | 永乐镇            | 红花村               | 县水利局   | 永乐镇人民政府  | 125        | 125               | 125  | 125  |      |      |      |      |      | 125                   | 125  |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 233 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县杨家河镇杨家河社区排水沟建设项目 | 新建梯形排水沟长290米、宽1.3米、深1米，新建浆砌片石挡墙两段，第一段长15米，高3米，顶宽0.8米，第二段长25米，高8米，顶宽1米。新建涵洞一处，宽4米，长6米，新建造清淤3000立方米。新建浅碟                   | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升47户101人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 杨家河镇           | 杨家河社区             | 县水利局   | 杨家河镇人民政府 | 90         | 90                | 90   | 90   |      |      |      |      |      | 90                    | 90   |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 234 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县杨家河镇三湾村水毁河堤修复项目  | 修复灾损河堤长350米、底宽2米顶宽0.8米，高3.5米，M7.5浆砌片石2056.6立方米。  | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效保障73户255人生命财产安全，助力乡村振兴。  | 1    | 杨家河镇           | 三湾村               | 县水利局   | 杨家河镇人民政府 | 92         | 92                | 92   | 92   |      |      |      |      |      | 92                    | 92   |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 235 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县盐场镇南沟村水毁河堤修复项目   | 建设老坟坝河堤长320米底宽1.5米，上宽0.8米、高4米，M7.5浆砌片石。  | 2025年6月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效提升防洪能力，保护农田及村民居住安全，项目建成后有效改善和提升33户106人生产生活条件。  | 1    | 盐场镇            | 南沟村               | 县水利局   | 盐场镇人民政府  | 80         | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      | 80                    | 80   |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 236 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县简池镇蒿坪村田庄小组河堤建设项目 | 新建河堤132米，墙身为M7.5浆砌石挡土墙，基础为C25埋石混凝土；墙身高5米，基础深2.5米。  | 2025年7月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升40户112村民的住房安全人道路通行及生产生活条件。   | 1    | 简池镇            | 蒿坪村               | 县水利局   | 简池镇人民政府  | 80         | 80                | 80   | 80   |      |      |      |      |      | 80                    | 80   |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 237 |      | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县巴山镇活水社区水毁河堤修复项目  | 修复水毁路堤一处长78米，高5.0米，顶宽0.8米，底宽2.35米，M7.5浆砌片石680立方米；修复水毁路堤护基两处，长80米，高1.5米，顶宽1.0米，底宽1.65米，C30混凝土174立方米。                      | 2025年11月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升40户180人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。   | 1    | 巴山镇            | 活水社区              | 县水利局   | 巴山镇人民政府  | 32         | 32                |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      | 32   | 32     | 32      | 32       | 1        |        | 100.00%   |        |        |
|     |      |       | 6.高标准农田建设 |                          |  |                   |   | 1    |                |                   |        |          | 1791.94895 | 530               |      |      |      |      |      | 90   | 90   | 90                    | 90   | 1100 | 330  | 330  | 110    | 271.949 |          | 1701.949 | 440    |           |        | 29.58% |
| 238 | 巩固衔接 | 基础设施类 |           | 2025年镇巴县高标准农田建设项目        | 新建高标准农田0.5万亩，配套县级财政衔接资金90万元支持高标准农田建设。高标准农田灾损灾毁修复工程：1.修复垮塌护坎10处；2.修复损毁农田3处200亩；3.修复受损机耕道9处；4.修复堰渠与排水渠1170米；5.修复涵洞5个；6.修复防 | 2025年1月-2025年12月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。通过改善农田生产条件提高粮食产量，确保1106户4363人（含脱贫户、监测户655户2336人）稳产增收。   | 1    | 小洋镇、泾洋街道办、杨家河镇 | 小洋镇小洋村、泾洋街道办、鹿子坝村 | 县农业农村局 | 县农业农村局   | 1791.94895 | 530               |      |      |      |      |      | 90   | 90   | 90                    | 90   | 1100 | 330  | 330  | 110    | 271.949 | 1701.949 | 440      |        |           | 29.58% |        |
|     |      |       | 7.以工代赈项目  |                          |  |                   |   | 6    |                |                   |        |          | 1018       | 1018              | 678  | 678  | 340  | 340  |      |      |      | 1018                  | 1018 |      |      |      |        |         |          | 6        |        | 100.00%   |        |        |
| 239 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县观音镇2025年财政以工代赈项目      | 修复水毁路肩挡墙4400立方米，修复水毁路面420平方米；新建八角庙村至桃树湾村白坟河坝道路C25浅碟式排水沟12公里，宽0.4米；新建管涵2处共12米，新建盖板涵1处。                                    | 2025年3月-2025年8月   | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后可有效改善八角庙村、桃树湾村256户645人生产、生活、交通运输任务。项目建设过程中采取以工代赈方式，预计可吸纳86人参与务工,发放劳务报酬不低于85万元，占投入以工代赈资金的35%。 | 1    | 观音镇            | 八角庙村、桃树湾村         | 县发改局   | 观音镇人民政府  | 240        | 240               |      |      | 240  | 240  |      |      |      | 240                   | 240  |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |
| 240 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县兴隆镇2025年财政以工代赈项目      | 新建水沟2.5公里，垮方清理4000立方米，护坎1000立方米，面板900平方米，道路护栏100米。   | 2025年3月-2025年10月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升35户125人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。项目建设采取以工代赈方式，预计吸纳31人参与务工，发放劳务报酬35万元，占投入以工代赈资金的35%。           | 1    | 兴隆镇            | 黑水塘村              | 县发改局   | 兴隆镇人民政府  | 100        | 100               |      |      | 100  | 100  |      |      |      | 100                   | 100  |      |      |      |        |         |          | 1        |        | 100.00%   |        |        |



镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型      | 项目名称                  | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点 |               | 行业主管部门 | 项目实施单位     | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |        |           |         |      |         |
|-----|------|-------|-----------|-----------------------|--|------------------|---|------|--------|---------------|--------|------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|---------|------|---------|
|     |      |       |           |                       |  |                  |   |      |        |               |        |            | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |         |      |         |
|     |      |       |           |                       |  |                  |   |      |        |               |        |            |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收 |           | 已竣工未验收  |      |         |
|     |      |       |           |                       |  |                  |   |      |        |               |        |            |          | 小计                |      | 小计   |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      |                       | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          |        |           |         |      |         |
|     |      |       |           |                       |  |                  |   |      | 安排资金   | 支出资金          |        |            | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   | 支出资金      | 安排资金    | 支出资金 |         |
| 241 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县碾子镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建通村通组道路3.2公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米、浆砌石护坡 950m³、土边沟2.8 公里、涵洞18道、盖板涵1座。                 | 2025年1月-2025年10月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升68户278人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。项目建设采取以工代赈方式，预计吸纳55人参与务工，发放劳务报酬共计67万元，占投入以工代赈资金的35%。   | 1    | 碾子镇    | 莲花村           | 县发改局   | 碾子镇人民政府    | 190      | 190               | 190  | 190  |      |      |      |      |      |                       | 190  | 190  |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |      |         |
| 242 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县盐场镇2025年中央财政以工代赈项目 | 硬化天井社区李家营至上街巷道，总长740米，宽4米；新建混凝土矩形排水沟长500米；修复天井上街至关家扁水毁道路长110米，宽4米；浆砌挡墙1080立方米。     | 2025年1月-2025年6月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升120户351人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。采取以工代赈方式，预计带动就业26人，发放劳务报酬共计35万元，占投入以工代赈资金的35%。        | 1    | 盐场镇    | 天井社区          | 县发改局   | 盐场镇人民政府    | 100      | 100               | 100  | 100  |      |      |      |      |      |                       | 100  | 100  |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |      |         |
| 243 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县永乐镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建水毁河堤450米2980m³，浆砌挡墙3230m³；修复水毁路面2600m²。  | 2025年1月-2025年7月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升202户713人生产生活条件。采取以工代赈方式，预计带动就业70人，发放劳务报酬共计87万元，占以工代赈资金的35%。                     | 1    | 永乐镇    | 新时村、核桃树社区、光辉村 | 县发改局   | 镇巴县永乐镇人民政府 | 248      | 248               | 248  | 248  |      |      |      |      |      |                       | 248  | 248  |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |      |         |
| 244 | 以工代赈 | 基础设施类 |           | 镇巴县巴庙镇2025年中央财政以工代赈项目 | 建设农用防护挡墙260米，共计3900立方米。  | 2025年1月-2025年6月  | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升38户120人生产生活条件。项目建设期通过劳务务工带动38人增收（其中建设期带动易地搬迁及三类人群12人），发放劳务报酬共计49万元，占以工代赈资金的35%。 | 1    | 巴庙镇    | 巴庙社区          | 县发改局   | 镇巴县巴庙镇人民政府 | 140      | 140               | 140  | 140  |      |      |      |      |      |                       | 140  | 140  |      |      |        |      |        |          | 1      |           | 100.00% |      |         |
|     |      |       | 8.水土保持    |                       |  |                  |   | 3    |        |               |        |            | 1163     | 1089              |      |      |      |      |      |      |      |                       | 365  | 365  | 798  | 724  |        |      | 1163   | 1089     |        |           | 93.64%  |      |         |
| 245 |      | 基础设施类 |           | 镇巴县冉家湾小流域综合治理工程       | 计划治理水土流失面积10.10km²并配套小型水利水保设施建设等。  | 2025年10月-2026年2月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。治理水土流失面积10.10平方公里，工程验收合格率100%，工程正常运行，受益村满意度大于90%。   | 1    | 巴山镇    | 巴山镇活水社区、鹿池村   | 镇巴县水利局 | 镇巴县水土保持工作站 | 424      | 350               |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      | 424  | 350  |        |      | 424    | 350      |        |           | 82.55%  |      |         |
| 246 |      | 基础设施类 |           | 镇巴县徐家河小流域水土保持治理工程     | 计划治理水土流失面积8.92km²并配套小型水利水保设施建设等。实施坡改梯2121.76亩，配套道路2.77km，排灌沟渠2.25km，植物护埂77.10km。   | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。治理水土流失面积8.92平方公里，工程验收合格率100%，工程正常运行，减轻自然灾害，助力乡村振兴，受益人口310人。                                 | 1    | 仁村镇    | 回龙村           | 镇巴县水利局 | 镇巴县水土保持工作站 | 374      | 374               |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      | 374  | 374  |        |      | 374    | 374      |        |           | 100.00% |      |         |
| 247 |      | 基础设施类 |           | 镇巴县梅坡小流域水土保持治理工程      | 计划治理水土流失面积8.60km²，并配套小型水利水保设施建设。坡改梯2处长1460米，护岸1处320米，排灌沟渠2处310米，田间道路1处355米及生态修复措施。 | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。治理水土流失面积8.60平方公里，工程验收合格率100%，工程正常运行，减轻自然灾害，助力乡村振兴，受益人口313人。                                 | 1    | 赤南镇    | 梅坡村           | 镇巴县水利局 | 镇巴县水土保持工作站 | 365      | 365               |      |      |      |      |      |      |      |                       | 365  | 365  |      |      |        |      | 365    | 365      |        |           | 100.00% |      |         |
|     |      |       | （二）人居环境整治 |                       |  |                  |   | 11   |        |               |        |            | 1317     | 1317              |      |      | 538  | 538  |      |      | 600  | 600                   | 1138 | 1138 |      |      |        |      | 179    | 179      | 179    | 179       | 11      |      | 100.00% |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                       | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标  | 项目个数 | 项目实施地点           |       | 行业主管部门 | 项目实施单位  | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |        |      | 项目实施情况 |          |         |           |         |
|-----|------|-------|------|----------------------------|--|------------------|---|------|------------------|-------|--------|---------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|---------|-----------|---------|
|     |      |       |      |                            |  |                  |   |      |                  |       |        |         | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |        |      |        | 项目已完工（√） |         | 项目建设进度（%） |         |
|     |      |       |      |                            |  |                  |   |      |                  |       |        |         |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |      | 省级   |      | 县级回收资金 |      | 合计     |          | 已竣工且验收  |           | 已竣工未验收  |
|     |      |       |      |                            |  |                  |   |      | 安排资金             | 支出资金  |        |         |          | 安排资金              | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 |                       | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 |        |          |         |           |         |
|     |      |       |      |                            |  |                  |   |      | 镇                | 村     |        |         | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金    | 支出资金      | 安排资金    |
| 248 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县巴山镇活水社区人居环境整治项目         | 巷道硬化424米（C30混凝土路面，宽1.5米，厚18厘米）；安装路灯30盏；基本绿化（栽种本地树种800株）；建排污水管2.5公里（800mm管径水泥管），建混凝土浇筑污水收集处理设施3处，总容积400m³（100m³的1处，150m³的2处）  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升活水社区48户175人人居环境，助力乡村振兴。       | 1    | 巴山镇              | 活水社区  | 县农业农村局 | 巴山镇人民政府 | 98       | 98                |      |      |      |      |      |      | 98   | 98                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 249 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县简池镇大垭村农村人居环境整治项目   | 1. 巷道硬化1000米（C30混凝土路面，宽3米，厚18厘米）；2. 基本绿化（栽种本地树种100株，树径为4cm-6cm）；3. 建M7.5浆砌片石排水沟300米（宽0.4米、高0.6米、厚0.2米）。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升80户262人生活环境，助力乡村振兴。           | 1    | 简池镇              | 大垭村   | 县农业农村局 | 简池镇人民政府 | 70       | 70                |      |      |      |      |      |      | 70   | 70                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 250 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县小洋镇木桥社区农村人居环境整治项目       | 建设污水管网Φ400水泥管590米，雨水管网Φ400水泥管590米，及其配套设施。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升28户87人生产生活条件，助力乡村振兴。          | 1    | 小洋镇              | 木桥社区  | 县农业农村局 | 小洋镇人民政府 | 75       | 75                |      |      |      |      |      |      | 75   | 75                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 251 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县三元镇双河村农村人居环境整治项目   | 修建雨水明渠2.32公里（修建C20水泥砼1650米，宽40厘米、深60厘米；修建C20水泥砼670米，宽100厘米、深80厘米）；基本绿化（栽植本地树种460株）；巷道硬化400平方米（C30混凝土路面，宽1-2米，厚10-16厘米）。  | 2025年1月-2025年11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后改善49户227人生产生活条件，助力乡村振兴。              | 1    | 三元镇              | 双河村   | 县农业农村局 | 三元镇人民政府 | 65       | 65                |      |      |      |      |      |      | 65   | 65                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 252 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县“千万工程”农村人居环境整治项目   | 围绕“千万工程”省级示范村、市级重点村建设，对标补短做好农村人居环境整治。安装路灯260盏；购置垃圾箱405个；建设垃圾分类设施17个、垃圾转运站25个；巷道硬化3360米（混凝土硬化宽3米、厚15厘米）；栽植本地树种653株；建设排污管2774米（水泥管管径50厘米）、排污渠4350米（浆砌石宽60厘米、高50厘米）。安装太阳能路灯306盏；建设农村污水收集管网1021米，排污水沟治理721米。 | 2025年1月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升1810户5973人群众生活环境。             | 1    | 20个镇（街道）28个村（社区） |       | 县农业农村局 | 各镇（街道）  | 779      | 779               |      |      |      |      | 600  | 600  | 600  | 600                   |      |      |      |      | 179    | 179  | 179    | 179      | 1       |           | 100.00% |
| 253 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 镇巴县小洋镇小洋村人居环境整治项目          | 碗厂沟组、油房组巷道硬化共计1561平方米（C25混凝土，厚15厘米）；安装路灯50盏；基本绿化（栽种本地树种800株）；购置120L塑胶垃圾桶200个。  | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升小洋村63户218人人居环境，助力乡村振兴。        | 1    | 小洋镇              | 小洋村   | 县农业农村局 | 小洋镇人民政府 | 38       | 38                |      |      |      |      |      |      | 38   | 38                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 254 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县大池镇大池坝社区农村人居环境整治项目 | 1. 巷道硬化374米，均宽3米，c25混凝土路面，厚15cm。2. 建设排水沟渠1500米（长1500M,宽40cm，高60CM），C30混凝土浇筑。   | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升41户160人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。     | 1    | 大池镇              | 大池坝社区 | 县农业农村局 | 大池镇人民政府 | 40       | 40                |      |      |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 255 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县三元镇刘家沟村人居环境整治建设项目  | 1. 购置垃圾分类设施设备2套；2. 建砖混结构公厕1座30平方米；3. 修建C30混凝土排水渠150米（宽3.2米，高2.2米）30cm厚C30混凝土铺底。  | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升298户1057人人居环境的提升，助力建设市级示范村建设。 | 1    | 三元镇              | 刘家沟村  | 县农业农村局 | 三元镇人民政府 | 40       | 40                |      |      |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |
| 256 | 巩固衔接 | 基础设施类 |      | 2025年镇巴县仁村镇东院社区农村人居环境整治项目  | 购置垃圾箱5个（2.7*1.6*1.3m），建设C25现浇混凝土0.8*0.8m排水沟125米，安装太阳能路灯42盏，建设C25混凝土浅叠式排污沟渠1100米（含板涵一处），西院坝巷道硬化640平方米（C25混凝土，厚15厘米）。  | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善125户458人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。     | 1    | 仁村镇              | 东院社区  | 县农业农村局 | 仁村镇人民政府 | 40       | 40                |      |      |      |      |      |      | 40   | 40                    |      |      |      |      |        |      | 1      |          | 100.00% |           |         |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型                    | 项目名称                         | 项目内容及建设规模   | 建设期限（起止时间）       | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点     |      | 行业主管部门      | 项目实施单位    | 资金投入（万元） |         |       |       |      |      |      |      |                       |        |        |         |      |      |      |      | 项目实施情况   |        |           |
|-----|------|-------|-------------------------|------------------------------|---|------------------|--|------|------------|------|-------------|-----------|----------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-----------------------|--------|--------|---------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|
|     |      |       |                         |                              |   |                  |  |      |            |      |             |           | 合计       |         |       |       |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |        |        |         |      |      |      |      | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |
|     |      |       |                         |                              |   |                  |  |      |            |      |             |           |          |         |       |       |      |      |      |      |                       |        |        |         |      |      |      |      |          |        |           |
|     |      |       |                         |                              |   |                  |  |      |            |      |             |           |          |         |       |       |      |      |      |      |                       |        |        |         |      |      |      |      |          |        |           |
|     |      |       |                         |                              |   |                  |  |      | 镇          | 村    |             |           | 安排资金     | 支出资金    | 安排资金  | 支出资金  | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金                  | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金    | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 已竣工且验收   | 已竣工未验收 |           |
| 257 | 巩固衔接 | 基础设施类 |                         | 2025年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目      | 巷道硬化737平方米（C25混凝土，厚15厘米）；安装路灯50盏；基本绿化（栽种本地树种20株）；建排污管网80米（500mm管径水泥管），检查井5个。  | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善和提升60户300人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。              | 1    | 盐场镇        | 天井社区 | 县农业农村局      | 盐场镇人民政府   | 38       | 38      |       |       | 38   | 38   |      |      | 38                    | 38     |        |         |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 258 | 巩固衔接 | 基础设施类 |                         | 2025年镇巴县黎坝镇长柏村农村人居环境整治项目     | 1. 巷道硬化C30砼500平方米，厚18厘米；2. 基本绿化200平方米；3. 建设锅炉河坝污水管道1处，PVC直径120毫米，排污管道长100米；4. 建设排水渠M7.5浆砌片石（长30米，宽1米、高1.5米）及盖板配套工程；5. 安装路灯98盏；6. 垃圾收集分类 | 2025年6月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，有村集体进行后期管护，项目建成后有效改善和提升290户1055人生产生活条件，提升人居环境卫生条件，保障周边农户出行安全。 | 1    | 黎坝镇        | 长柏村  | 县农业农村局      | 黎坝镇人民政府   | 34       | 34      |       |       | 34   | 34   |      |      | 34                    | 34     |        |         |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |       | （三）农村公共服务               |                              |   |                  |  |      |            |      |             |           |          |         |       |       |      |      |      |      |                       |        |        |         |      |      |      |      |          |        | #DIV/0!   |
|     |      |       | 四、易地搬迁后扶                |                              |   |                  |  | 1    |            |      |             |           | 286.79   | 286.79  |       |       |      |      |      |      | 286.79                | 286.79 | 286.79 | 286.79  |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |       | （一）易地搬迁后扶               |                              |   |                  |  | 1    |            |      |             |           | 286.79   | 286.79  |       |       |      |      |      |      | 286.79                | 286.79 | 286.79 | 286.79  |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 259 | 巩固衔接 | 其他类   |                         | 2025年镇巴县“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还项目    | 偿还2025年度易地扶贫搬迁到期贷款本金286.79万元。   | 2025年1月-2025年12月 | 提升全县易地扶贫搬迁户1256户住房条件。  | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 县自然资源局      | 县国土规划管理中心 | 286.79   | 286.79  |       |       |      |      |      |      | #####                 | #####  | 286.79 | 286.79  |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |       | 五、巩固三保障成果               |                              |   |                  |  | 2    |            |      |             |           | 647.87   | 647.87  | 426.9 | 426.9 |      |      |      |      | 426.9                 | 426.9  | 220.97 | 220.97  |      |      |      |      | 220.97   | 220.97 | 100.00%   |
|     |      |       | （一）住房                   |                              |   |                  |  | 1    |            |      |             |           | 220.97   | 220.97  |       |       |      |      |      |      |                       |        | 220.97 | 220.97  |      |      |      |      | 220.97   | 220.97 | 100.00%   |
| 260 |      | 到户类   |                         | 2025年镇巴县农村危房改造和宜居示范农房建设项目    | 实施危房改造65户，其中：C级10户，D级55户；实施宜居示范农房建设185户。  | 2025年1月-2025年12月 | 财政投资形成资产属到户资产，资产权属归实施危房改造和宜居农房建设的农户（含脱贫户和监测户）所有，并由其进行后续维护和使用。项目建成后，有效提升245户农户住房条件。   | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 县住建局        | 各镇（街道）    | 220.97   | 220.97  |       |       |      |      |      |      |                       |        | 220.97 | 220.97  |      |      |      |      | 220.97   | 220.97 | 100.00%   |
|     |      |       | （二）教育                   |                              |   |                  |  | 1    |            |      |             |           | 426.9    | 426.9   | 426.9 | 426.9 |      |      |      |      | 426.9                 | 426.9  |        |         |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 261 | 巩固衔接 | 到户类   |                         | 2025年镇巴县雨露计划支持脱贫家庭学生教育助学补助项目 | 2025年度（含以前年度漏统补发）脱贫家庭子女就读中高职及技工院校助学补助2730户（人）2730人次。  | 2025年1月-2025年12月 | 支持2730人脱贫家庭（含监测户）学生顺利完成学业，提升就业能力，实现就业一人提升一户目标。                                       | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 县农业农村局      | 各镇（街道）    | 426.9    | 426.9   | 426.9 | 426.9 |      |      |      |      | 426.9                 | 426.9  |        |         |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |       | 六、项目管理费                 |                              |   |                  |  | 1    |            |      |             |           | 313      | 313     | 170   | 170   | 44   | 44   | 9    | 9    | 90                    | 90     | 313    | 313     |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
| 262 | 巩固衔接 | 其它类   |                         | 2025年度镇巴县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 项目前期设计、评审、招标、监理以及购买第三方服务开展资金绩效评价等。  | 2025年1月-2025年12月 | 提升项目管理水平和项目建设质量  | 1    | 全县20个镇（街道） |      | 县农业农村局、县财政局 | 各镇（街道）    | 313      | 313     | 170   | 170   | 44   | 44   | 9    | 9    | 90                    | 90     | 313    | 313     |      |      |      |      | 1        |        | 100.00%   |
|     |      |       | 七、中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目 |                              |   |                  |  | 9    |            |      |             |           | 4000     | 3082.63 |       |       |      |      |      |      |                       |        | 4000   | 3082.63 |      |      |      |      |          |        | 77.07%    |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称                           | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>(起止时间)   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |               | 行业主管部门     | 项目实施单位                     | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        |      |        |      |        | 项目实施情况 |          |        |           |        |        |
|-----|------|------|------|--------------------------------|--|------------------|--|------|--------|---------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|     |      |      |      |                                |  |                  |  |      |        |               |            |                            | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |        |      |        |      |        |        | 项目已完工（√） |        | 项目建设进度（%） |        |        |
|     |      |      |      |                                |  |                  |  |      |        |               |            |                            |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    |      | 中央     |      | 省级     |      | 县级回收资金 |        | 合计       |        |           | 已竣工且验收 | 已竣工未验收 |
|     |      |      |      |                                |  |                  |  |      |        |               |            |                            |          |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        |      |        |      |        |        |          |        |           |        |        |
|     |      |      |      |                                |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金          |            |                            | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金     | 安排资金   |           |        |        |
| 263 |      | 其它类  |      | 镇巴县黎坝镇红色旧址保护及红色文化体验建设项目        | 1. 红色交通站旧址保护。(1) 对旧址进行修缮加固，修复地道及场景布置25米；(2) 修复黎正刚烈士墓及周边环境整治300㎡；(3) 建设红色史料书库及电子资料库；(4) 自助讲解播放系统1套，消防安全防护1套；2. 范家窝塘区苏维埃旧址修复180㎡，配套建设公厕及服务点120㎡，建设步道300米，整治旧址周边环境3000㎡；3. 建设红色拓展训练基地1500㎡，建设重走长征路、穿越丛林线路3公里及配套设施、训练设备1套；4. 建设红色出口              | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成公益性资产归柳营村、春生社区村集体所有，由村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维。农户通过参与项目建设，获得工资收入，预计带动60户农户（其中脱贫户及监测户30户）户均年增收1000元以上。   | 1    | 黎坝镇    | 柳营村、春生社区      | 县文旅局       | 黎坝镇人民政府                    | 690      | 598.26            |      |      |      |      |      |      |      |                       | 690  | 598.26 |      |        |      |        |        |          | 86.70% |           |        |        |
| 264 |      | 其它类  |      | 镇巴县秦巴道地中药材集散交易中心及中药材科普研学基地建设项目 | 1. 利用现有厂房，改建中药材集散交易中心1000㎡（建设镇巴道地中药材展位10个、展台10个、展柜20组、体验售卖场100㎡，建设公共交易洽谈室3个，购置中药材装载设备2台），并完成水、电、停车等配套设施建设。2. 利用现有厂房改建中药材科普研学基地：(1)改建中药材科普展室200㎡；(2)制作1500份以上中药材标本并展示，主要有中药材腊叶标本、液体浸制标本、树脂浸制标本、瓶装干标本、食药真菌标本、饮片标本、矿物药材标本、动物药材标本等；(3)收集整理展示红军时期 | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的公益性资产归中坝村村集体所有，形成经营性资产归中坝村、新房坪村村集体所有，由村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维。经营性资产达产达效年村集体预计年增收9万元，中坝村、新房坪村所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由运营方租赁经营，通过产品收购、劳务用工、收益分红等方式，带动70户农户（其中脱贫户及监测户35户），户均年增收400元以上，连续带动3年以上。 | 1    | 长岭镇    | 中坝村           | 镇巴县园区管理委员会 | 镇巴县园区管理委员会                 | 450      | 330.19            |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        | 450  | 330.19 |      |        |        |          |        |           | 73.38% |        |
| 265 |      | 产业类  |      | 镇巴县黎坝镇中医药健康红色旅居康养社区建设项目        | 建设中医药健康旅居康养社区2处共1880平方米。1. 建设排水排污管网300米，完成水电改造2处，照明设施、制冷制热设备2套，水循环净化设备2套等设施设备；2. 建设药膳体验区2处300平方米，药饮体验区1处80平方米，药养体验区1处300平方米，包括冷链保鲜设备2套，烹饪设备2套及标准化厨房设施设备2套；桌椅、餐具等设施设备；3. 改造建设中医药康养体验区2处1100平方米，康养体验间28间并配套床铺、床品、桌                             | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的经营性资产归柳营村、春生社区、关门村集体所有，村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维，达产达效年村集体预计年增收20.7万元，相关村所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由村集体和运营方联合经营，通过劳务用工、收益分红等方式，带动80户农户（其中脱贫户及监测户30户）增收，户均年增收450元以上，持续带动3年以上。                      | 1    | 黎坝镇    | 柳营村、春生社区、关门村  | 县农业农村局     | 黎坝镇人民政府                    | 660      | 486.7             |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        |      |        | 660  | 486.7  |        |          |        |           |        | 73.74% |
| 266 |      | 产业类  |      | 镇巴县长岭镇种子种苗繁育基地建设项目             | 1. 建设钢架结构连栋薄膜种子种苗繁育大棚6000㎡，同步完成水电等配套设施建设。2. 建设淫羊藿、黄精、大黄中药材大田育苗基地200亩。  | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的经营性资产归村集体所有，村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维，达产达效年村集体预计年增收6.6万元，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由村集体和运营方联合经营，通过劳务用工、土地流转、收益分红等方式，带动50户农户增收（其中脱贫户监测户25户），户均年增收400元以上，持续带动3年以上。                                 | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村、中坝村、碗厂沟村 | 县农业农村局     | 长岭镇九阵坝村、中坝村、碗厂沟村经济合作社和经营主体 | 220      | 150               |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        |      |        | 220  | 150    |        |          |        |           | 68.18% |        |

镇巴县2025年度财政涉农整合资金（财政衔接资金）项目完成情况一览表

| 序号  | 任务方向 | 项目类别  | 项目类型 | 项目名称                         | 项目内容及建设规模  | 建设期限<br>（起止时间）   | 绩效目标   | 项目个数 | 项目实施地点 |           | 行业主管部门     | 项目实施单位           | 资金投入（万元） |                   |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |        |        |      |        |      | 项目实施情况 |              |        |               |        |
|-----|------|-------|------|------------------------------|--|------------------|--|------|--------|-----------|------------|------------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|     |      |       |      |                              |  |                  |  |      |        |           |            |                  | 合计       | 财政衔接资金来源及使用方向（万元） |      |      |      |      |      |      |      | 其它财政涉农整合资金来源及使用方向（万元） |      |        |        |      |        |      |        | 项目已完工<br>（√） |        | 项目建设进度<br>（%） |        |
|     |      |       |      |                              |  |                  |  |      |        |           |            |                  |          | 中央                |      | 省级   |      | 市级   |      | 县级   |      | 合计                    | 中央   |        | 省级     |      | 县级回收资金 |      | 合计     |              | 已竣工且验收 |               | 已竣工未验收 |
|     |      |       |      |                              |  |                  |  |      | 小计     |           |            |                  |          | 小计                |      | 巩固衔接 |      | 巩固衔接 |      | 中央   |      |                       | 省级   |        | 县级回收资金 |      | 合计     |      |        |              |        |               |        |
|     |      |       |      |                              |  |                  |  |      | 安排资金   | 支出资金      |            |                  | 安排资金     | 支出资金              | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金 | 安排资金 | 支出资金                  | 安排资金 | 支出资金   | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金 | 安排资金   | 支出资金         | 安排资金   | 支出资金          | 安排资金   |
| 267 |      | 产业类   |      | 镇巴县长岭镇中药材精深加工建设项目            | 1. 建设趁鲜加工生产线1条，购置安装鼓泡清洗机2台、切片机2台、提升输送机4台、全自动切丁机2台、敞开式烘箱4台、摆杆筛选机3台、脉冲除尘器1台。2. 建设药食同源加工生产线1条，购置安装摆杆筛选机2台、提升输送机2台、变频立式风选机1台、脉冲除尘器一台、洗药机2台、智能真空箱式润药机1台、切药机4台、蒸煮锅1台、蒸汽发生器2台、热风循环烘箱2台、炒药机2台。3. 建设中药饮片包装自动化生产线1条，购置安装转盘供瓶机1台、自动称重灌装机1台、1.6L10多头秤1台、自动供料提升机（含筛粉去铁装置）1台、人工称重平台1台、封罐扎盖机1台、自动上盖机1台、自动旋盖机1台、圆瓶贴标机（顶标+侧标）1台、紫外线激光机及支架1台、自 | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的经营性资产归中坝村、碗厂沟村、新房坪村、九阵坝村共同所有，由村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维。达产达效年村集体预计年增收15万元，村集体按照资产占比分配收益。所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由运营方租赁经营，通过产品收购、劳务用工、收益分红等方式带动150户农户（其中脱贫户监测户40户）增收，户均年增收1000元以上，连续带动3年以上。 | 1    | 长岭镇    | 中坝村       | 镇巴县园区管理委员会 | 长岭镇中坝村经济合作社和经营主体 | 500      | 400               |      |      |      |      |      |      |      |                       | 500  | 400    |        |      |        |      | 500    | 400          |        |               | 80.00% |
| 268 |      | 产业类   |      | 镇巴县长岭镇中医药健康红色旅居康养社区建设项目      | 1. 改造药膳坊1处800㎡，安装制冷制热设备4套、冷链保鲜设备1套及其配套设施设备建设；2. 建设中医药健康药膳科普及镇巴中药故事区375㎡；3. 建设中草药科普研学农场6000㎡。   | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的经营性资产归九阵坝村村集体所有，村集体与运营方共同负责资产后续管护及运维。达产达效年村集体预计年增收12.9万元，所得收益按照村集体收益分配方案进行分配，并按照差异化分配要求，重点分配给脱贫户和监测户。由村集体和运营方联合经营，通过劳务用工、土地流转、收益分红等方式，带动50户农户（其中脱贫户监测户25户）增收，户均年增收400元以上，持续带动3年以上。                        | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村      | 县农业农村局     | 长岭镇九阵坝经济合作社和经营主体 | 430      | 330               |      |      |      |      |      |      |      |                       | 430  | 330    |        |      |        |      | 430    | 330          |        |               | 76.74% |
| 269 |      | 基础设施类 |      | 镇巴县长岭镇产业道路建设项目               | 建设新房坪村产业道路4.2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕。同步安装波形护栏等。  | 2025年8月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升40户135人道路通行及产业发展条件，助推农民增收。  | 1    | 长岭镇    | 新房坪村      | 县交通运输局     | 长岭镇人民政府          | 315      | 246.48            |      |      |      |      |      |      |      |                       | 315  | 246.48 |        |      |        |      | 315    | 246.48       |        |               | 78.25% |
| 270 |      | 基础设施类 |      | 镇巴县中医药健康产业园中药材种植基地配套产业道路建设项目 | 建设中医药健康产业园中药材种植基地配套产业道路6.25公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，C30砼路面，厚度18cm，弯拉强度不小于4.0兆帕；同步安装波形护栏等。  | 2025年8月-2025年12月 | 项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升50户155人道路通行及产业发展条件，助推农民增收。  | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村等     | 县交通运输局     | 县交通运输局           | 470      | 341               |      |      |      |      |      |      |      |                       | 470  | 341    |        |      |        |      | 470    | 341          |        |               | 72.55% |
| 271 |      | 基础设施类 |      | 镇巴县长岭镇人居环境整治项目               | 建设DN300双壁波纹污水管道850米（其中跨河管道55.6米及其配套建设（含过河敷设），DN110UPVC1100米，布设检查井10个；新建及修复灌溉堰渠1.5公里，蓄水池一个；安装太阳能路灯90盏。  | 2025年8月-2025年12月 | 财政投资形成的公益性资产归村集体所有，由村集体进行后续管护。项目建成后，有效改善122户生活条件。农户通过参与项目建设，获得工资收入，预计带动30户农户，户均增收1000元以上。  | 1    | 长岭镇    | 九阵坝村、新房坪村 | 县农业农村局     | 长岭镇人民政府          | 265      | 200               |      |      |      |      |      |      |      |                       | 265  | 200    |        |      |        |      | 265    | 200          |        |               | 75.47% |